
ID Týždeň 
semestra

Task Name

1 Projekt Tréner mentálnych schopností
2 1-12 Tímový projekt LS
3 1 Nadviazanie na predošlú prácu
4 1 Zhodnotenie stavu a výsledkov zo ZS
5 1 Dopracovanie zistených nedostatkov
6 1 Špecifikácia a dopracovanie plánu na LS
7 2 Príprava na ďalšiu prácu
8 2 Aktualizácia dokumentácie
9 2 Vypracovanie plánu integrácie a plánu overenia výsledku

10 3-12 Práca v LS
11 3 Implementácia funkcionality a hier, testovanie
12 4 Implementácia funkcionality a hier, testovanie
13 5 Implementácia funkcionality a hier, testovanie
14 6 Implementácia funkcionality a hier, testovanie
15 7 Integrácia, overovanie
16 8 Integrácia, overovanie, dokumentovanie
17 9 Odovzdanie dokumentácie
18 9 Integrácia, overovanie
19 10 Externé testovanie, údržba, kompletizácia dokumentácie
20 11 Externé testovanie, údržba, kompletizácia dokumentácie
21 12 Odovzdanie výsledku projektu
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