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1. Ponuka
1.1 Zadanie

Analyzujte problematiku vizualizácie modelov digitálnych systémov, opísaných v dostupných HDL jazykoch. Analyzujte možnosti vizualizácie, ktoré poskytujú dostupné návrhové systémy. Na základe analýzy navrhnite a implementujte systém, ktorý transformuje zadaný HDL model na schematický zápis zodpovedajúci opisu štruktúry, resp. na vizualizáciu procesov zodpovedajúcich opisu správania. Vytvorený schematický zápis by mal zachovávať hierarchiu pôvodného modelu, umožňovať samostatné zobrazenie jednotlivých hierarchických úrovní, zmenu usporiadania objektov danej úrovne a export (tlač) jednotlivých hierarchických úrovní, prípadne ich výrezov. Systém by mal umožňovať vizualizáciu simulácie modelov digitálnych systémov, či už vo sfére štruktúry, alebo správania sa. Pri návrhu a implementácii systému sa zamerajte na jednoduchosť ovládania vytvorenej aplikácie s ohľadom na jej použitie vo forme učebnej pomôcky a podporného prostriedku na tvorbu dokumentácie a možnosť jednoduchého rozšírenia o podporu ďalších HDL jazykov.
1.2 Motivácia

Hlavnou motiváciu nášho tímu je vyskúšať si tímovú prácu v praxi. V dnešnom svete informačných technológií je práca v tíme veľmi dôležitá a žiadaná. Udržať tímového ducha a zosúladiť prácu všetkých členov tímu je v dnešnej dobe hlavnou podmienkou úspešného dokončenia každého projektu. Aj keď si každý z nás už prácu vo dvojici alebo trojici vyskúšal, nikdy to nebolo na projekte takýchto rozmerov. V našej práci bude potrebná a dôležitá koordinácia práce. V našom zadaní je potrebné tiež naprogramovať vizualizačný nástroj pre digitálne opisné jazyky. Do dnes sme vždy na programátorských projektoch pracovali samostatne a práve práca na tomto projekte nás preverí v návrhu, implementácií a správe aplikácie v tíme.
1.3 Členovia tímu

· Bc. Hyben Martin 

· Bc. Jančiga Tomáš 

· Bc. Kardoš Martin 

· Bc. Maron Ľubomír 

· Bc. Süll Zsolt 

Všetci členovia tímu absolvovali predmety Logické obvody a Opis digitálnych systémov, ktoré boli súčasťou bakalárskeho štúdia. Počas štúdia predmetu Logické obvody sme sa zoznámili s programom Log, ktorý slúži na návrh logických obvodov. Využiť ho môžeme ako jednu z možností overenia výstupu nami navrhnutého systému. V rámci predmetu Opis digitálnych systémov sme sa oboznámili s opisom systémov pomocou hardvérových opisných jazykov, ako VHDL, SystemC a HandleC. Ďalším prínosom predmetu bola práca s programom ModelSim, pomocou ktorého si môžeme overiť výstup prípadnej simulácie systému. Člen tímu Bc. Jančiga Tomáš v rámci svojej bakalárskej práce vizualizoval sieťovú topológiu pre program Dynagen.
1.4 Špecifikácia zadania

V analýze projektu sa zameriame na problematiku vizualizácie modelov digitálnych systémov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC. Pri analýze existujúcich návrhových systémov budeme vychádzať z diplomových projektov vypracovaných na našej fakulte, ktoré sa zaoberali témami blízkymi problematike nášho zadania. Z dôvodu jednoduchej rozšíriteľnosti vytvoreného riešenia o ďalšie jazyky alebo ďalšie rozšírenia už podporovaných jazykov analyzujeme a navrhneme najlepší formát výstupu transformácie z HDL jazykov do univerzálneho formátu. Tento formát by mal umožniť jednoduchú implementáciu vizualizátora tohto formátu, ktorá nebude musieť pristupovať ku každému jazyku osobitne, ale podľa možností s čo najmenším počtom rozdielov. 

V ďalšej časti analyzujeme možnosti využitia existujúcich riešení pre transformáciu do navrhnutého formátu a tiež pre jeho vizualizáciu. Vyberieme programové moduly, ktoré bude možné využiť a pristúpime k návrhu tých modulov, ktoré budeme musieť implementovať sami. 

Ďalej analyzujeme možnosť pridať do navrhnutého formátu ďalšie údaje potrebné pre simuláciu, alebo vytvorenie samostatného formátu pre tieto účely.

Špecifikácia požiadaviek na vytvorený systém:

Dôležité požiadavky: 

1. Systém musí podporovať jazyky VHDL, Verilog a SystemC. 

2. Systém musí byť jednoducho rozšíriteľný o ďalšie jazyky, prípadne o nové možnosti už podporovaných jazykov. 

3. Systém musí umožňovať vizualizáciu modelov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC. 

4. Systém musí umožňovať zobrazovanie jednotlivých úrovní vizualizovaných modelov. 

5. Systém musí umožňovať zmenu usporiadania objektov danej úrovne. 

6. Systém musí umožňovať exportovanie vizualizovaného modelu, alebo jeho výrezu pre potrebu tvorby dokumentácie. 

7. Systém musí byť jednoducho ovládateľný prostredníctvom grafického používateľského rozhrania. 

Menej dôležité požiadavky: 

8. Systém by mal poskytovať možnosť vizualizácie simulácie modelov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC. 

9. Systém by mal vedieť simulovať štruktúru aj správanie opísaných modelov. 

Doplňujúce požiadavky: 

10. Zadávanie testovacích priebehov prostredníctvom grafického používateľského rozhrania. 

11. Systém by mohol umožniť vytváranie, otváranie, editovanie a ukladanie zdrojových súborov. 
1.5 Návrh systému
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Obr. 1: Splnenie požiadaviek 1 až 7.

Na obrázku Obr. 1 je základná koncepcia navrhovaného systému. Systém bude ako vstup používať zdrojové súbory jazykov VHDL, SystemC a Verilog. Za pomoci generátora parserov ANTLR budú v systéme implementované parsery pre požadované jazyky. Parsery transformujú zdrojové súbory do formátu XML, ktorý bude univerzálny pre všetky podporované jazyky. Vďaka tomu nemusí vizualizátor pristupovať k jednotlivým jazykom osobitne a do systému je možné kedykoľvek doimplementovať ďalší vstupný jazyk a k nemu vygenerovať príslušný parser. Vizualizér použije XML súbor na vytvorenie grafickej reprezentácie opisovaného systému. Grafická reprezentácia sa zobrazí používateľovi v grafickom rozhraní, pričom používateľ môže meniť usporiadanie objektov v rámci danej úrovne. Systém tiež umožní exportovať výstup vizualizátora. Táto koncepcia je výsledkom splnenia všetkých dôležitých požiadaviek.
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Obr. 2: Splnenie požiadaviek 1 až 9, prvá možnosť.

Pre splnenie požiadavky 8 a 9 sme identifikovali dve možné riešenia. Prvé z nich je zobrazené na obrázku Obr. 2. Toto riešenie upravuje parsery jednotlivých jazykov tak, že výstupný súbor XML obsahuje aj údaje potrebné pre simuláciu opísaného modelu, ktoré sú určené pre modul simulátora.
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Obr. 3: Splnenie požiadaviek 1 až 9, druhá možnosť.

Na obrázku Obr. 3 je ďalšia alternatíva systému. V tomto prípade vytvoríme dva XML súbory. Prvý bude slúžiť ako vstup pre vizualizátor, druhý ako vstup pre simulátor. Vizualizátor a formát prvého XML súboru bude prevzatý z existujúceho systému. Táto alternatíva vznikla ako predpoklad, že existujúci vizualizátor nebude podporovať výstup parseru, ktorý bude obsahovať aj informácie pre simulátor. 
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Obr. 4: Splnenie všetkých požiadaviek, prvá možnosť.

Na obrázku Obr. 4 je doplnený modul generátora vstupov. Vstupy bude možno zadávať ručne, za pomoci grafického používateľského rozhrania alebo generátorom náhodných vstupov, ktorý bude mať tiež možnosť vyskúšať všetky možnosti vstupov. Táto požiadavka však patrí medzi doplňujúce. Nakoniec obrázok Obr. 5 zobrazuje druhú alternatívu systému s dvoma rôznymi formátmi pre vizualizáciu a pre simuláciu.
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Obr. 5: Splnenie všetkých požiadaviek, druhá možnosť.
1.6 Predpokladané zdroje

Pri riešení zvoleného projektu budeme vychádzať z rôznych zdrojov, ktoré sú voľne dostupné. Aj na fakulte informatiky a informačných technológií vzniklo niekoľko publikácií a nástrojov, z nich spomenieme nasledovné: 

1. J. Turoň, K. Jelemenská, Contribution to graphical representation of SystemC structural model simulation, in Proc. of the 7th FPGAword Conference, L. Lindh, V.J. Mooney, S. de Pablo, J. Öberg, Eds. Copenhagen (Denmark), September 2010 

2. K. Jelemenská, M. Nosáľ, P. Čičák, Visualization of Verilog Digital Systems Models. 

3. D. Macko, K. Jelemenská, VHDL Structural Model Visualization, in EUROCON 2011, Lisbon (Portugal), April 2011 

Riešenie tímovej práce si vyžaduje vyhradiť čas, kedy sa budeme stretávať spoločne, ináč budeme robiť každý samostatne vo svojom voľnom čase. Na spoločné stretnutia potrebujeme približne 3 hodiny týždenne. 

Zadanie našej tímovej práce sme sa rozhodli riešiť v jazyku C#, preto ako implementačné prostredie sme si zvolili Microsoft Visual Studio. Ako alternatívne riešenie by bolo možné využiť nástroj Eclipse s použitím vhodného rozšírenia pre C#. 

Riešenie tejto práce nevyžaduje špeciálne požiadavky na miestnosť, a ani hardvér. Každý z členov tímu disponuje vlastným prenosným počítačom, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre prácu na projekte. Všetci členovia tímu pracujú v prostredí operačného systému Windows, čo umožní používať rovnaké softvérové prostriedky. Konkrétne budeme potrebovať nasledovné
1.7 Zoradenie tém podľa priority

1. Vizualizácia modelov digitálnych systémov 

2. Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer) 

3. Vývoj aplikácie pre mobilný telefón / inteligentný televízor 

4. Návrh vnoreného systému (Embedded Development) 

2. Plán projektu
2.1 Zimný semester

1. týždeň: Oboznámenie sa s témami a výber primárnej témy, o ktorú sa budeme uchádzať. Vytvorenie ponuky pre konkrétnu tému a vytvorenie prezentácie k ponuke.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Vypracovanie ponuky
	26.9.2011

	Kardoš
	Náčrt základnej koncepcie systému
	26.9.2011

	Hyben
	Vytvorenie prezentácie
	26.9.2011



2. týždeň: Prezentácia ponuky a jej odovzdanie.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Prezentovanie ponuky
	26.9.2011



3. týždeň: Posledná prednáška k tímovému projektu, pridelenie tém a preberanie prístupových údajov do softvérového štúdia, prvé stretnutie podľa rozvrhu.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Jančiga
	Analýza SystemC, vytvorenie plánu projektu
	27.10.2011

	Süll
	Analýza Verilog
	27.10.2011

	Kardoš
	Analýza VHDL
	27.10.2011

	Maron
	Analýza existujúcich riešení
	27.10.2011

	Hyben
	Zapisovateľ stretnutia, tvorba web stránky 
	15.10.2011



4. týždeň: Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Úprava plánu projektu, analýza XML formátu 
	27.10.2011

	Kardoš
	Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce
	27.10.2011

	Maron
	Dopracovanie analýzy existujúcich riešení
	27.10.2011

	Jančiga
	Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce
	27.10.2011

	Süll
	Pokračovanie v analýze, prezretie diplom. práce, analýza System Verilog 
	27.10.2011



5. týždeň: Pokračovanie v analýze jazykov a existujúcich riešení. Vypracovanie podrobného časového plánu projektu spolu s rozdelením úloh v rámci tímu.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Analýza XML formátu, IP-XACT, Špecifikácie požiadaviek
	27.10.2011

	Süll
	Opis vizualizácie, simulácie a vizualizáciu simulácie
	27.10.2011

	Jančiga
	Opis spoločných informácií pre vizualizáciu
	27.10.2011

	Kardoš, Maron
	Analýza parserov
	27.10.2011



6. týždeň: Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Návrh XML formátu pre vizualizáciu
	3.11.2011

	Kardoš
	Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu
	3.11.2011

	Süll
	Analýza vizualizátorov VCD súborov, dokončenie analýzy možností vizualizácie pomocou knižníc v C# + výber knižnice
	3.11.2011

	Jančiga
	Hrubý návrh tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu
	3.11.2011

	Maron
	Implementácia prototypu tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu
	8.11.2011

	Süll, Jančiga, Kardoš
	Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML  
	11.11.2011



7. týždeň: Dokončenie hrubého návrhu. Určenie štandardov kódovania, spôsobu rozdelenia systému do modulov a ich spájania.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Doplnenie XML formátu, príklad XML formátu
	11.11.2011

	Maron
	Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu
	11.11.2011

	Süll, Jančiga, Kardoš
	Dokončenie návrhu riešenia extrakcie súborov do XML, dokončenie návrhu architektúry systému
	11.11.2011



8. týždeň: Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (do 11.11.2011, 14:00).

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Vytvorenie posudku práce tímu č.2
	18.11.2011

	Maron
	Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu
	15.11.2011

	Süll, Jančiga, Kardoš
	Implementácia VHDL parsera
	15.11.2011



9. týždeň: Vypracovanie posudku k analýze problému, špecifikácie požiadaviek a hrubého návrhu riešenia druhého tímu (do 18.11.2011, 14:00). Začiatok práce na implementácii.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Korekcia zistených nedostatkov na základe posudku
	24.11.2011

	všetci
	Implementácia vybraných častí prototypu 
	24.11.2011



10. týždeň: Dopracovanie zistených nedostatkov, návrh prototypu vybraných častí, implementácia prototypu vybraných častí.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Implementácia vybraných častí prototypu 
	1.12.2011



11. týždeň: Implementácia prototypu vybraných častí.

	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Prezentovanie prototypu
	20.12.2011

	všetci
	Dokončenie implementácie vybraných častí prototypu 
	12.12.2011

	všetci
	Vypracovanie posudku prototypu 
	20.12.2011



12. týždeň: Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou (do 12.12.2011, 14:00), používateľská prezentácia prototypu (12.12.2011 – 20.12.2011, podľa dohody), vypracovanie posudku prototypu iného tímu a jeho odovzdanie (do 20.12.2011, 14:00).
2.2 Letný semester

1. týždeň: Výber termínu pre stretávanie sa tímu
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Výber termínu stretávania 
	13.2.2012



2. týždeň: Vytvorenie plánu práce na LS, sprevádzkovanie systému na správu a udržiavanie histórie súborov CVS, identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia, rozdelenie ďalších úloh pri implementácii programu
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	Hyben
	Vytvorenie plánu práce na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu na rozmiestnenie modulov
	27.2.2012

	Maron
	Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti

	2.4.2012

	Jančiga
	Implementácia SystemC rozhrania
	2.4.2012

	Kardoš, Süll 
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	5.3.2012



3. týždeň: Dokončenie rozpracovaných VHDL a Verilog parserov, pokračovanie v implementácii ďalších súčastí programu, vypracovanie podrobného návrhu
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Vypracovanie podrobného návrhu
	12.3.2012

	Kardoš, Süll
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	5.3.2012

	Hyben,Maron
	Implementácia vizualizačnej časti
	2.4.2012

	Jančiga
	Implementácia SystemC rozhrania
	2.4.2012



4. týždeň: Dokončenie podrobného návrhu, pokračovanie v implementácií
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Dokončenie podrobného návrhu
	12.3.2012

	Hyben,Maron
	Implementácia vizualizačnej časti
	2.4.2012

	Jančiga
	Implementácia SystemC rozhrania
	2.4.2012

	Kardoš, Süll
	Implementácia vybraných častí
	2.4.2012

	
	
	



5. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Tvorba dokumentácie
	10.5.2012

	Hyben,Maron
	Implementácia vizualizačnej časti
	2.4.2012

	Jančiga
	Implementácia SystemC rozhrania
	2.4.2012

	Kardoš, Süll
	Implementácia vybraných častí
	2.4.2012


6. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Tvorba dokumentácie
	10.5.2012

	Hyben,Maron
	Implementácia vizualizačnej časti
	2.4.2012

	Jančiga
	Implementácia SystemC rozhrania
	2.4.2012

	Kardoš, Süll
	Implementácia vybraných častí
	2.4.2012



7. týždeň: Dokončenie implementácie, pokračovanie v tvorbe dokumentácie
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Tvorba dokumentácie
	10.5.2012

	Hyben,Maron
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	2.4.2012

	Jančiga
	Dokončenie implementácie SystemC rozhrania
	2.4.2012

	Kardoš, Süll
	Dokončenie implementácie vybraných častí
	2.4.2012



8. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Integrácia a overenie implementovaného produktu
	20.4.2012

	všetci
	Tvorba dokumentácie k produktu
	20.4.2012



9. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Integrácia a overenie implementovaného produktu
	20.4.2012

	všetci
	Tvorba dokumentácie k produktu
	20.4.2012



10. týždeň: odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu 
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Integrácia a overenie implementovaného produktu
	20.4.2012

	všetci
	Tvorba dokumentácie k produktu
	20.4.2012



11. týždeň: Používanie a testovanie výsledného produktu, jeho údržba, dokončenie dokumentácie
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Používanie a testovanie výsledného produktu
	10.5.2012

	všetci
	Dokončenie dokumentácie
	10.5.2012



12. týždeň: Odovzdávanie výsledného produktu spolu s dokumentáciou 
	Riešiteľ
	Úloha
	Termín dokončenia

	všetci
	Používanie a testovanie výsledného produktu
	10.5.2012

	všetci
	dokončenie dokumentácie
	10.5.2012


3. Úlohy členov tímu

Martin Hyben

· Vedúci tímu

· Tvorba a aktualizácia webovej stránky

· Analýza a návrh prechodného formátu

· Implementácia vizualizátora

Martin Kardoš

· Náčrt základnej koncepcie systému

· Analýza VHDL, opis parserov

· Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu

· Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML
Ľubomír Maron

· Analýza existujúcich riešení 

· Implementácia prototypu tried, vizualizátora
Zsolt Süll

· Analýza Verilog, analýza vizualizácie, simulácie

· Výber knižnice pre vizualizáciu

· Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML
Tomáš Jančiga

· Analýza SystemC

· Vytvorenie plánu projektu

· Opis spoločných informácií pre vizualizáciu

· Implementácia analyzátora XML súboru
4. Zápisnice zo stretnutí
4.1 Zápisnica č. 1

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

6.10.2011, 12:00

učebňa D109

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Úvod, oboznámenie sa s projektom, rozdelenie úloh 
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
Pretože toto bolo prvé stretnutie tímu, neboli pred ním určené žiadne úlohy.
Opis stretnutia
Body stretnutia:

· Úvod stretnutia

· Zvolenie zapisovateľa tímu

· Rozdelenie úloh

· Informovanie sa o webovej stránke 

· ukážka vzorového výstupu projektu

Úvod stretnutia
Na začiatku nás privítala vedúca tímového projektu Ing. Katarína Jelemenská. Keďže sa jednalo o prvé stretnutie tímu, vedenia diskusie sa ujala Ing. Katarína Jelemenská. Oboznámila nás so základnými informáciami potrebnými na riešenie tímového projektu. 

Zvolenie zapisovateľa tímu
Zvolili sme zapisovateľa, ktorý zapisoval priebeh stretnutia a ktorého úloha je viesť diskusiu na nasledujúcom stretnutí. Odsúhlasili sme, že funkcia zapisovateľa pripadne každý týždeň na iného člena tímu.

Rozdelenie úloh

Rozdelili sme si úlohy pre najbližšie stretnutia. Najprv je potrebné vypracovať plán projektu na 1. semester. Túto úlohu má na starosti Tomáš Jančiga. Naplánovali sme si vytvorenie webového sídla tímového projektu, ktoré vytvorí Martin Hyben. Taktiež vytvorí šablónu pre písanie zápisníc zo stretnutí. Ľubomír Maron sa bude venovať analýze existujúcich riešení. Analýzou jednotlivých opisných jazykov sa budú zaoberať ostatní členovia, konkrétne analýzou VHDL Martin Kardoš, analýzou Verilog Zsolt Süll a analýzou SystemC Tomáš Jančiga.

Informovanie sa o webovej stránke 

V ďalšej diskusii sme sa informovali o obsahu webovej stránky tímu. Tá bude obsahovať všetky potrebné súčasti, ako napríklad plán projektu, zápisnice zo stretnutí, poslednú verziu dokumentu, prehľad o dianí na projekte, výsledky projektu, prototyp. Stránka môže slúžiť aj na komunikáciu tímu. Webová stránka má byť umiestnená na školskom serveri určenom pre tento účel. Všetky aktualizácie stránky má na starosti Martin Hyben.

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	1.1
	Vytvoriť plán projektu pre 1. semester
	Tomáš Jančiga
	13.10.2011

	1.2
	Vytvoriť webovú stránku tímu
	Martin Hyben
	15.10.2011

	1.3
	Spísať zápisnicu, vytvoriť šablónu pre zápisnicu
	Martin Hyben
	13.10.2011

	1.4
	Analyzovať jednotlivé opisné jazyky
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	1.5
	Analyzovať existujúce riešenia problému
	Ľubomír Maron
	27.10.2011


4.2 Zápisnica č. 2
Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron (zapisovateľ)

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

13.10.2011, 9:00

Softvérové Štúdio 
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
Opis stretnutia
1. Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia.

2. Prezentácia doteraz vytvorenej práce. Prezentácia dokumentu, ktorý bol vypracovaný od minulého stretnutia.

3. Ukážka novospustenej webovej stránky.

4. Spresnenie zadaných úloh a určenie úloh nových. 

5. Pridanie jazyka System Verilog medzi jazyky, ktoré treba analyzovať.

6. Diskusia o možnostiach riešenia analýzy.

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	2.1
	Vypracovanie plánu s konkrétnymi úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym členom. 
	Martin Hyben
	20.10.2011

	2.2
	Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte.
	Martin Kardoš
	27.10.2011

	2.3
	Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. Do analýzy tiež pribudne jazyk Systém Verilog.
	Zsolt Süll
	27.10.2011

	2.4
	Pokračovanie v analýz jazyka System C. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte.
	Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	2.5
	Dopracovanie analýzy existujúcich riešení 
	Ľubomír Maron
	27.10.2011


4.3 Zápisnica č. 3

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

18.10.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC. Možné formáty na uloženie extrahovaných informácií. Možnosti vizualizácie, simulácie a vizualizácie simulácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín splnenia
	Stav

	2.1
	Vypracovanie plánu s konkrétnymi úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym členom. 
	Martin Hyben
	20.10.2011
	Splnená

	2.2
	Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte.
	Martin Kardoš
	27.10.2011
	Čiastočne splnená

	2.3
	Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. Do analýzy tiež pribudne jazyk Systém Verilog.
	Zsolt Süll
	27.10.2011
	Čiastočne splnená

	2.4
	Pokračovanie v analýz jazyka System C. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte.
	Tomáš Jančiga
	27.10.2011
	Čiastočne splnená

	2.5
	Dopracovanie analýzy existujúcich riešení 
	Ľubomír Maron
	20.10.2011
	Splnená


Opis stretnutia
Body stretnutia:

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Oboznámenie sa s podrobným časovým plánom

· Diskusia o možných formátoch pre uloženie údajov, ktoré sú potrebné na vizualizáciu, simuláciu a vizualizáciu simulácie (formáty XML).

· Diskusia o existujúcich riešeniach

· Diskusia o možnostiach vizualizácie opisu, simulácie a vizualizácie simulácie.

· Rozdelenie úloh
Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	3.1
	Dokončiť analýzu opisných jazykov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	3.2
	Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	3.3
	Špecifikácia požiadaviek
	Martin Hyben Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	3.4
	Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT
	Martin Hyben
	27.10.2011

	3.5
	Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu
	Tomáš Jančiga
	27.10.2011

	3.6
	Analyzovať parsery
	Martin Kardoš Ľubomír Maron
	27.10.2011

	3.7
	Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií
	Zsolt Süll
	27.10.2011

	3.8
	Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií
	Ľubomír Maron
	11.11.2011


4.4 Zápisnica č. 4
Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

27.10.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav

	3.1
	Dokončiť analýzu opisných jazykov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	splnená

	3.2
	Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	splnená

	3.3
	Špecifikácia požiadaviek
	Martin Hyben Tomáš Jančiga
	čiastočne splnená

	3.4
	Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT
	Martin Hyben
	splnená

	3.5
	Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu
	Tomáš Jančiga
	čiastočne splnená

	3.6
	Analyzovať parsery
	Martin Kardoš Ľubomír Maron
	splnená

	3.7
	Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií
	Zsolt Süll
	čiastočne splnená

	3.8
	Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií
	Ľubomír Maron
	čiastočne splnená


Opis stretnutia
Body stretnutia:

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, prezentácia výsledkov časti analýza

· Určenie formátu výstupu simulácie modelov

· Diskusia o spôsobe vizualizácie výsledkov simulácie modelu. Diskutované boli dva spôsoby, a to vizualizácia priebehov signálov v závislosti od času a vizualizácia hodnôt na jednotlivých portoch v konkrétnom čase.

· Diskusia ohľadom hrubého návrhu a rozdelení úloh týkajúcich sa hrubého návrhu.

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	4.1
	Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu.
	Martin Hyben
	3.11.2011

	4.2
	Komponentový diagram hrubého návrhu.
	Martin Kardoš
	3.11.2011

	4.3
	Analýza vizualizátorov VCD súborov.
	Zsolt Süll
	3.11.2011

	4.4
	Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu.
	Tomáš Jančiga
	3.11.2011

	4.5
	Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. 
	Ľubomír Maron
	8.11.2011

	4.6
	Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich.
	Zsolt Süll
	3.11.2011

	4.7
	Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru.
	Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Zsolt Süll
	11.11.2011


4.5 Zápisnica č. 5

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

3.11.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Formát XML súboru, architektúra systému, hrubý návrh, prototyp.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín splnenia
	Stav

	4.1
	Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu.
	Martin Hyben
	3.11.2011
	Splnená

	4.2
	Komponentový diagram hrubého návrhu.
	Martin Kardoš
	3.11.2011
	Čiastočne splnená

	4.3
	Analýza vizualizátorov VCD súborov
	Zsolt Süll
	3.11.2011
	Splnená

	4.4
	Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu.
	Tomáš Jančiga
	3.11.2011
	Splnená

	4.5
	Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu.
	Ľubomír Maron
	8.11.2011
	Čiastočne splnená

	4.6
	Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich
	Zsolt Süll
	3.11.2011
	Splnená

	4.7
	Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru
	Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Zsolt Süll
	11.11.2011
	Čiastočne splnená


Opis stretnutia
Body stretnutia:

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia a o navrhnutom formáte XML súboru, definovanie ďalších údajov, ktoré súbor bude obsahovať

· Diskusia o architektúre systému

· Diskusia o prototypu – ktoré časti systému budeme implementovať

· Rozdelenie úloh
Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	5.1
	Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru
	Martin Hyben
	11.11.2011

	5.2
	Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu.
	Ľubomír Maron
	11.11.2011

	5.3
	Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	11.11.2011

	5.4
	Dokončiť návrh architektúry systému
	Martin Kardoš

Zsolt Süll

Tomáš Jančiga
	11.11.2011


4.6 Zápisnica č. 6

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš (zapisovateľ)

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

10.11.2011, 9:00

Softvérové Štúdio 

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Implementácia prototypu, posudok.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín splnenia
	Stav

	5.1
	Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru.
	Martin Hyben
	3.11.2011
	Splnená

	5.2
	Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu.
	Ľubomír Maron
	11.11.2011
	Splnená

	5.3
	Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML súboru.
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
Tomáš Jančiga
	11.11.2011
	Splnená

	5.4
	Dokončiť návrh architektúry systému.
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
Tomáš Jančiga
	11.11.2011
	Splnená


Opis stretnutia

Body stretnutia:

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.

· Diskusia o rozdelení častí systému do funkčných celkov.

· Diskusia o začiatku implementácie prototypu.

· Diskusia o vyhodnotení posudku.

· Rozdelenie úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	6.1
	Vypracovanie posudku pridelenému tímu.
	Martin Hyben
	18.11.2011

	6.2
	Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML.
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
	24.11.2011

	6.3
	Implementácia reprezentácie objektov.
	Ľubomír Maron
	24.11.2011

	6.4
	Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov.
	Tomáš Jančiga
	24.11.2011


4.7 Zápisnica č. 7

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

15.11.2011, 9:00

D124
40 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Pokračovanie v implementácií prototypu, úprava XML formátu

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav

	6.1
	Vypracovanie posudku pridelenému tímu.
	Martin Hyben
	Rozpracovaná

	6.2
	Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML.
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
	Rozpracovaná

	6.3
	Implementácia reprezentácie objektov.
	Ľubomír Maron
	Rozpracovaná

	6.4
	Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov.
	Tomáš Jančiga
	Rozpracovaná


Opis stretnutia
Body stretnutia: 

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia 

· Diskusia o prototypu – pokračovanie v implementácií

· Diskusia a zmenách v navrhnutom formáte XML súboru, potreba vytvoriť testovací XML súbor
· Rozdelenie úloh 

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	7.1
	Dokončenie posudku pridelenému tímu
	Martin Hyben
	18.11.2011

	7.2
	Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru
	Martin Hyben
	18.11.2011

	7.3
	Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
	24.11.2011

	7.4
	Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov
	Ľubomír Maron
	24.11.2011

	7.5
	Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov
	Tomáš Jančiga
	24.11.2011


4.8 Zápisnica č. 8

Prítomní:

Martin Hyben 

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron (zapisovateľ)
Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

24.11.2011, 9:00

D124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Prezentácia prvých implementačných prototypov .Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. Diskusia o prepojení prototypov parsovania pre jazyky VHDL a Verilog.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav

	7.1
	Dokončenie posudku pridelenému tímu
	Martin Hyben
	Splnená

	7.2
	Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru
	Martin Hyben
	Rozpracovaná

	7.3
	Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML
	Martin Kardoš
Zsolt Süll
	Rozpracovaná

	7.4
	Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov
	Ľubomír Maron
	Rozpracovaná

	7.5
	Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov
	Tomáš Jančiga
	Rozpracovaná


Opis stretnutia
· Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia.

· Prezentácia doteraz vytvorenej práce. 
· Ukážky prototypov.

· Diskusia o ďalšom postupe. Príprava na spojenie prototypov parsovania pre jazyk VHDL a Verilog.

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	8.1
	Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. 
	Martin Hyben
	1.12.2011

	8.2
	Dokončiť úprava .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave
	Martin Kardoš
	1.12.2011

	8.3
	Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním.
	Zsolt Süll
	1.12.2011

	8.4
	Dokončenie parsovanie XML do objektov programu. 
	Tomáš Jančiga
	1.12.2011

	8.5
	Spustenie vizualizácie objektov. 
	Ľubomír Maron
	1.12.2011


4.9 Zápisnica č. 9

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

1.12.2011, 9:00

D124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia
	Stav

	8.1
	Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. 
	Martin Hyben
	1.12.2011
	Splnená

	8.2
	Dokončiť úpravu .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave
	Martin Kardoš
	1.12.2011
	Čiastočne splnená

	8.3
	Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním.
	Zsolt Süll
	1.12.2011
	Čiastočne splnená

	8.4
	Dokončenie parsovania XML do objektov programu. 
	Tomáš Jančiga
	1.12.2011
	Splnená

	8.5
	Spustenie vizualizácie objektov. 
	Ľubomír Maron
	1.12.2011
	Splnená


Opis stretnutia
Body stretnutia:

· Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu

· Identifikácia problémov 

· Riešenie problémov 

· rozdelenie úloh na ďalší týždeň

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	9.1
	Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu.
	Martin Kardoš,  Zsolt Süll
	8.11.2011

	9.2
	Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania.
	Martin Hyben
	8.11.2011

	9.3
	Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie.
	Ľubomír Maron
	8.11.2011

	9.4
	Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC .
	Tomáš Jančiga
	8.11.2011


4.10  Zápisnica č. 10

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš  (zapisovateľ)

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

8.12.2011, 9:00

D124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia
	Stav

	9.1
	Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu.
	Martin Kardoš,  Zsolt Süll
	8.12.2011
	Splnená

	9.2
	Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania.
	Martin Hyben
	8.12.2011
	Splnená

	9.3
	Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie.
	Ľubomír Maron 
	8.12.2011
	Splnená

	9.4
	Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC .
	Tomáš Jančiga
	8.12.2011
	Splnená


Opis stretnutia

Body stretnutia:

· Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu.

· Identifikácia problémov.

· Riešenie problémov.

· Rozdelenie úloh na ďalší týždeň.

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	10.1
	Spojenie modulov prototypu.
	Martin Kardoš,  Zsolt Süll,

Ľubomír Maron,

Tomáš Jančiga
	12.12.2011

	10.2
	Testovanie prototypu a doplnenie dokumentácie o testovanie.
	Martin Hyben
	12.12.2011

	10.3
	Pokračovanie v analýze spôsobu úpravy knižnice SystemC .
	Tomáš Jančiga
	12.12.2011


4.11  Zápisnica č. 11
Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

20.2.2012, 16:00

D124
40 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Vypracovanie plánu práce na letný semester, zhodnotenie činnosti v zimnom semestri a v období medzi semestrami, rozdelenie ďalších úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
Nakoľko toto stretnutie bolo prvé v letnom semestri, neboli stanovené žiadne úlohy, ktoré by sme mohli vyhodnotiť.

Opis stretnutia
 Body stretnutia: 

· Vyhodnotenie zimného semestra, pripomenutie si rozpracovaných úloh
· Identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia

· Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

· Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii

· Zostavenie plánu práce na letný semester

· Sfunkčnenie systému na správu a udržiavanie histórie súborov CVS

Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	11.1
	Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu rozloženia modulov
	Martin Hyben
	27.2.2012

	11.2
	Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012

	11.3
	Implementácia SystemC rozhrania
	Tomáš Jančiga
	2.4.2012

	11.4
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	5.3.2012


4.12  Zápisnica č. 12

Prítomní:

Martin Kardoš  (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

27. 2.2012, 16:00

D124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, systém CVS, chyby v prototype, identifikácia ďalších úloh.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia
	Stav

	11.1
	Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu rozloženia modulov
	Martin Hyben
	27.2.2012
	Splnená

	11.2
	Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012
	Čiastočne
splnená

	11.3
	Implementácia SystemC rozhrania
	Tomáš Jančiga
	2.4.2012
	Čiastočne
splnená

	11.4
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	5.3.2012
	Čiastočne
splnená


Opis stretnutia

 Body stretnutia: 

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Riešenie problémov týkajúce sa systému CVS

· Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii

· Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	12.1
	Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov
	Martin Hyben
	5.3.2012

	12.2
	Hierarchická vizualizácia modelov
	Ľubomír Maron
	5.3.2012

	12.3
	Identifikácia tried v jazyku SystemC
	Tomáš Jančiga
	5.3.2012

	12.4
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	5.3.2012


4.13  Zápisnica č. 13

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

5.3.2012, 16:00

Vestibul blok D
30 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia
	Stav

	12.1
	Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov
	Martin Hyben
	5.3.2012
	Čiastočne
splnená

	12.2
	Hierarchická vizualizácia modelov
	Ľubomír Maron
	5.3.2012
	Splnená

	12.3
	Návrh modifikácie knižnice SystemC
	Tomáš Jančiga
	5.3.2012
	Splnená

	12.4
	Dokončenie VHDL a Verilog parserov
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	5.3.2012
	Splnená


Opis stretnutia
 Body stretnutia: 

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

· Diskusia

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	13.1
	Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov
	Martin Hyben
	12.3.2012

	13.2
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012

	13.3
	Implementácia modifikácie SystemC
	Tomáš Jančiga
	19.3.2012

	13.4
	Analýza implementácie vizualizačnej časti
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	12.3.2012


4.14  Zápisnica č. 14

Prítomní:

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Martin Hyben
Martin Kardoš 

Tomáš Jančiga 
Ľubomír Maron
Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

12.3.2012, 16:00

D 124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia
	Stav

	13.1
	Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov
	Martin Hyben
	12.3.2012
	Splnená

	13.2
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012
	Čiastočne splnená

	13.3
	Implementácia modifikácie SystemC
	Tomáš Jančiga
	19.3.2012
	Čiastočne splnená

	13.4
	Analýza implementácie vizualizačnej časti
	Martin Kardoš

Zsolt Süll
	12.3.2012
	Splnená


Opis stretnutia
 Body stretnutia: 

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia týkajúca sa modifikácie SystemC

· Diskusia o možnostiach rozmiestnenie modulov a signálov

· Diskusia týkajúca sa simulácie VHDL a Verilog

· Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	14.1
	Implementácia algoritmu rozmiestnenia signálov
	Martin Hyben
	26.3.2012

	14.2
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012

	14.3
	Implementácia modifikácie SystemC
	Tomáš Jančiga
	19.3.2012

	14.4
	Implementácia simulácie pre VHDL
	Martin Kardoš
	19.3.2012

	14.5
	Implementácia simulácie pre Verilog
	Zsolt Süll
	19.3.2012


4.15  Zápisnica č. 15

Prítomní:

Ľubomír Maron (zapisovateľ)

Zsolt Süll

Martin Kardoš 

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

19.3.2012, 16:00

Vestibul blok D
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav
	Termín splnenia

	15.1
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	čiastočne splnená
	2.4.2012

	15.2
	Implementácia simulácie pre Verilog
	Zsolt Süll
	Splnená
	19.3.2012

	15.3
	Implementácia simulácie pre VHDL
	Martin Kardoš
	Splnená
	19.3.2012


Opis stretnutia

Body stretnutia :

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia o implementácií testbenchu pre jazyky Verilog a VHDL.

· Diskusia o kontrole a ovládaní v display-u

·  Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutia
Úlohy na ďalšie stretnutie

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	16.1
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	2.4.2012

	16.2
	Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL
	Martin Kardoš
	26.3.2012

	16.3
	Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog
	Zsolt Süll
	26.3.2012


4.16  Zápisnica č. 16

Prítomní:

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Hyben
Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

26.3.2012, 16:00

D 124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, definovanie týchto dôležitých úloh, ktoré je potrebné rozdeliť členom tímu a splniť do odovzdania projektu:

1. Spojenie dvoch čiar signálu pomocou bodky.

2. Medziúrovňové signály, ktoré nie sú definované je potrebné generovať s prázdnymi atribútmi.

3. Implementácia prechádzania úrovňami dvojklikom.

4. Vytvorenie prvku TreeView pre navigáciu medzi úrovňami.

5. Implementácia presúvania grafických objektov vizualizovaného modelu.

6. Vyriešenie podoby pracovnej plochy.

7. V grafickej reprezentácii je potrebné zobrazovať aj všetky atribúty jednotlivých objektov, plus vytvorenie options pre vypnutie a zapnutie zobrazenia jednotlivých atribútov.

8. Simulácia externého testbenchu. 

9. Výpis niektorých VHDL zdrojových súborov. (pravdepodobne s iným kódovaním)

10. Vypisovanie objektov do XML.

11. Vizualizácia simulácie.

12. Časové pečiatky, prípadne hashovanie súborov.

13. Pridávanie poznámok do vizualizovaného modelu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav
	Termín splnenia

	16.1
	Dokončenie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	čiastočne splnená
	2.4.2012

	16.2
	Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL
	Martin Kardoš
	Splnená
	26.3.2012

	16.3
	Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog
	Zsolt Süll
	Splnená
	26.3.2012


Opis stretnutia
Body stretnutia :

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia o ďalších úlohách.

· Vytvorenie zoznamu úloh.

· Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	17.1
	Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6
	Ľubomír Maron
	20.4.2012

	17.2
	Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL
	Martin Kardoš
	2.4.2012

	17.3
	Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog
	Zsolt Süll
	2.4.2012

	17.4
	Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu.
	Tomáš Jančiga
	2.4.2012

	17.5
	Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály).
	Martin Hyben
	2.4.2012


4.17  Zápisnica č. 17

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

2.4.2012, 16:00

D 124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav
	Termín splnenia

	17.1
	Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6
	Ľubomír Maron
	čiastočne splnená
	20.4.2012

	17.2
	Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL
	Martin Kardoš
	Splnená
	2.4.2012

	17.3
	Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog
	Zsolt Süll
	Splnená
	2.4.2012

	17.4
	Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu.
	Tomáš Jančiga
	čiastočne splnená
	2.4.2012

	17.5
	Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály).
	Martin Hyben
	čiastočne splnená
	2.4.2012


Opis stretnutia
Body stretnutia :

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia o ďalších úlohách.

· Vytvorenie zoznamu úloh.

· Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	18.1
	Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	20.4.2012

	18.2
	Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL
	Martin Kardoš
	12.4.2012

	18.3
	Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD
	Zsolt Süll
	12.4.2012

	18.4
	Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu
	Tomáš Jančiga
	12.4.2012

	18.5
	Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie
	Martin Hyben
	12.4.2012


4.18  Zápisnica č. 18

Prítomní:

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Hyben 

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

12.4.2012, 16:00

D 124
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav
	Termín splnenia

	18.1
	Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	Čiastočne splnený
	20.4.2012

	18.2
	Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL
	Martin Kardoš
	Čiastočne splnený
	12.4.2012

	18.3
	Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD
	Zsolt Süll
	Čiastočne splnený
	12.4.2012

	18.4
	Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu
	Tomáš Jančiga
	Čiastočne splnený
	12.4.2012

	18.5
	Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie
	Martin Hyben
	Čiastočne splnený
	12.4.2012


Opis stretnutia
Body stretnutia :

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia o ďalších úlohách.

· Vytvorenie zoznamu úloh.

· Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	19.1
	Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	20.4.2012

	19.2
	Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL
	Martin Kardoš
	16.4.2012

	19.3
	Vytvorenie nového grafického rozhrania
	Zsolt Süll
	16.4.2012

	19.4
	Implementácia metód pre vypisovanie objektov do XHDL súboru zo SystemC
	Tomáš Jančiga
	16.4.2012

	19.5
	Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie
	Martin Hyben
	16.4.2012


4.19   Zápisnica č. 19
Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš 

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

16.4.2012, 16:00

D 113
60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

 Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre dokončenie zadania, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Stav
	Termín splnenia

	19.1
	Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti
	Ľubomír Maron
	Čiastočne splnený
	20.4.2012

	19.2
	Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL
	Martin Kardoš
	Čiastočne splnený
	16.4.2012

	19.3
	Vytvorenie nového grafického rozhrania
	Zsolt Süll
	Splnený
	16.4.2012

	19.4
	Implementácia metód pre vypisovanie objektov do XHDL súboru zo SystemC
	Tomáš Jančiga
	Čiastočne splnený
	16.4.2012

	19.5
	Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie
	Martin Hyben
	Čiastočne splnený
	16.4.2012


Opis stretnutia
Body stretnutia :

· Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

· identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania
· Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh
· Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe odovzdania
Úlohy na ďalšie stretnutie
Nakoľko je prvé odovzdávanie naplánované v termíne skoršom ako je nasledujúce stretnutie, nasledovné úlohy je potrebné splniť do termínu odovzdávania.

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Pridelenie
	Termín splnenia

	19.1
	Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti, písanie dokumentácie
	Ľubomír Maron
	20.4.2012

	19.2
	Dokončenie implementácie parsera VCD súborov generovaných z GHDL, písanie dokumentácie
	Martin Kardoš
	20.4.2012

	19.3
	Doladenie nového grafického rozhrania, úprava Verilog parsera, písanie dokumentácie
	Zsolt Süll
	20.4.2012

	19.4
	Dokončenie parsera SystemC, dokončenie metód pre vypisovanie objektov do XML súboru, písanie dokumentácie
	Tomáš Jančiga
	20.4.2012

	19.5
	Doladenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov, písanie dokumentácie
	Martin Hyben
	20.4.2012


5. Posudky
5.1 Posudok prototypu tímu č. 2

Tento dokument obsahuje posudok pre tím č. 2, ktorý sa týka prototypu a aktualizácií dokumentácie o časť prototypovania. Názov témy, ktorou sa na predmete Tímový projekt tento tím zaoberá, je  „Vizualizácia modelov digitálnych systémov“. Táto téma je riešená tímom č. 2 pod vedením Ing. Dominika Macka.

Posudok je členený na hodnotenie  nových častí dokumentácie projektu, ale aj riadenia, a na hodnotenie  samotného prototypu.

Hodnotenie dokumentácie

Hodnotenie dokumentácie sa týka obsahu dokumentácie projektu, dokumentácie riadenia a používateľskej príručky. Po formálnej stránke nemáme k priloženým dokumentáciám žiadne pripomienky. 

Dokumentácia projektu

Dokumentácia projektu obsahuje iba štyri riadky, ktoré veľmi stručne hovoria o tom, ako bol prototyp implementovaný. Táto kapitola mohla byť rozpísaná podrobnejšie, pričom vhodné by bolo spomenúť ciele prototypovania a dosiahnuté výsledky, tak ako to stanovuje predpísaný obsah projektovej dokumentácie (dostupné na http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/obsah.html).

Dokumentácia riadenia

Dokumentácia riadenia bola doplnená o nové zápisy zo stretnutí. K tejto dokumentácii nemáme pripomienky, prehľadne informuje o tom, ako práca v tíme napredovala.

Používateľská príručka

Ako bolo spomenuté v dokumentácii k projektu, používateľská príručka bola prevzatá od  Ing. Dominika Macka. Túto príručku by bolo vhodné aktualizovať, napríklad už neexistuje položka v menu „Open VHDL“, ale „Open File“. 
Hodnotenie prototypu

Hlavnou časťou hodnotenia je hodnotenie samotnej implementácie prototypu. Mali sme možnosť aplikáciu otestovať, ale tiež bola aj prezentovaná, takže sme mohli zhodnotiť nielen dosiahnutú funkčnosť, ale aj úsilie vynaložené pri implementácii.

Aplikácia nám bola dodaná v archíve ZIP, ktorý stačilo iba rozbaliť. Aplikácia nevyžaduje inštaláciu, čo hodnotíme pozitívne, vzhľadom na možnosť jednoduchej úpravy.

Grafické používateľské rozhranie je prehľadné a logicky členené. Ovládanie je intuitívne. Po spustení je možné otvoriť VHDL alebo Verilog súbor, ktorý bude následne parsovaný do XML formátu. Na otestovanie sme použili priložené testovacie VHDL súbory, ktoré fungovali bezchybne. Potom sme testovali ďalšie testovacie súbory, ktoré boli obsiahnuté v práci Ing. Dominika Macka. Fungoval iba jeden z dvoch VHDL súborov. Testovali sme aj Verilog parser, ale neúspešne, nakoľko v dokumentácii bolo spomenuté, že tento parser ešte nie je dokončený. Zobrazovanie jednotlivých modulov fungovalo podľa hierarchických úrovni, taktiež fungovalo zoomovanie a premiestňovanie modulov. 

Ako bolo prezentované, prototyp vychádza z práce Ing. Dominika Macka, a je doplnený o parsovanie jazyka Verilog. Celkový prínos tohto prototypu oproti verzii Ing. Dominika Macka je podľa nás malý. Nie je predmetom posudzovania skúmať zdrojový kód prototypu a zmeny v kóde, ale výsledný prototyp. Rozdiel vidíme len v pridaní Verilog parsera, a v zakázaní niektorých položiek v menu (prečo?). 

Cieľom prototypovania by však malo byť aplikovanie a overenie navrhovanej architektúry systému. To sa tímu podarilo, pričom základ pre ďalšiu implementáciu je výborný a umožňuje veľa možností rozšírenia. 

Zhodnotenie

Na záver môžeme prehlásiť, že prototyp tímu č.2 je zvládnutý dobre. Aplikácia ponúka prehľadné a intuitívne grafické prostredie, v ktorom je možné otvárať VHDL a Verilog, a následne vizualizovať modely digitálnych systémov. Celkový prínos voči pôvodnej aplikácií Ing. Dominika Macka je však malý, aj keď tento prototyp považujeme za dobrý základ na ďalšie jeho rozširovanie a modifikáciu o novú funkcionalitu.

Celkovo hodnotíme prototyp a dokumentáciu veľmi dobre.
5.2 Posudok prototypu od tímu č.3

Tento dokument predstavuje posudok prototypu tímu číslo 5, prezentovaný 19.12.2012, študijného programu PKSS v akademickom roku 2011/2012 s témou Vizualizácia modelov digitálnych systémov. Dokument sa skladá z posudku prezentácie prototypu a zhodnotenia samotného prototypu. V dokumente sú vyzdvihnuté pozitívne stránky prototypu a prezentácie, ale je poukázané aj na niektoré nedostatky. 

Funkčná stránka prototypu 

Po otvorení aplikácie vidieť hlavné okno obsahujúce textovú časť, zobrazovaciu časť a hlavné menu. Do textovej časti je možné pomocou hlavného menu vložiť súbory s typu VHDL, Verilog. Hlavné menu obsahuje možnosť vkladania aj súboru typu SystemC, avšak funkcionalita tejto možnosti ešte nie je pridaná, avšak je možné vytvárať súbory všetkých týchto typov a následne ich ukladať. Zatiaľ chýbajú funkcie číslovania riadkov a zvýrazňovania syntaxe, avšak veľkou výhodou je implementovaná kontrola syntaxe, čo zjednodušuje používateľovi následnú prácu so súborom. Následne je možné prekonvertovať text (Pri Verilog a VHDL) na XML súbor a tento vizualizovať usporiadaním modulov do mriežky. V hlavnom menu pomocou funkcie Simulation je následne možné simulovať správanie a štruktúru pomocou externého programu GTKWave. Celková funkcionalita programu je vzhľadom na to, že sa jedná o prototyp dostatočná, je pridaných viacero prvkov, s ktorými sa dá pracovať. 
Vizuálna stránka prototypu 
Z vizuálnej stránky vytvorený prototyp pôsobí dojmom jednoduchého programu, v ktorom sa ľahko orientuje a tým je prístupný bežnému používateľovi. Hlavné okno neobsahuje veľa prvkov, v hlavnom menu sa jednoducho orientuje. Výhodou je zobrazovanie textu a vizualizovaného modelu v jednom okne, čo sprehľadňuje prácu v programe. 

Prezentácia 
Na prezentácii nám boli prakticky predvedené všetky funkcie prototypu, ktorých bolo pomerne veľa. Tiež tím vysvetlil, ako boli ktoré časti riešené, čo sa bude meniť a aké funkcie budú pridané do finálnej verzie. Celá prezentácia pôsobila dobrým dojmom a bolo vidieť, že členovia tímu vedia o čom hovoria. Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu členov tímu, ktorí sa navzájom dopĺňali. Na záver prezentácie prebehla krátka diskusia, pri ktorej bolo možné sa pýtať doplňujúce otázky, na ktoré členovia tímu odpovedali k veci. 
Zhodnotenie 
Prototyp prezentovaný tímom č.5 na konci zimného semestra odrážal návrh uvedený v dokumentácii a pôsobil veľmi kvalitným dojmom. Už prototyp totiž obsahoval veľké množstvo funkcii a bude teda určite tvoriť dobrý základ pre pokračovanie vývoja v budúcom semestri. Ak bude tím pokračovať aj naďalej týmto tempom, výsledný produkt bude veľmi dobre využiteľný a veríme, že sa využije pri výučbe predmetov na našej fakulte. Celú prácu tímu č. 5 hodnotíme veľmi pozitívne.
2
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