
Plán na letný semester 
 Úloha Zodpovedný 
1.Týžden  1. Stretnutie v letnom semestri 

Prezentácia aktuálneho stavu projektu 
Určenie si ďalších cieľov a postupov práce pre letný semester 
Aktualizácia technickej dokumentácie a dokumentu riadenia 

Celý tím 
Celý tím 
Celý tím 
Celý tím 

2.Týžden Aktualizácia web stránky tímu 
Aktualizácia stavu projektu v Redmine 
Aktualizácia stavu projektu na GitHube 
Integrácia implementovaných funkcionalít 
Analýza možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka 
Vytvorenie plánu na letný semester 
Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA 
Analýza možnosti vytvorenia gramatiky pre TODO list 
Implementácia paralelizmu 
Analýza možnosti implementácie „shortcuts“ na strane LUA 

Lukáš 
Adrián 
Marek 

Celý tím 
Jozef 

Adrián 
Maroš, Ľuboš 

Adrián 
Lukáš 
Marek 

3.Týžden Testovanie integrovaných funkcionalít 
Analýza a návrh možnosti zvýraznenia kľúčových slov jazyka 
Analýza a návrh gramatiky pre TODO list 
Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA 
Implementácia a testovanie paralelizmu 
Analýza a návrh implementácie „shortcuts“ na strane LUA 

Celý tím 
Jozef 

Adrián 
Maroš, Ľuboš 

Lukáš 
Marek 

4.Týžden Návrh a implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka 
Návrh a implementácia gramatiky pre TODO list 
Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA 
Implementácia a testovanie paralelizmu 
Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA 

Jozef 
Adrián 

Maroš, Ľuboš 
Lukáš 
Marek 

5.Týžden 1.Kontrolný bod 
Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej 
dokumentácie 
Aktualizácia web stránky tímu 
Aktualizácia stavu projektu na Redmine 
Aktualizácia stavu projektu na GitHube 
 

 
Celý tím 

 
Lukáš 
Adrián 
Marek 

6.Týžden Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka 
Implementácia gramatiky pre TODO list 
Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA 
Implementácia a testovanie paralelizmu 
Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA 

Jozef 
Adrián 

Maroš, Ľuboš 
Lukáš 
Marek 

7.Týžden Implementácia zvýraznenia kľúčových slov jazyka 
Implementácia gramatiky pre TODO list 
Implementácia spracovania AST stromu na strane LUA 
Implementácia a testovanie paralelizmu 
Návrh a implementácia „shortcuts“ na strane LUA 
Vytvorenie plánu testovania 

Jozef 
Adrián 

Maroš, Ľuboš 
Lukáš 
Marek 
Maroš 

8.Týžden Integrácia a testovanie implementovaných funkcionalít Celý tím 

9.Týžden 2.Kontrolný bod – Odovzdanie dokumentácie k produktu  



a produkt 
Kontrola stavu dokumentácie riadenia a technickej 
dokumentácie 
Aktualizácia web stránky tímu 
Aktualizácia stavu projektu na Redmine 
Aktualizácia stavu projektu na GitHube 

 
Celý tím 

 
Lukáš 
Adrián 
Marek 

10.Týžden Riešenie prípadných žiadosti na zmenu 
Riešenie prípadných chýb 
Testovanie 
Kompletizácia dokumentácie 

Celý tím 
Celý tím 
Maroš 
Lukáš 

11.Týžden Riešenie prípadných žiadosti na zmenu 
Riešenie prípadných chýb 
Testovanie 
Kompletizácia dokumentácie 

Celý tím 
Celý tím 
Maroš 
Lukáš 

12.Týžden 3.Kontrolný bod – Odovzdanie celkového výsledku 
projektu 
Kontrola stavu produktu 
Kontrola stavu dokumentácií 

 
 

Celý tím 
Celý tím 

14.6.2012 Prezentácia a obhajoba projektu tímov v semifinále TP CUP 
2012 

Celý tím 

15.6.2012 Prezentácia a obhajoba projektu - finále TP CUP 2012 Celý tím 

 


