Zapisnica z 11. stretnutia - Tim €. 4

Veduci timu:  Ing. Peter Pistek

Datum a ¢as konania:

14.03.2013, 12:00

Pritomni: Bc. Miroslav Ignacak Miesto konania:

FIIT STU —-5.36

Bc. Andrej Kincel
Bc. Marian Maruniak

Dizka stretnutia:

60 minat

Bc. Matu§ Minarik Vypracoval:

Bc. Viliam Straka

Bc. Matus Minarik

Overil:

Bc. Marian Maruniak

Téma stretnutia

Preverenie minulych uloh, pridelenie tloh na nasledujiice obdobie, diskusia o realizacii komunikacie,
ukazka implementovanej funkcionality.

Vyhodnotenie uloh z predchadzajuceho stretnutia

V nasledujticej tabul’ke sa nachadza vyhodnotenie tloh z predchadzajticej zapisnice.

,ClSlo Popis ulohy Pridelenie Terml.n Stav
ulohy splnenia
A Sprava webového sidla Marian Priebezne Splnena
B Sprava dokumentacie riadenia Matas Priebezne Splnena
C Sprava projektovej dokumentécie Andrej Priebezne Splnena
101 ].)cv)plnrlt. dokumentaciu o navody — ¢insky text, Andrej 1432013 Splnend
instalacia JDK
10.2 | Video prehravac¢ — logo, beziaci text, playlist Marian 14.3.2013 Splnena
10.3 | Zakladna funkénost’ serveru (komunikacia) Viliam 14.3.2013 Splnena
10.4 | Vytvorit prvi verziu komunikacného protokolu Matus 14.3.2013 Splnena
Ovladaci panel — detekcia USB, zobrazenie )
10.5 | obsahu USB, prihlasovacia obrazovka, Miro 14.3.2013 | Ciastocne splnena

zamknutie obrazovky

Opis stretnutia

1. Zaciatok stretnutia.

Mown

Matus urceny za zapisovatela.
Zhodnotenie uloh z predoslého stretnutia.
Diskusia 0 realizacii komunikacie




5. Predvedenie implementovanej funkcionality.
6. Rozdelenie tloh na nasledujice obdobie.
7. Koniec stretnutia.

Ulohy na dalSie stretnutie

Cislo . : : Termin
iilohy Popis tlohy Pridelenie splnenia
A Sprava webového sidla Marian Priebezne
B Sprava dokumentacie riadenia Matus Priebezne
C Sprava projektovej dokumentacie Andrej Priebezne
105 O\_/ladam pa_nel — detekcia USB, zc_)brazenle obsahu USB, Miro 21.3.2013
prihlasovacia obrazovka, zamknutie obrazovky
11.1 | Implementovat zaklad pre prenos suborov 1\\//Ii?ir;>§], 21.3.2013
11.2 Y}Vrtvorlt ngvody na Flnnostl, najma migrovanie systemu, Andrej 21.3.2013
inStalovanie Javy, a i.
11.3 | Vyriesit problém spétného tlacidla, doplnit’ bocné tlacidla Matus 21.3.2013
Zaver

Vicsina uloh je splnend. Praca napreduje optimalnym tempom.




