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Zápis zo stretnutia č. 11 

Dátum: 19.02.2013 

Čas: 11:00 

Dĺžka trvania: 80 min. 

Miestnosť: Kancelária 4.35 

 

Prítomní:  Vedúci tímu: Ing. Peter Lacko, PhD. 

 

 Členovia tímu: Bc. Jana Branišová 

 Bc. Adrián Kollár 

 Bc. Michal Kyžňanský 

 Bc. Miroslav Ort 

 Bc. Michal Ošvát 

 Bc. Filip Pakan 

 

Autor zápisu: Bc. Miroslav Ort 

 

Diskutované témy: 

• Aktualizácia web stránky a plánu na nej pre ďalší semester 

• Zjednotenie backlogu 

• Zjednotenie použitých technológií na vyhýbanie agentov s konkurenčným tímom 

• Nutnosť ďalšej implementácie pri dodržaní jednotného scenára 

• Formovanie poriadkových zložiek do útvarov 

• Napĺňanie psychologického modelu PECS 

Prijaté rozhodnutia: 

• Pre backlog vytvoríme jedno miesto, kam umiestnime všetky doterajšie položky backlogu. 

Rozhodnutie bolo prijaté najmä z dôvodu prehľadnosti a jednoduchosti editácie backlogu. 
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Výsledné miesto backlogu bude buď v systéme na podporu riadenia alebo samostatnom 

dokumente. 

• Zadefinujeme konkrétny scenár, ktorý sa pokúsime nasimulovať 

• Použijeme rovnakú technológiu zabezpečujúcu vyhýbanie agentov ako konkurenčný tím 

• Zrefaktorizujeme súčasný zdrojový kód 

• Naplníme model PECS údajmi z bakalárskej práce člena tímu a budeme ich ďalej vylepšovať, 

pričom sa budeme zameriavať na faktory ovplyvňujúce správanie človeka a šírenie emócií 

medzi osobami 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 

ID 

úlohy 

Popis úlohy Pridelené členovi Termín dokončenia Stav 

11.1 Aktualizácia web 

stránky 

Michal Kyžňanský 26.02.2013 Pridelená 

11.2 Vytvorenie hrubého 

plánu na letný semester 

Jana Branišová 26.02.2013 Pridelená 

11.3 Analýza vytvorenia 

a pretransformovania 

všetkých súčasných 

položiek backlogu do 

Jiry 

Jana Branišová 26.02.2013 Pridelená 

11.4 Nájdenie videa 

simulácie s vhodným 

scenárom 

Miroslav Ort 26.02.2013 Pridelená 

11.5 Refaktorizácia 

zdrojového kódu 

Michal Kyžňanský 26.02.2013 Pridelená 

11.6 Refaktorizácia 

zdrojového kódu 

Miroslav Ort 26.02.2013 Pridelená 

11.7 Dokončenie 

implementácie 

pôsobenia tlakov v dave 

Michal Ošvát 26.02.2013 Pridelená 

11.8 Dokončenie 

implementácie 

plánovania trasy 

Adrián Kollár 26.02.2013 Pridelená 

 


