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Zápis zo stretnutia č. 11 tímu č. 5

Téma stretnutia:
Revízia k doterajšiemu priebehu piateho šprintu
Aktuálny šprint:
Piaty šprint
Dátum stretnutia:
09.12.2013

Čas stretnutia:

17:00 – 18:40
Miesto stretnutia:
Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT)
Účastníci:

Bc. Duško Dogandžić

Bc. Dávid Durčák
Bc. Ján Handzuš



Bc. Patrik Hlaváč

Bc. Marek Jakab
Bc.Daniel Soós



Bc. Martina Trégerová

Ing. Peter Kapec, PhD. 
Zapisovateľ:

Bc. Daniel Soós
Vedúci stretnutia:
Ing. Peter Kapec, PhD.
Priebeh stretnutia:
· Hlavné témy stretnutia:

· Dávid prezentoval svoju úlohu vedúcemu,

· Marek sa zapojil do diskusie a informoval tím o návratových hodnotách OpenCV – štruktúra, kde sa udržiava obraz z kamery je k dispozícii,
· tím sa zhodol na spôsobe, akým vyrieši spoluprácu tejto podúlohy s OpenCV,
· Ján riešil zmenu pozadia, s vedúcim riešili konflikty a zároveň našli spôsob konvertovania OpenCV obrázku do osg,
· Martina prezentovala svoj program s využitím ArUco,
· Duško dlho konzultoval svoju úlohu s vedúcim – ukázal mu ako môže fungovať cppcheck v projekte, otestovali to a dohodli sa na tom, ako bude prebiehať testovanie týmto nástrojom,
· Daniel oznámil, že riešil zatiaľ len dokumentáciu v priebehu tohto šprintu.
· Ďalšie témy na stretnutí:
· vedúci priniesol vytlačenú dokumentáciu z minulého odovzdávania, aby sa to mohlo dať dopĺňať,
· tím s vedúcim sa dohodol, že prvoradé je teraz vyriešiť dokumentáciu, samotný prototyp ako obsah elektronického média je možné odovzdať aj po odovzdaní dokumentácie, keď sa vyriešia všetky spojenia aktuálne riešených funkcionalít do develop vetvy,
· vedúci a tím sa dohodli, že projekt a bude riešiť aj medzisemestrálne, ak bude potreba, pripadá aj možnosť stretnutia, hlavne je však dôležité používať aktívnejšie mailing list,
· tím si pripomenul prezentáciu v rámci predmetu Manažment v informačných systémoch: prešli sa jednotlivé body, ktoré sa týkajú prezentácie.
· Úlohy v piatom šprinte:
	ID
	Popis úlohy
	Riešiteľ
	Termín začiatku
	Termín ukončenia
	Stav

	5.1
	Vytváranie modulov
	Matej
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.2
	Výpočet vzdialenosti tváre od kamery
	Marek
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.3
	Projekcia podľa vzdialenosti
	Dávid
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.4
	Import OpenNI2 a NiTe2
	Daniel
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.5
	Import ArUco
	Ján, Martina
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.6
	Statické testovanie
	Duško
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.7
	Aktualizácia webstránky
	Patrik
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.8
	Tvorba dokumentácií
	Daniel
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená

	5.9
	Zmena pozadia za reálnu scénu
	Ján
	03.12.2013
	16.12.2013
	Riešená


Zhodnotenie stretnutia:
Na stretnutí sme vyhodnotili doterajší priebeh posledného šprintu v semestri a dohodli sa na pokračovaní tak tohto šprintu ako aj celkového projektu.
