
 
 

Téma stretnutia: Revízia k doterajšiemu priebehu piateho šprintu 

Aktuálny šprint: Piaty šprint 

Dátum stretnutia: 09.12.2013 

Čas stretnutia:  17:00 – 18:40 

Miesto stretnutia: Laboratórium počítačového videnia a počítačovej grafiky (UAI FIIT) 

Účastníci:  Bc. Duško Dogandžić  Bc. Dávid Durčák Bc. Ján Handzuš 

   Bc. Patrik Hlaváč  Bc. Marek Jakab Bc.Daniel Soós 

   Bc. Martina Trégerová 

Ing. Peter Kapec, PhD.  

Zapisovateľ:  Bc. Daniel Soós 

Vedúci stretnutia: Ing. Peter Kapec, PhD. 

Priebeh stretnutia: 

 

 Hlavné témy stretnutia: 

o Dávid prezentoval svoju úlohu vedúcemu, 

o Marek sa zapojil do diskusie a informoval tím o návratových hodnotách OpenCV 

– štruktúra, kde sa udržiava obraz z kamery je k dispozícii, 

o tím sa zhodol na spôsobe, akým vyrieši spoluprácu tejto podúlohy s OpenCV, 

o Ján riešil zmenu pozadia, s vedúcim riešili konflikty a zároveň našli spôsob 

konvertovania OpenCV obrázku do osg, 

o Martina prezentovala svoj program s využitím ArUco, 

o Duško dlho konzultoval svoju úlohu s vedúcim – ukázal mu ako môže fungovať 

cppcheck v projekte, otestovali to a dohodli sa na tom, ako bude prebiehať 

testovanie týmto nástrojom, 

o Daniel oznámil, že riešil zatiaľ len dokumentáciu v priebehu tohto šprintu. 

 Ďalšie témy na stretnutí: 

o vedúci priniesol vytlačenú dokumentáciu z minulého odovzdávania, aby sa to 

mohlo dať dopĺňať, 

o tím s vedúcim sa dohodol, že prvoradé je teraz vyriešiť dokumentáciu, samotný 

prototyp ako obsah elektronického média je možné odovzdať aj po odovzdaní 

dokumentácie, keď sa vyriešia všetky spojenia aktuálne riešených funkcionalít do 

develop vetvy, 

o vedúci a tím sa dohodli, že projekt a bude riešiť aj medzisemestrálne, ak bude 

potreba, pripadá aj možnosť stretnutia, hlavne je však dôležité používať 

aktívnejšie mailing list, 



o tím si pripomenul prezentáciu v rámci predmetu Manažment v informačných 

systémoch: prešli sa jednotlivé body, ktoré sa týkajú prezentácie. 

 

 Úlohy v piatom šprinte: 

ID Popis úlohy Riešiteľ Termín 

začiatku 

Termín 

ukončenia 

Stav 

5.1 Vytváranie modulov Matej 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.2 Výpočet vzdialenosti tváre od kamery Marek 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.3 Projekcia podľa vzdialenosti Dávid 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.4 Import OpenNI2 a NiTe2 Daniel 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.5 Import ArUco Ján, Martina 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.6 Statické testovanie Duško 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.7 Aktualizácia webstránky Patrik 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.8 Tvorba dokumentácií Daniel 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

5.9 Zmena pozadia za reálnu scénu Ján 03.12.2013 16.12.2013 Riešená 

Zhodnotenie stretnutia: 

Na stretnutí sme vyhodnotili doterajší priebeh posledného šprintu v semestri a dohodli sa na 

pokračovaní tak tohto šprintu ako aj celkového projektu. 


