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Stretnutie ¢C. 6

Datum a miesto konania

02.11.2015, 13:00, Jobsovo softvérové studio (1.31b) - FIIT

Z\castneni ¢lenovia

« Ing. Viktor Sulak, pedagog

« Bc. Ondrej Antl « Bc. Jakub Mrocek
« Bc. Adam Bacho « Bc. Tomas Rychvalsky, zapisovatel
« Bc. Marian Carnoky + Bc. Katarina Szakszova

Stav plnenia uloh z predchadzajaceho stretnutia

Uloha Zodpovedna osoba Stav
Upresnenie uloh 2. Sprintu do zapisovatel OK
Trella

Implementacia prvého prototypu Katarina Szakszova OK
Praca na dokumentaciach cely tim riesi sa
Rozdelenie uloh 2. $printu do Red- cely tim OK
mine




Strucny priebeh stretnutia

Na tom to stretnuti sme s vedicim a aj s ¢lovekom z praxe konzultovali aktualne
vysledky, ktoré sme dosiahli za posledné obdobie. Ziskali sme blizsie a velmi dolezité
informacie o tom ako by mal produkt vo vysledku vyzerat a ¢o by mal zvladnut.
Objasnil a usmernil nas v tom na ¢o by sme sa mali zamerat a akou cestou dalej
pokracovat v dalsom postupe pri vyvoji projektu. Ukazali sme aktualny funkény
prototyp ku ktorému sme dostali stru¢nt spatnu vazbu co vylepsit, tym padom je
aktualny prototyp uznanany ako prototyp na zahodenie. Pocas stretnutia sme si

eSte rozdelili tlohy, ktoré je nutné vyriesit v najblizsej dobe.

Vysledky stretnutia

« konzultacia aktualne dosiahnutych vysledkov s ¢lovekom z praxe

ujasnenie si cielov projektu
« ukazka prototypu

« rozdelenie dloh, ktoré treba dokoncit do konca aktualneho Sprintu

Ulohy do dalsieho stretnutia

Uloha Zodpovedna osoba Termin
Novy narvh architektiry simula- Adam Bacho 8.11.2015
tora

Praca na dokumentaciach cely tim 8.11.2015




