Retrospektiva - Borovi¢ka

V ramci Sprintu ¢islo 2 sme si vytycili prvé implementac¢né ulohy. Ciel'om viacerych z nich bolo
vytvorenie “proof of concept” - prototypu na zahodenie, ktory potvrdzuje nase predpoklady
vyplyvajlce z analyzy a implementovatel'nost’ navrhov.

Prvym cielom bolo vytvorit’ kostry hlavnych modulov systému - centralneho uloziska
(databazy), API a crawlerov. Sti¢ast'ou bolo tieZ setupovanie nastrojov a vytvaranie metodik.
Vytvorené boli taktiez prvé zdkladné endpointy pre pracu s datovymi entitami.

Z predchadzajlceho $printu neboli akceptované 3 stories (ktoré sa vSak v aktualnom Sprinte
podarilo uspesne ukoncit’). Okrem nich do Sprintu pribudlo 8 novych stories. Velocity timu pre
aktualny Sprint dosiahla hodnotu 26 storypoints (resp. 36 storypoints v sucte so stories Z
predchadzajticeho Sprintu). Pocet tispesne ukoncenych a akceptovanych stories bolo 7 a pocet
spalenych storypoints bol 21.

Po ukonceni Sprintu sme mali k dispozicii navrhnuti schému databazy a implementovana kostru
centralneho uloziska spolu s API a zdkladnymi endpointami. Implementovany bol taktiez
prvotny crawler a scraper pre novinové ¢lanky. V rdmci Sprintu taktiez vznikali nové

metodiky. Pozitivom $printu zostala priebezna praca, nametom na zlepSenie do budtcnosti bola
lepsia organizacia pull requestov. Pre d’al$iu pracu bol zadefinovany pojem sledovacia kampan,
ktora predstavuje projekt pre monitorovanie vybraného portalu a pozostava z monitorov
ur¢enych pre sledovanie a ziskavanie dat.

Start

o Aktualizovat’ obsah na webe

e Presunut veci z Google Docs na Confluence

e Prirad’'ovat’ na code review maximalne dvoch l'udi:
o jeden expert
o jeden, ¢o sa chce ucit’ danti technologiu

e Product owner nahodi product backlog do Jiry

e Lepsie dokumentovat

e Scrum master aktivnejSie monitorovat’ tim

e Vytvaranie pull requestov na poslednu chvilu
e Nie neskor ako v piatok

Continue
e Logovanie Casu v Jire (aj reviews)

e Aktualizovanie Jiry
e Priebezna praca



Praca na projekte

Pocet priradenych | Pocet dokon¢enych | Pocet hodin | Percentuélny podiel na
taskov taskov (hod) Sprinte (%)

Matus, 3 3 55 10%
Barabas

Milan Cak 5 5 17,25 20%
David Tran 6 6 8 13%
Duc

Peter Liptak 4 4 10,5 10%
Dung Lam 2 2 9,5 15%
Tuan

Veronika 9
Zatkova 2 2 8 12%
Patrik 0
Ziduliak 3 3 16 20%
Stories

Po_cet story Akceptacia story Do6vod neakceptacie
points story

Schéma centralneho tloziska | 5 ano -

Setup nastrojov, webu 2 ano -

Metodiky 3 ano -

Kostra uloziska 3 ano -

Endpointy pre uloZenie .

URL 3 ano -

]VEr}dpomt pre uloZenie 2 4no i

¢lanku

Dummy crawler 3 ano -

Kostra BE a FE 3 nie nedokoncenie uloh
Formular pre pridanie 2 nie nedokoncenie uloh

URL




Endpointy pre uloZenie a . ‘.
siskanie HTML 5 nie nedokoncenie uloh
Dummy parser 5 nie nedokoncenie uloh

Burn down chart

STORY POINTS

TIME




