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1 Sumarizacia Sprintu

V danom Sprinte sme zamerali na nalezitosti potrebné k findlnemu odovzdaniu vysledkov

timového projektu ¢o zahrnovalo vytvorenie pouzivatel'skej prirucky, vytvorenie findlnej

prezentacia, doimplementovanie paralelne beziacej simulovanej komunikacie a vyrieSenie

problematiky vyhodnocovania komunikécie.

V tomto $printe sme taktiez vytvorili rozne simulacie dopravy v nastroji Sumo, ktoré je mozné

V nastroji NS-3 d’alej simulovat’, pricom jednotlivé scenare sa lisili v pocte vozidiel v Struktare

ciest a krizovatiek. Uloha TP-145, ktora je zamerana na finalnu kontrolu vietkych &asti prace

nebola splnend, nakol’ko pocas rieSenia sa vyskytla nova poziadavka na doimplementaciu a tito

ulohu je potrebné riesit’ az po dokonceni ostatnych uloh.

Ulohy
Nazov SP | Splnena Riesitel’

TP-144 Web content update — pre-final 3 | Splnena Martin Pavelka
TP-145 Final sumbmission - checklist 1 | Nesplnena Cely tim
TP-146 Final presentations — create slides and , -

L 8 Splnena Cely tim
train with team
TP-147 Create user guide 13 | Splnena Marek Cechvala
TP-148 Code refactoring 13 | Splnena Cely tim

Podiel na Sprinte

Meno a priezvisko

Podiel na Sprinte

Ahmed Lotfi Algnatri 13%
Patrik Bobocky 36%
Marek Cechvala 8%
Jana Lipjanska 15%
Martin Pavelka 19%
Sabina Szabova 9%




Burndown chart
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2 Retrospektiva

Udast’
Meno a priezvisko Pritomny/4
Ahmed Lotfi Algnatri Pritomny
Patrik Bobocky Pritomny
Marek Cechvala Pritomny
Jana Lipjanska Pritomna
Martin Pavelka Pritomny
Sabina Szabova Pritomna

Co sme spravili dobre
e Priebezné informovanie o aktualitach pri rieSeni uloh
e Vhodne rozdelena praca pocas Sprintu
e Priebezné oznacovanie dokoncenych uloh
e Planovanie Sprintu vzhl'adom datum ukoncenia projektu

Co sme mohli urobit’ lepSie
e RovnomernejSie rozdelenie prace medzi ¢lenmi timu




