

## **Stretnutie č. 1**

Tím č. 5

Dátum: 18. 10. 1999

Čas: 14:00

Miesto: d07b

Účastníci: M. Makula, T. Milička, I. Noris, B. Vasilovčík, K. Vlasko

Vedúci projektu: M. Bieliková, M. Smolárová

### Priebeh:

#### 1) Oboznámenie sa z formalitami

- stretnutia sa budú konať pravidelne každý týždeň v utorok o 10:00

#### 2) Dokumentácia

- na vytváraní by sa mal podieľať celý tím, jeden vybraný člen však bude zodpovedný za výsledné spojenie dokumentácie (jedna rola v tíme);
- aj dielčie úlohy by mali byť zdokumentované;
- možné rozdelenie štruktúry dokumentácie na (projektovú a produktovú);
- súčasťou dokumentácie je aj webová stránka;
- jej tvorbou boli poverení členovia Vlasko a Noris.

#### 3) Ciele projektu

- navrhnuť a vytvoriť infraštruktúru (distribúvanú architektúru) pre podporu spracovania výsledkov vyšetrenia EMG;
- sprievodné úlohy
  - analýza ECCO formátu - z tohoto formátu je nutné vychádzať ako z existujúceho a rozšíreného štandardu;
  - návrh nového formátu, ktorý by podporoval distribuovanú architektúru systému;
  - podporné prostriedky pre komunikáciu, napr. komunikáciu lekárov pri konzultovaní diagnóz;
  - ďalšie úlohy budú zrejmé po konzultácii s lekármi, ktoré sa uskutočnia v priebehu nasledovných týždňov;

### Úlohy do budúceho stretnutia:

- individuálne sa pozrieť na softvér CASETOOL, Milička podrobnejšie, tak aby mohol na ďalšom stretnutí informovať ostatných členov;
- Makula - vypracovať zápis zo stretnutia;
- Noris a Vlasko - pripraviť a navrhnuť úvodnú verziu stránky;
- Vasilovčík - pozrieť dokument o štruktúre údajov ECCO;
- zamyslieť sa nad rolami v tíme.

Vypracoval: M. Makula