

Stretnutie č. 2

Tím č. 5

Dátum: 26. 10. 1999

Čas: 10:00

Miesto: d07b

Účastníci: M. Makula, T. Milička, I. Noris, B. Vasilovčík, K. Vlasko

Vedúci projektu: M. Bieliková

Téma stretnutia (podľa harmonogramu) : Analýza problému, hrubý návrh riešenia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia :

- 1) predložili sme zápis z predošlého stretnutia s nasledovnými závermi:
 - zápis z každého stretnutia sa predloží na ďalšom stretnutí v tlačenej forme jeden krát
 - musí obsahovať číslo tímu a kto vypracoval zápis
 - vypracovávanie zápisu zo stretnutí bude kolovať po členoch tímu (budúci zápis vypracuje I. Noris)
- 2) určenie rolí v tíme:
 - vedúci tímu: Matej Makula
 - zástupca vedúceho: Ivan Noris
 - tvorba a údržba www stránok: Karol Vlasko, Ivan Noris
 - údržba a integrácia dokumentácie: Matej Makula, Ivan Noris
 - znalci problematiky databáz: Tomáš Milička, Boris Vasilovčík
 - ostatné úlohy budú určené priebežne
- 3) www stránka
 - Noris nám predložil navrhovanú štruktúru stránok, ktorá členovia tímu posúdili. Návrh štruktúry je uvedený v Prílohe A. V štruktúre okrem iného musí figurovať plán projektu s informáciami o jeho plnení.
 - K. Vlasko nám prezentoval grafický návrh stránok, ktorý kladne prijali všetci členovia tímu.
- 4) prezentácia CASETOOL-u
 - T. Milička nás oboznámil s softvérom pre zadávanie výsledkov a spracovanie EMG diagnóz. Jednotlivé postrehy sú uvedené v bodoch prílohy B.
- 5) prezentácia ECCO formátu
 - B. Vasilovčík nás oboznámil s formátom ECCO a s možnosťou prevodu do iného (rozumnejšieho) formátu. O prevode sa vyjadril optimisticky.

Ďalšie prebrané body:

- 1) Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli rozdeliť dokumentáciu na *Riadenie projektu a Produkt*.
- 2) Stretnutie s lekármi sa odkladá na štvrtok 28.10.1999, respektíve na utorok alebo stredu budúceho týždňa. Konkrétny termín stretnutia sa včas dozvieme prostredníctvom e-mailu.
- 3) Zhodnotenie ponuky – v ponuke chýba záver, inak v poriadku

Úlohy do ďalšieho stretnutia

- 1) T. Milička začne vytvárať dokument špecifikácie systému CASETOOL-u (do budúceho stretnutia len "draft" dokumentu), s tým, že v dokumente okrem iného opíše systém, jeho funkcie, údaje v systéme a správanie sa systému. Dokument by mal mať 5 až 10 strán.
- 2) B. Vasilovčik zanalyzuje údaje ECCO formátu. Vypracuje dokument, ktorý sa neskôr stane súčasťou celkovej dokumentácie (do budúceho stretnutia tiež len "draft" dokumentu). Zváži vhodné varianty ECCO formátu napr. text, XML alebo relačnú databázu.
- 3) B. Vasilovčik začne postupne tvoriť návrh databázy, ktorý v ďalšom spracuje do dokumentu o dĺžke asi 5 strán.
- 4) Ostatní členovia zväžia možnosti distribuovaného prístupu k databázam medzi geograficky vzdialenými miestami. Poinformujú sa o existujúcich riešeniach (prípadne použiteľných produktoch).

Vypracoval: T. Milička

Príloha A – Navrhovaná štruktúra stránky

Stránka musí obsahovať tieto informácie:

- zadanie projektu
- členovia tímu – možno prebrať z ponuky, pridať e-mailové adresy
- plán projektu – bude aktualizovaný každý týždeň a bude obsahovať informácie o úlohách tímu v budúcnosti
- úlohy – priebežne aktualizované, bude obsahovať zoznam úloh členov na daný týždeň ako aj počas celého semestra
- zápisy zo stretnutia
- dokumentácia – linky na všetky doteraz vytvorené dokumenty v HTML resp. .doc formáte
- linky – odkazy na stránky súvisiace s EMG problematikou
- kontakty – zoznam členov tímu s e-mailovými adresami

Vypracoval: I. Noris

Príloha B – Poznámky k systému CASETOOL

- jeden dátový súbor tvorí záznamy pacienta z niekoľkých testov (jedno vyšetrenie)
- nezaznamenáva časový sled vyšetrení
- textové položky sú nejednoznačné, sú naplnené slovným opisom
- diagnózy sa určujú podľa subjektívneho názoru lekára, vzhľadom na percentuálne odchýlky od noriem pre daný test

Vypracoval: T. Milička