

Stretnutie č. 16

Tím č. 5

Dátum: 3. 4. 2000

Čas: 10:00

Miesto: Softvérové štúdio 2

Účastníci: M. Makula, T. Milička, I. Noris, B. Vasilovčík, K. Vlasko

Vedúci projektu: M. Bieliková

Téma stretnutia: Implementácia a príprava dokumentácie projektu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

- 1) Maťo a Ivan poslali report z databázy
- 2) Na stretnutí sme operatívne určili pre jednotlivé oblasti projektu zodpovedných členov tímu, ktorí budú dohliadať na vývoj v danej oblasti
- 3) Tomáš predviedol rozpracované ukladanie do databázy
- 4) Maťo, Boris a Karol prezentovali novo vytvorené časti programu

Ďalšie body stretnutia:

- 1) Diskusia o implementácii konsenzusových cvičení. Dohodli sme sa na vytvorení záložky z konsenzusovými cvičeniami, pričom v nej budú figurovať jednotliví pacienti. V časti, kde sú znázornené vyšetrenia potom budú znázornené diagnózy jednotlivých vyšetrujúcich lekárov.
- 2) Dohodli sme sa na vypracovaní štruktúry dokumentácie do budúceho týždňa
- 3) Stretnutie s lekármi sa odkladá do budúceho týždňa

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

- 1) Maťo – navrhnuť štruktúru dokumentácie – pracovať na pridelených oblastiach
- 2) Ivan – navrhnuť štruktúru dokumentácie – pracovať na pridelených oblastiach
- 3) Boris - pracovať na pridelených oblastiach – funkčnosť obrazoviek
- 4) Karol - pracovať na pridelených oblastiach – normatívne hodnoty
- 5) Tomáš - pracovať na pridelených oblastiach – ukladanie do databázy

Vypracoval: Matej Makula

Príloha – Tabuľka priorit

Oblasť:	stav	priorita	zodpovedný
- tlačový report	10%	3	Tomáš
- tlačový report do súboru	0%	4	Tomáš
- ukladanie údajov do databázy		1	Tomáš
- export do ecca	0%		Mato
- export do xml	50%	3	Mato
- import z xml	0%	3	Mato
- dorobiť funkčnosť obrazoviek	50%	2	Boris
- dorobiť import z ecca	99%	1	Boris
- naplniť databázu údajmi		1	Ivan
- mazanie pacientov z databázy	0%		
- normatívne hodnoty	10%	3	Karol
- konsenzus	0%	4	
- help	0%		Ivan, Tomáš
- dokumentácia	0%		Ivan, Mato