



STRETNUTIE č. 21

Téma: pokračovanie v implementácii, modul rozpoznávania

Dátum: 11.5.2005
Čas: 15:00
Trvanie: 1,5 hod
Miesto: Softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní: Ing. Jaroslav Kuruc
Bc. Daniel Brnák
Bc. Michal Holečka
Bc. Peter Mihalik
Bc. Juraj Pavlovič
Bc. Michal Petrov
Bc. Peter Ružička

Vypracoval: Bc. Peter Mihalik

Prílohy: Žiadne, jednotlivé dokumenty sú zapracované v projektovej dokumentácii.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

ID	Popis	Pridelenie	Stav	Termín zadania	Termín ukončenia	Predĺžená do
U 20.1	Dokončenie Import/Exportu do aplikácie, úpravy DB	Holečka	Splnená	27.3.2005	11.5.2005	
U 20.2	Príprava odpoved'ových hárkov pre potreby testovania.	Ružička	Splnená	4.5.2005	11.5.2005	
U 20.3	Ukončenie modulu rozpoznávania regiónov	Brnák	Splnená	27.3.2005	11.5.2005	
U 20.4	Príprava odpoved'ových hárkov pre potreby testovania.	Mihálik	Splnená	4.5.2005	11.5.2005	
U 20.5	Tvorba technickej dokumentácie	Pavlovič	Splnená	4.5.2005	11.5.2005	
U 20.6	Implementácia používateľského rozhrania pre rozpoznávanie dokumentov	Petrov	Splnená	28.4.2005	11.5.2005	

**Popis stretnutia:**

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
 - Všetci členovia informovali o stave im pridelených úloh.
 - Boli opravené drobné chyby, ktoré sa vyskytli
 - Prebehlo testovanie automatického rozpoznávania aj ručného zadávania.

Na základe týchto úloh boli tieto rozdelené nasledovne:

- U21.1 Michal Holečka: Popis import/export a fyzického modelu do technickej dokumentácie.
- U21.2 Peter Ružička: Tvorba technickej dokumentácie.
- U21.3 Daniel Brnák: Tvorba technickej dokumentácie.
- U21.4 Peter Mihalik: Príprava konečnej verzie inštalátora.
- U21.5 Peter Mihalik: Tvorba technickej dokumentácie.
- U21.6 Juraj Pavlovič: Tvorba technickej dokumentácie
- U21.7 Michal Petrov: Príprava najnovšej verzie programu.
- U21.8 Michal Petrov: Tvorba technickej dokumentácie