



**Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a
informačných technológií**



Infraštruktúra PKI a vybavenie pre koncových používateľov

Tímový projekt

Zápis zo stretnutia č. 4 dňa 8. 11. 2004

Bc. Vladimír Balaš
Bc. Martin Kerni
Bc. Štefan Novák
Bc. Ján Olbert
Bc. Peter Procházka
Bc. Pavol Skočík

Zápis zo stretnutia č. 4

Miesto stretnutia	FIIT STU, Softvérové štúdio
Dátum a čas	8.11. 2004, 7:45
Pedagóg	Ing. Adrian Bagala
Prítomní členovia tímu:	Bc. Vladimír Balaš Bc. Martin Kerni Bc. Štefan Novák Bc. Ján Olbert Bc. Peter Procházka Bc. Pavol Skočík
Neprítomní členovia tímu:	
Zápis vypracoval	Bc. Ján Olbert

Téma stretnutia:

Kompletizácia častí dokumentácie od každého člena tímu.

Opis stretnutia:

1. Na začiatku stretnutia každý člen tímu odovzdal vedúcemu tímu finálnu verziu svojej časti dokumentácie podľa svojich pridelených úloh
2. Voľná diskusia na tému výslednej podoby dokumentácie.

Dohodnutie mimoriadneho termínu stretnutia k tímovému projektu. Stretnutie bolo dohodnuté na stredu 10.11.2004 o 16:00 v softvérovom štúdiu.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Peter Procházka

Spracovanie finálnych dokumentov do výsledne kompaktnej formy

Pavol Skočík

Správa tímovej stránky.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v stredu 10.11.2004 o 16:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Stav plnenia úloh

OK=splnená

Z=zrušená

A=aktívna (pracuje sa na nej)

P= pokračuje (nebola dokončená, prípadne bola rozšírená a pokračuje v ďalšom týždni)

riešiteľ	kód úlohy	stav	úloha
----------	-----------	------	-------

Úlohy na 9. týždeň zimného semestra (do 10. 11. 2004)

Novák	1	OK	Analýza X.509
Olbert			
Balaš	2	OK	Analýza CA
Kerni	3	OK	Analýza samočinnej kontroly integrity
Procházka	4	P	Riadenie projektu
Skočík	5	P	Príprava WWW prezentácie
Kerni	6	OK	Analýza softvéru na podpisovanie a prehliadanie
Procházka	7	A	Dokumentácia 1. etapy projektu