

Zápisnica č. 9

Zápis z priebehu konaného stretnutia tímu.

Stretnutie

- Miestnosť: Softvérové štúdio
- Dátum a čas : 14.12.2005 16:55
- Dozor: **Ing. Marián Lekavý**
- Prítomní členovia tímu:
 - **Bc. Vladimír Krivuš**
 - **Bc. Peter Mešťaník** – vedúci stretnutia
 - **Ing. Andrej Neczli**
 - **Bc. Ján Suchal**
 - **Bc. Peter Vojtek** – zapisovateľ
 - **Bc. Peter Židek**

Téma stretnutia

Vytvorenie dokumentácie a prezentácie, diskusia o problémoch, ktoré nám nedovolili vyriešiť v určenom čase zadané úlohy.

Hlavné body stretnutia

1. Dohodnutie prezentácie s ostatnými tímami.
2. Zistenie stavu doteraz zadaných úloh.
3. Diskusia ohľadom toho, ako bude vyzeráť naša prezentácia
4. Pridelenie nových úloh.

Popis stretnutia

1. S vedúcimi ostatným tímom sme sa dohodli na čase prezentácie výsledkov tímového projektu - pondelok, 17:00.
2. Doteraz zadané úlohy sa z väčšej časti oneskorili, pretože napriek našej veľkej snahe sa nepodarilo úspešne zvládnuť pridávanie nových tried do stromovej štruktúry servera. Z tohto dôvodu nie je ukončená úloha 7.4 ani 8.3.
3. S pomocou ML sme sa dohodli, ako bude prebiehať naša prezentácia - rozhodli sme sa, že PŽ vytvorí časovú osnovu prezentácie, v rámci ktorej bude každý z tímu prezentovať to, čomu sa venoval.
4. Väčšina nových úloh súvisela s dokončením dokumentácie a prezentáciou. Dohodli sme sa, že do soboty (večer) budú čiastkové dokumenty zaslané dokumentaristovi.

Stav riešených úloh

ID	Riešiteľ	Popis	Stav
7.2	VK	Pozrieť matematickú knižnicu.	Ukončené
8.2	PM	Dokončiť autorstvo dokumentácie v časti riadenie.	Zmenené na 9.1
8.3	JS, PV	Implementácia parsera a obalovača správ.	Zmenené na 9.4
8.4	JS, PM, AN	Vytvoriť štruktúru hráča	Odložené na letný semester.
7.4	PŽ	Vytvorenie base class + registrácia modulov do stromu.	Po úprave zlúčené s 8.1 do 9.3
8.1	PŽ	Popri práci na úlohe 7.4 vytvoriť návod, na používanie knižnice ZetiGeist. Zmeniť práva pre prístup na server.	po úprave zlúčené s 7.4 do 9.3

Nové úlohy

ID	Riešiteľ	Popis	Zadané	Termín dokončenia
9.1	VK	Dokončiť autorstvo dokumentácie v časti riadenie.	14.12.2005	17.12.2005
9.2	PM	Vytvoriť návod na inštaláciu servera.	14.12.2005	17.12.2005
9.3	PŽ	Popísať base class + registráciu modulov do stromu (ako by to malo vyzerat' a prečo to nejde teraz)	14.12.2005	17.12.2005
9.4	PV	Popísať ako funguje v agentteste parser a wrapper a ako bude fungovať u nás.	14.12.2005	17.12.2005
9.5	JS	Dopísať do časti prototypovania aj jeho vyhodnotenie (ako sa nám podarilo splniť ciele prototypovania).	14.12.2005	17.12.2005
9.6	JS	Popísať prostredie BaseCamp (ako súčasť dokumentácie - riadenie).	14.12.2005	17.12.2005
9.7	JS	„Popísať lepšie strom.“	14.12.2005	17.12.2005
9.8	PŽ	Pripraviť osnovu prezentácie.	14.12.2005	17.12.2005
9.9	AN	Preložiť z HowTo návodu k serveru ako sa volá trieda v strome (get)	14.12.2005	17.12.2005

Vysvetlivky

- AN – Andrej Neczli
- ML – Marián Lekavý
- VK – Vladimír Krivuš
- PM – Peter Mešťaník
- JS – Ján Suchal
- PV – Peter Vojtek
- PŽ – Peter Židek