

Penetračné testovanie

Zápis zo stretnutia tímu

Dátum stretnutia: 14.03.2006

Prítomní: Bc. Ján Borlok
Bc. Miroslav Mateja
Bc. Roman Lenz
Bc. Ján Krištof

Vypracoval: Bc. Ján Borlok

Na začiatku stretnutia bola zhodnotená práca počas predchádzajúceho týždňa. Hlavnou brzdou v ďalšom postupe prác je fakt, že nemáme zabezpečený hardware na ktorom sa bude projekt implementovať. Z tohto dôvodu sa na stretnutí preberal spôsob implementácie iba v teoretickej rovine.

Hlavnou úlohou na ďalší týždeň je zabezpečenie hardwaru na ktorom sa bude projekt implementovať. Zároveň je potrebné zabezpečiť inštalačné CD.

Ďalšie stretnutie tímu je naplánované na 21 Marca.