



## Zápisnica zo stretnutia č. 11

**Dátum:** 4. decembra 2006  
**V čase:** 9.00 – 12.00  
**Miesto:** lab softvérové štúdio D07

### Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo  
Bc. Ľubomír Lajoš  
Bc. Ladislav Rado  
Bc. Peter Ruttkay – Nedecký  
Bc. Peter Šupina  
Bc. Tomáš Tóth

iní:

**Vypracoval:** Bc. Tomáš Tóth

### Témy stretnutia

Návrh prototypu UI, implementácia prototypu.

### Zhodnotenie stavu riešených úloh

ID	Úloha	Riešiteľ	Zadaná	Termín	Stav
10.1	Návrh prototypu UI inicializácie	MK	27.11.06	11.12.06	splnená
10.2	Návrh prototypu UI kroku simulácie	PŠ	27.11.06	11.12.06	splnená
10.3	Návrh prototypu UI monitora	PRN	27.11.06	4.12.06	splnená
10.4	Špecifikácia prototypu	LL	27.11.06	11.12.06	splnená
10.5	Návrh a popis prototypu UI	LR, MK	27.11.06	11.12.06	rozpracovaná
10.6	Reakcia na posudok druhého tímu	LL, TT	27.11.06	11.12.06	splnená
10.7	Návrh parametrov a stavov počasia	TT	27.11.06	11.12.06	splnená
10.8	Návrh systému s využitím návrhových vzorov	TT, PRN	27.11.06	11.12.06	splnená

### Priebeh stretnutia

Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie návrhu prototypu používateľského rozhrania (UI) a diskusia k implementácii prototypu. Po zhodnotení návrhu prebehla jeho úprava. Bola uzatvorená dohoda, že ovládacie prvky UI budú vytvorené formou sprievodcov a budú implementované vo Visual Studio 2005 obsahujúc vzorové údaje. Monitor UI bude vytvorený s pomocou knižnice OGRE, pričom bude obsahovať ovládacie prvky implementované pomocou knižnice CEGUI. Na záver boli pridelené nové úlohy.



### Pridelenie nových úloh

ID	Úloha	Riešiteľ	Termín
11.1	Implementácia prototypu UI inicializácie	MK	18.12.06
11.2	Implementácia prototypu UI kroku simulácie	PŠ	18.12.06
11.3	Implementácia prototypu UI monitora	PRN	18.12.06
11.5	Návrh a popis prototypu UI	LR,MK	16.12.06
11.6	Vypracovanie dokumentácie k prototypu	TT	18.12.06

### Legenda:

MK – Miroslav Kallo  
LL – Ľubomír Lajoš  
LR – Ladislav Rado  
PRN – Peter Ruttkay – Nedecký  
PS – Peter Šupina  
TT – Tomáš Tóth