



Zápisnica zo stretnutia č. 14

Dátum: 28. februára 2007
V čase: 13.00 – 15.00
Miesto: softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

vedúci tímu: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo
Bc. Ľubomír Lajoš
Bc. Ladislav Rado
Bc. Peter Ruttkay – Nedecký
Bc. Peter Šupina
Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval: Bc. Peter Šupina

Témy stretnutia

Pokračovanie prác na projekte, revízia architektúry systému, parametre počasia a horolezca a spôsob ich implementácie.

Zhodnotenie stavu riešených úloh

ID	Úloha	Riešiteľ	Zadaná	Termín	Stav
13.1	Návrh testovacej množiny údajov simulácie a jej parametrov	MK, PS	21.02.07	07.03.07	rozpracovaná
13.2	Naštudovanie implementačných knižníc	ALL	21.02.07	07.03.07	rozpracovaná
13.3	Naštudovať diagram tried od PRN, TT a pripraviť si návrhy na zmenu a doplnenie	ALL	21.02.07	28.02.07	rozpracovaná
13.4	Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov	ALL	21.02.07	28.02.07	rozpracovaná

Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo za účasti doc. Šperku vzájomným informovaním sa o aktuálnom prograse a o náplni zvyšnej časti stretnutia.

Ďalej sme sa zaoberali revíziou architektúry systému, keďže jej súčasný stav nevyhovoval našim požiadavkam. Začali sme rozpracovávať hierarchickú štruktúru diagramu tried, ktorá nám pomôže lepšie sa zorientovať v jednotlivých častiach systému a vo vzájomných súvislostiach medzi nimi.

V ostatnej časti stretnutia sme sa zaoberali spôsobom reprezentácie a implementácie parametrov horolezca a počasia. Dôležitou otázkou bol (a zatiaľ stále zostáva) spôsob výpočtu zmeny parametrov počas kroku simulácie – najmä prerozdelenie výpočtu medzi jednotlivé komponenty s ohľadom na deklarovanú rozšíriteľnosť systému.

Stretnutie sme ukončili rozdelením pridelením úloh (viď nasledujúcu tabuľku).

**Pridelenie nových úloh**

ID	Úloha	Riešiteľ	Termín
13.1	Návrh testovacej množiny údajov simulácie a jej parametrov	MK, PS	07.03.07
13.2	Naštudovanie implementačných knižníc	ALL	07.03.07
13.3	Naštudovať diagram tried od PRN, TT a pripraviť si návrhy na zmenu a doplnenie	ALL	28.02.07
13.4	Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov	ALL	28.02.07
14.1	Naštudovať a odskúšať použitie viacerých scén v OGRE	PRN	14.03.07
14.2	Dopracovať štábnu kultúru pre zápis zdrojových kódov	TT	07.03.07
14.3	Dopracovať spôsob zápisu parametrov predmetov inventáru do XML súboru	MK	14.03.07
14.4	Návrh riešenia pre diagram tried	LL	07.03.07
14.5	Nájsť a spracovať informácie o známych horolezcoch do tvaru parametrov horolezcov pre vytváraný systém	LR	14.03.07

Legenda:

MK – Miroslav Kallo
LL – Ľubomír Lajoš
LR – Ladislav Rado
PRN – Peter Ruttkay – Nedecký
PS – Peter Šupina
TT – Tomáš Tóth