



Zápisnica zo stretnutia č. 18

Dátum: 28. marec 2007
V čase: 13.00 – 16.00
Miesto: softvérové štúdio D07

Zúčastnení:

členovia tímu: Bc. Miroslav Kallo
Bc. Ľubomír Lajoš
Bc. Ladislav Rado
Bc. Peter Ruttkay – Nedecký
Bc. Peter Šupina
Bc. Tomáš Tóth

iní:

Vypracoval: Bc. Peter Šupina

Témy stretnutia

Roztriedenie zdrojových súborov projektu do projektových priečinkov (filtrov), spôsob komunikácie používateľ vs. simulácia, vplyv lavíny na entity (tábor, horolezec), preplánovanie udalostí (Reschedule).

Zhodnotenie stavu riešených úloh

ID	Úloha	Riešiteľ	Zadaná	Termín	Stav
17.1	Aktivity horolezca, navrhnuť storyboard	LR	21.03.07	28.03.07	splnená
17.2	Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) - implementácia	LL	21.03.07	28.03.07	rozpracovaná
17.3	Pripraviť základnú štruktúru zdrojových súborov projektu	PRN	21.03.07	28.03.07	splnená
17.4	Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) - implementácia	PS	21.03.07	28.03.07	rozpracovaná
17.5	IO systém parametrov, inventár	MK	21.03.07	28.03.07	rozpracovaná
17.6	Implementácia modulu počasia, funkcie pre náhodné udalosti	TT	21.03.07	28.03.07	splnená

Priebeh stretnutia

Dohodli sme sa, že zdrojové súbory budeme v prostredí Visual Studia triediť prostredníctvom filtrov – uľahčí to orientáciu v súboroch.

Ďalej sme riešili, ako bude simulácia komunikovať s používateľom počas vykonávania obsluhy udalostí – riešením sa zdá byť vytvorenie a používanie vlastných MessageBox-ov v prostredí OGRE.

Upresnili sme si aj následky pádu lavíny na lokáciu, kde sa nachádza nejaká entita – tábor bude zničený a horolezec zomrie.



Riešili sme aj vplyv vykonávaných udalostí na iné naplánované udalosti – využijeme možnosť upraviť parametre naplánovaných udalostí počas vykonávania obsluhy iných udalostí pred nimi.

Nakoniec sme si prideliť úlohy, ktorými sa budeme zaoberať do ďalšieho stretnutia:

Pridelenie nových úloh

ID	Úloha	Riešiteľ	Termín
18.1	Implementácia úloh horolezcov (trieda CTask)	LR	04.04.07
18.2	Agenty parametre (zdravie, parametre, vlastnosti) – implementácia a integrácia s ostatnými modulmi	LL	04.04.07
18.3	Rozvrh – metóda Reschedule, rozhranie triedy MessageBox pre OGRE	PRN	04.04.07
18.4	Reprezentácia terénu (spojnica bodov trás) – dokončenie implementácie	PS	04.04.07
18.5	Inventár – dokončenie návrhu a implementácia, úprava riadiacej časti dokumentácie	MK	04.04.07
18.6	Integrácia IO modulu, modulu počasia a rozvrhu	TT	04.04.07

Legenda:

MK – Miroslav Kallo
LL – Ľubomír Lajoš
LR – Ladislav Rado
PRN – Peter Ruttkay – Nedecký
PS – Peter Šupina
TT – Tomáš Tóth