

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: 13. decembra 2006, 17:30
MIESTO STRETNUTIA: Softvérové štúdio
PRÍTOMNÍ: Bc. Michal Samiec (Sa),
 Bc. Martin Stanček (St),
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),
 Bc. Michal Bubanský (Bu),
 Ing. Jozef Pažin (Pa),
 Bc. Marián Vašš (Va) (video konferencia)
VYPRACOVAL: Ing. Jozef Pažin

TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Rozdelenie úloh pre vytvorenie používateľskej príručky.

KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
8.1	Organizácia stretnutia s tímom 15 za účelom predvádzania prototypu	12.12.	Bu	U
8.2	Vytvoriť tému na nástenke s 5 príspevkami	12.12.	St	U
8.3	Založiť dokument používateľskej príručky	17.12.	Pa	U
8.4	Vytvorenie hlavnej obrazovky pre prototyp - funkčnosť	12.12.	Bu	U
8.5	Vytvorenie obrazoviek pre nástenku - funkčnosť	12.12.	St	U
8.6	Vytvorenie obrazoviek pre fórum - funkčnosť	12.12.	Sa	U
8.7	Vytvorenie obrazoviek pre profil absolventa - funkčnosť	12.12.	Du	U
8.8	Vytvorenie obrazoviek pre zoznam absolventov - funkčnosť	12.12.	Va	U

U - ukončená, R - rozpracovaná

PRIEBEH STRETNUTIA

1. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho týždňa.
2. Diskusia o budúcom priebehu tvorby implementácie prototypu.
3. Stanovenie nových úloh.
4. Diskusia o možnosti prepojenia dizajnu a obsahu.
5. Úprava návrhu mapy stránok.

ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
9.1	Synchronizácia a formálne úpravy dokumentov pred odovzdaním prototypu	18.12.	Pa	Z
9.2	Pripraviť dokument riadenia	18.12.	Sa	Z
9.3	Pripraviť testovacie záznamy do databázy	18.12.	Du	Z
9.4	Pripraviť výsledný dizajn prototypu	18.12.	St	Z
9.5	Dopracovať mapu stránok	18.12.	Va	Z
9.6	Organizačné zabezpečenie odovzdania a prezentácie prototypu	18.12.	Bu	Z

STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

MICHAL BUBANSKÝ: tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

VŠETCI: študovať implementačné prostredie,
pokračovať v implementácii funkčného prototypu,
kontrolovať funkčnosť a prepojenie jednotlivých modulov.

ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený priebeh prác na prototypu. Boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie prác na implementácii prototypu tak, aby bolo možné tento prototyp prezentovať ako kosť riešenia na spoločnom stretnutí s tímom 15.

Tím pracuje v plnení úloh podľa zadaného plánu.