

**DÁTUM A ČAS STRETNUTIA:** 28. novembra 2006, 8:15  
**MIESTO STRETNUTIA:** Softvérové štúdio  
**PRÍTOMNÍ:** prom. mat., Ľubica Hanulová,  
 Bc. Michal Samiec (Sa),  
 Bc. Martin Stanček (St),  
 Bc. Jozef Ďuriš (Du),  
 Bc. Michal Bubanský (Bu),  
 Ing. Jozef Pažin (Pa)  
 Bc. Marián Vašš (Va) (video konferencia)  
**VYPRACOVAL:** Bc. Jozef Ďuriš

#### TÉMA A HLAVNÉ BODY STRETNUTIA

Sumarizácia a zhodnotenie úloh z minulého týždňa. Rozdelenie úloh pre pokračovanie implementácie prototypu. Rozdelenie úloh pre vytvorenie používateľskej príručky.

#### KONTROLA A HODNOTENIE PLNENIA KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
7.1	Úprava dokumentu analýzy podľa opodstatnených návrhov vyplývajúcich z posudku	5.12.	Všetci	U
7.2	Vytvorenie dokumentu reakcie na posudok	5.12.	Pa	U
7.3	Vytvorenie hlavnej obrazovky pre prototyp	5.12.	Bu	U
7.4	Vytvorenie obrazoviek pre nástenku	5.12.	St	U
7.5	Vytvorenie obrazoviek pre fórum	5.12.	Sa	U
7.6	Vytvorenie obrazoviek pre profil absolventa	5.12.	Du	U
7.7	Vytvorenie obrazoviek pre zoznam absolventov	5.12.	Va	U

U - ukončená, R - rozpracovaná

#### PRIEBEH STRETNUTIA

1. Oboznámenie sa tímu s predbežným hodnotením dokumentu analýzy a posudku.
2. Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho týždňa
3. Zhodnotenie stavu prototypu, stanovenie nových úloh

## ROZDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚLOH

Úloha	Popis	Termín	Riešiteľ	Stav
8.1	Organizácia stretnutia s tímom 15 za účelom predvážania prototypu	12.12.	Bu	Z
8.2	Vytvoriť tému na nástenke s 5 príspevkami	12.12.	St	Z
8.3	Založiť dokument používateľskej príručky	17.12.	Pa	Z
8.4	Vytvorenie hlavnej obrazovky pre prototyp - funkčnosť	12.12.	Bu	Z
8.5	Vytvorenie obrazoviek pre nástenku - funkčnosť	12.12.	St	Z
8.6	Vytvorenie obrazoviek pre fórum - funkčnosť	12.12.	Sa	Z
8.7	Vytvorenie obrazoviek pre profil absolventa - funkčnosť	12.12.	Du	Z
8.8	Vytvorenie obrazoviek pre zoznam absolventov - funkčnosť	12.12.	Va	Z

## STANOVENÉ DLHODOBÉ ÚLOHY

**MICHAL BUBANSKÝ:** tvorba obsahu webovej stránky a jej aktualizácia

**VŠETCI:** študovať implementačné prostredie,  
pokračovať v implementácii funkčného prototypu

## ZHRNUTIE STRETNUTIA

Na stretnutí bol zhodnotený doterajší priebeh prác na prototypu. Boli stanovené úlohy pre ďalšie pokračovanie implementácie prototypu tak, aby bolo možné tento prototyp prezentovať ako kostru riešenia. Tím pracuje v plnení úloh podľa plánu.