

Plán projektu – Tímový projekt FIIT

Portálový rámec na báze technológií .NET a webu so sémantikou

Bc. Jurík Miroslav


Bc. Ország Miloš

Bc. Fris Martin

Bc. Červenák Roman

Bc. Kajaba Michal

Bc. Balocký Stanislav

Popis	Dátum	
<i>1. Analýza problému</i>		
<ul style="list-style-type: none">• štúdium problematiky• štúdium existujúceho riešenia• predbežná špecifikácia požiadaviek• predbežný návrh riešenia	31.október 2007	
<i>2.Odovzdanie dokumentácie</i>		
<ul style="list-style-type: none">• analýzy problému• špecifikácie požiadaviek• návrh riešenia	14.november 2007	
<i>3.Dokumentácia a jej nedostatky</i>		
<ul style="list-style-type: none">• dopracovanie zistených nedostatkov dokumentácie• návrh prototypu vybraných častí	21.november 2007	
<i>4.Implementácia prototypu</i>		
<ul style="list-style-type: none">• dopracovanie zistených nedostatkov dokumentácie• návrh prototypu vybraných častí	5.december 2007	
<i>5.Odovzdanie prototypu</i>		
<ul style="list-style-type: none">• odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu• dokumentácia• používateľská prezentácia prototypu	12.december 2007	