



Zápisnica zo stretnutia č. 13

HLAVNÁ TÉMA	Konzultovanie prebiehajúcej práce na projekte
DÁTUM A ČAS	5.3.2008 – 14:00
MIESTO	Miestnosť AB150
MENO TÍMU	Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ	Bc. Marko Divéky
	Bc. Matúš Korman
	Bc. Marian Gablovský
	Bc. Jakub Kožíšek
	Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A	Bc. Matúš Korman
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A	Bc. Marko Divéky

Kontrola zadaných úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Stav
5.9	Zistiť aká technológia je použitá ako autentifikačná autorita		Roman Filkorn	Prebieha
6.9	Sprístupniť prístup na TMTool	Fungujúci prístup	Roman Filkorn	Prebieha
11.2	Doplnenie anotácií do dátového modelu	Dátový model s anotáciami	Marko Divéky	Splnená
11.3	Aplikovanie technológie AJAX na prezentačnú vrstvu prototypu za účelom nasadenia vo finálnom projekte	Projekt s AJAX prezentačnou vrstvou	Marian Gablovský Jakub Kožíšek	Splnená
11.4	Overenie technológie udržiavania histórie dátovej vrstvy	Koncepcia uchovávanía histórie	Matúš Korman	Splnená
12.1	Integrovať importovanie údajov z AZM so zvyškom systému na dátovej úrovni	Schopnosť importovať údaje z AZM	Matúš Korman	Splnená
12.2	Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín	Opravený a očistený zdrojový kód	Jakub Kožíšek Marian Gablovský	Splnená
12.3	Príprava infraštruktúry na KODS	Pripravená infraštruktúra	Jakub Kožíšek	Splnená
12.4	Vytvorenie kostry projektu a integrácia s existujúcim prototypom	Kostra projektu na SVN	Jakub Kožíšek	Splnená
12.5	Integrácia anotovaného dátového modelu do projektu	Integrovaný dátový model	Marko Divéky	Splnená



12.6	Implementácia prezentačnej vrstvy Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry	Implementovaná prezentačná vrstva	Katarína Sirotová	Nahradená úlohou 13.3
------	---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Záznam zo stretnutia

Trináste stretnutie malo za účel prekonzultovať prebiehajúcu prácu na implementácii produktu, resp. softvérového systému všetkých členov tímu.

Stretnutie sa začalo rozpravou o plánovaní implementácie a rozvrhu jednotlivých čiastkových úloh súvisiacich s navrhnutými komponentmi systému. Všetci členovia tímu si dohodli individuálny i spoločný postup práce na projekte.

Počas stretnutia sa členovia tímu navzájom dohodli na uskutočnení druhého mimoriadneho stretnutia s názvom „Kick Off Development Session 2“ (KODS²) dňa 7.3.2008, ktorého hlavnými cieľmi sú:

- Sfinalizovanie dátového modelu so zákazníkom
- Presná špecifikácia údajov, ktorých históriu má systém uchovávať
- Implementácia a ladenie chýb v kľúčových komponentoch a častiach systému

Zápisnica zo stretnutia KODS² je uvedená ako príloha tohto dokumentu.

Rozdelenie úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Dokedy
13.1	Príprava infraštruktúry na KODS ²	Pripravená infraštruktúra	Jakub Kožíšek	7.3.2008
13.2	Aktualizovať SQL skript na naplnenie databázy testovacími údajmi	Aktualizovaný SQL skript	Marko Divéky	7.3.2008
13.3	Zabezpečenie implementácie Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Katarína Sirotová	7. týždeň semestra
13.4	Zabezpečenie implementácie Evidencie dochádzky a odpracovaných hodín s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Matúš Korman	7. týždeň semestra
13.5	Zabezpečenie implementácie Manažmentu projektov s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Marko Divéky	7. týždeň semestra



13.6	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu pri práci na projekte	Pomoc pre ostatných členov tímu	Jakub Kožíšek Marian Gablovský	Do odvolania
------	--	---------------------------------	-----------------------------------	--------------

Zhrnutie stretnutia

Hlavnou témou trinásteho stretnutia tímu boli konzultácie prebiehajúcej práce na projekte jednotlivých členov tímu a dohodnutie stretnutia KODS².

Príloha: Záznam zo stretnutia KODS²

Mimoriadne tímové stretnutie s názvom „Kick-Off Development Session 2“ (KODS²) sa konalo u zákazníka dňa 7.3.2008 od 9:00 do 18:00. Cieľom tohto stretnutia bolo pokračovanie v práci na vývoji softvérového systému, resp. produktu.

Počas stretnutia pracovali jednotliví členovia tímu na komponentoch a častiach systému, za ktoré sú zodpovední. Po obedovej prestávke sa konala diskusia so zákazníkom ohľadom kompletizácie a kontroly celého dátového modelu použitého v systéme, vrátane dohodnutia informácií, ktorých históriu bude vytváraný produkt uchovávať.

Celkovo zhrnuté, stretnutie KODS² splnilo všetky ciele, ktoré boli naň stanovené a dohodnuté.