



Zápisnica zo stretnutia č. 15

HLAVNÁ TÉMA	Doladenie dátového modelu
DÁTUM A ČAS	19.3.2008 – 16:30
MIESTO	U zákazníka
MENO TÍMU	Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ	Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu)
	Bc. Marko Divéky
	Bc. Matúš Korman
STRETNUTIE VIEDOL/A	Bc. Matúš Korman
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A	Bc. Marko Divéky

Kontrola zadaných úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Stav
5.9	Zistiť aká technológia je použitá ako autentifikačná autorita		Roman Filkorn	Prebieha
6.9	Sprístupniť prístup na TMTTool	Fungujúci prístup	Roman Filkorn	Prebieha
13.3	Zabezpečenie implementácie Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Katarína Sirotová	Prebieha
13.4	Zabezpečenie implementácie Evidencie dochádzky a odpracovaných hodín s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Matúš Korman	Prebieha
13.5	Zabezpečenie implementácie Manažmentu projektov s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality	Funkčná časť systému	Marko Divéky	Prebieha
13.6	Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu pri práci na projekte	Pomoc pre ostatných členov tímu	Jakub Kožíšek Marian Gablovský	Prebieha

Záznam zo stretnutia

Pätnásteho tímového stretnutia sa zúčastnili iba tí členovia tímu, ktorí potrebovali so zákazníkom doladiť dátový model (ohľadom dátových entít súvisiacich s časťami systému Manažment projektov i Evidencia dochádzky a odpracovaných hodín). Stretnutie trvalo pomerne krátko a všetky nezrovnalosti boli úspešne vyriešené.



Rozdelenie úloh

Číslo úlohy	Úloha	Výstup	Kto	Dokedy
15.1	Odstránenie nezrovnalostí z dátového modelu projektu	Zmenený dátový model	Marko Divéky	20.3.2008

Zhrnutie stretnutia

Podnetom k pätnástemu stretnutiu boli vzniknuté nezrovnalosti v dátovom modeli vytváraného projektu, ktoré súviseli s komponentmi Manažment projektov a Evidencia dochádzky a odpracovaných hodín. Všetky nezrovnalosti boli úspešne vyriešené konzultáciou so zákazníkom.