



Zápisnica zo stretnutia č. 3

HLAVNÁ TÉMA	Architektúra systému
DÁTUM A ČAS	25.10.2007 – 17:00
MIESTO	U zákazníka
MENO TÍMU	Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ	Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu)
	Bc. Marko Divéky
	Bc. Matúš Korman
	Bc. Marian Gablovský
	Bc. Jakub Kožíšek
	Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A	Bc. Katarína Sirotová
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A	Bc. Matúš Korman

Kontrola zadaných úloh

Číslo úlohy	Úloha	Kto	Stav
1.2	Určiť roly členov tímu	Celý tím	Splnená
1.5	Dokončiť a spustiť web stránku	Marian Gablovský	Splnená
2.1	Premyslenie konceptuálnej úrovne systému	Celý tím	Splnená
2.2	Prehľad procesov	Katarína Sirotová	Splnená
2.3	Predbežný use case diagram	Marko Divéky	Splnená
2.4	Náčrt architektúry	Celý tím	Splnená
2.5	Rozloženie plachty človeka	Marko Divéky Matúš Korman	Splnená
2.6	Kategorizácia, vzorové obrazovky	Roman Filkorn	Splnená
2.7	Určiť roly členov tímu	Celý tím	Splnená
2.8	Dokončiť a spustiť web stránku	Marian Gablovský	Splnená

Záznam zo stretnutia

Stretnutie bolo dokončením vizuálnej prezentácie požadovanej funkčnosti cieľa tímového projektu a prezentáciou prvých modelov vyvíjaného systému. Súčasťou stretnutia bola prezentácia ohľadom integračných technológií. Výstupom zo stretnutia je finalizovaný zoznam systémov a oblastí určených na integrovanie s odporúčaniami pre zdokonalenie funkčnosti.



Kompletný model systému by mal zahŕňať nasledujúce položky:

- use case diagramy
- návrhy obrazoviek
- dátový model systému
- komponentový model systému
- business process model systému

Na tomto stretnutí bol spísaný zoznam integračných oblastí so zameraním na existujúce systémy a miesta, ktoré je žiaduce vylepšiť. Spomenutý zoznam nie je súčasťou tohto záznamu.

Následne prebehla prezentácia ohľadom integračných technológií a priebežne s ňou diskusia o architektúre systému a príslušných modeloch.

Rozdelenie úloh

Číslo úlohy	Úloha	Kto	Dokedy
3.1	Dospieť k finalizácii nahadzovania technických podporných prostriedkov	Matúš Korman	Najbližšie stretnutie
3.2	Nahodiť stránku na správny server	Matúš Korman Marian Gablovský	Čo najskôr
3.3	Dokončiť náčrt architektúry	Celý tím	Najbližšie stretnutie
3.4	Návrh: mzdy (prípady použitia)	Katarína Sirotová Marian Gablovský	Najbližšie stretnutie
3.5	Návrh: vyťaženosť (prípady použitia)	Matúš Korman	Najbližšie stretnutie
3.6	High level use case diagram dokončiť	Marko Divéky	Najbližšie stretnutie
3.7	Návrh: ostatné komponenty (prípady použitia)	Matúš Korman	Najbližšie stretnutie
3.8	Školenie ohľadom integračných technológií	Jakub Kožíšek	Najbližšie stretnutie
3.9	Náčrt architektúry	Jakub Kožíšek	Najbližšie stretnutie
3.10	Zamyslenie sa nad pridaním inteligencie do práce s dokumentmi	Celý tím	Najbližšie stretnutie
3.11	Prezentácia a prototyp k technológii Apache POI	Matúš Korman	Najbližšie stretnutie
3.12	Urobiť prvú verziu dátového modelu	Matúš Korman	O tri týždne
3.13	Dokončenie prvej verzie návrhu systému	Celý tím	O tri týždne



Tím 1337:

Pol druhej a niečo

Zhrnutie stretnutia

Stretnutie bolo dokončením vizuálnej prezentácie požadovanej funkčnosti cieľa tímového projektu a prezentáciou prvých modelov vyvíjaného systému. Súčasťou stretnutia bola prezentácia ohľadom integračných technológií. Výstupom zo stretnutia je finalizovaný zoznam systémov a oblastí určených na integrovanie s odporúčaniami pre zdokonalenie funkčnosti.