

Záznam zo stretnutia č.10

(Tím č.5)



Vypracoval: Stanislav Ochotnický

Kontroloval: Pavel Paroulek

Termín a miesto stretnutia: 12.12.2007 09:00,
Softvérové štúdio FIIT

Zúčastnení:

Ing. Valentino Vranič PhD.

Bc. Michal Koščák

Bc. Radoslav Menkyna

Bc. Martin Michálek

Bc. Stanislav Ochotnický

Bc. Pavel Paroulek

Id	Popis	Zodpovední	Dátum	Stav
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo	pokračuje
7.2	Vytvoriť dohodnutý prototyp systému	MK	7.12.2007	splnená
7.3	Vypracovať dokumentáciu prototypu	RM, MM	15.12.2007	pokračuje
9.1	Vytvoriť metodiku k nastaveniam Eclipse a jeho modulov	SO	26.12.2007	pokračuje
9.2	Vytvoriť pravidlá pre ošetrovanie výnimiek	PP	26.12.2007	pokračuje
9.3	Kontaktovať oponentský tím a ich vedúce ohľadom dátumu prezentácie prototypu	SO	6.12.2007	splnená

Tabuľka 1: Úlohy z minulých stretnutí

Obsah stretnutia:

1. Pavel Paroulek zhodnotil vypracovávanie úloh z minulého týždňa. Všetky úlohy boli vypracovávané tak ako boli naplánované, nevznikol žiaden časový sklz.
2. Valentino Vranič odporučil do letného semestra kontaktovať Ladislava Bira ohľadom konverzie dokumentov z \LaTeX do HTML.
3. Diskusia o aktuálnom stave prototypu. Ukázala sa potreba kategorizovať nielen otázky ale aj testy. Z tohoto dôvodu bude upravený logický model systému, aby umožnil hierarchické triedenie vytvorených testov.
4. Stanislav Ochotnický navrhol použitie aspektov na zabezpečovanie funkcionality kontextovej nápovedy v rámci celého programu. V nasledujúcej diskusii členovia tímu súhlasili s týmto návrhom.
5. Pavel Paroulek začal diskusiu o spôsobe tvorby posudku na prototyp tímu č. 10. S Valentinom Vraničom bol dohodnutý termín 21.12.2007 na odovzdanie posudku prototypu.
6. Stanislav Ochotnický otvoril otázku licenčných podmienok a autorských práv k študentskému dielu. Diskusia nepriniesla konečné riešenie pre ani proti aktuálnemu stavu a teda zatiaľ bola licencia systému Genex ponechaná ako GPLv2.

7. Pavel Paroulek navrhol podrobnejšie spracovanie architektúry a detailného návrhu systému Genex do letného semestra. Otvorila sa diskusia o vhodnej úrovni detailov v takomto návrhu. Pre lepšie edukatívne výsledky bol zahrnutý návrh Stanislava Ochočnického na priamy prechod do návrhu tried.

Id	Popis	Zodpovední	Termín
1.7	Správa webového sídla tímu	RM	dlhodobo
7.3	Vypracovať dokumentáciu prototypu	RM, MM	15.12.2007
9.1	Vytvoriť metodiku k nastaveniam Eclipse a jeho modulov	SO	26.12.2007
9.2	Vytvoriť pravidlá pre ošetrovanie výnimiek	PP	26.12.2007
10.1	Upraviť logický model aby umožňoval kategorizáciu testov	SO	letný semester
10.2	Vypracovať detailný návrh systému	SO, PP	letný semester
10.3	Napísať posudok na prototyp tímu č. 10	SO, PP	21.12.2007
10.4	Kontaktovať L. Bira ohľadom konverzie L ^A T _E Xu do HTML	SO	letný semester

Tabuľka 2: Nové a pokračujúce úlohy