

Záznam zo stretnutia č.7

(Tím č.5)



Vypracoval: Michal Koščák

Kontroloval: Martin Michálek

Termín a miesto stretnutia: 21.11.2007 09:00,
Softvérové štúdio FIIT

Zúčastnení:

Ing. Valentino Vranič PhD.

Bc. Michal Koščák

Bc. Radoslav Menkyna

Bc. Martin Michálek

Bc. Stanislav Ochotnický

Bc. Pavel Paroulek

| Id | Popis | Zodpovední | Dátum | Stav |
|-----------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 1.7 | Správa webového sýdla tímu | RM | dlhodobó | pokračuje |
| 6.1 | Dokončenie dokumentácie | Všetci | 15.11.2007 | splnená |
| 6.2 | Vytvorenie dokumentu Riadenie projektu | Všetci | 15.11.2007 | splnená |
| 6.3 | Zistiť komu oponujeme dokumentáciu | Všetci | 15.11.2007 | splnená |

Tabuľka 1: Úlohy z minulých stretnutí

Obsah stretnutia:

1. Martin Michálek zahájil stretnutie. Oznamil, že dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná načas a že sme začali písať posudok na prácu tímu č.10.
2. Ing. Valentino Vranič, PhD. prezentoval svoje pripomienky ohľadom odovzdanej dokumentácie:
 - niektoré UC diagramy by mali presnejšie, ale tento nedostatok je zapríčinený nedostatočnými skúsenosťami jednotlivých členov tímu,
 - organizácia dokumentu bola označená za “veľmi dobrú”,
 - analýza importu existujúcich testov by mala byť podrobnejšia. Tento nedostatok sa odstráni v neskorších fázach projektu, keď sa bližšie upresnia niektoré špecifiká projektu,
 - v časti riadenia projektu chýba prehľad dokumentu resp. obsah,
 - predbežné hodnotenie projektu sa odhaduje na 6 alebo 7.
3. Stano Ochotnický sa pýta na posudok tímu č.10 a prezentuje hlavné nedostatky, ktoré boli zistené:
 - posudku máme venovať primeranú pozornosť, stačí si pozrieť projekt a hodnotiť jeho obsahovú stránku,
 - posudok sa píše viac-menej, aby pomohol danému tímu odstrániť niektoré nedostatky.

4. otázka ohľadom dôležitosti reakcie na posudok. Zhodli sme sa na tom, že sa pravdepodobne nebude vypracovávať.
5. Ing. Vranić, PhD. nám vysvetlil prvky formulára na hodnotenie tímového projektu, do ďalšieho stretnutia máme vyplniť jednotlivé položky.
6. diskusia ohľadom prototypu GenEx-u:
 - ako prototyp chceme urobiť používateľské rozhranie systému
 - tím Salban vytvoril prototyp generovania testov, aby overil jeho funkcionality, resp. odhalil nedostatky. My urobíme používateľské rozhranie, aby sme overili, či náš systém spĺňa požiadavky zákazníka,
 - implementovať sa budú zatiaľ len kritické časti,
 - vytvorený prototyp chceme použiť aj vo výslednom systéme,
 - časti, ktoré ešte nemáme presne navrhnuté treba aspoň vyskúšať,
 - ako dokumentácia prototypu sa vytvorí používateľská príručka,
 - tvorba prototypu nám má poskytnúť skúsenosť, ktorú využijeme v ďalších fázach projektu.
7. na záver bola neformálna diskusia o posudkoch, odovzdaniach a nedostatkoch posudzovaného projektu tímu č.10.

| Id | Popis | Zodpovední | Termín |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.7 | Správa webového sídla tímu | RM | dlhodobo |
| 7.1 | Dokončenie rozpracovaného posudku | SO, PP | 23.11.2007 |
| 7.2 | Vytvorí dohodnutý prototyp systému | MK | 7.12.2007 |
| 7.3 | Výpracovať dokumentáciu prototypu | MM, RM | 15.12.2007 |

Tabuľka 2: Nové a pokračujúce úlohy