

**Zápisnica č.1**  
**zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa**  
**24.2.2009**

**Prítomní členovia:** Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

**Program:**

1. Prezentovanie plánu práce na nasledujúce obdobie
2. Rozdelenie úloh do budúceho týždňa

**K bodu 1.)**

Pedagogickému vedúcemu bola prezentovaná vízia plánu prác na tímovom projekte pre letný semester. Za najdôležitejšie body považujeme:

- Implementovanie chýbajúcich funkcií do systému a to hlavne možnosť prezerania starších verzí projektov jednotlivých užívateľov – implementovanie subversioning systému.
- Dôkladná dokumentácia celého projektu, vrátane užívateľskej príručky.
- Vytvorenie inštalačného systému, ktorý bude súčasťou výsledného projektu a pomocou ktorého sa bude dať nami navrhnutý systém nainštalovať napríklad na úplne inom stroji.

Všetky tieto úlohy musia byť hotové do desiateho týždňa semestra, najneskôr vtedy je možné projekt odovzdať.

**K bodu 2.)**

Dohodli sme sa na rozdelení úloh do nasledujúcich dní. Pokiaľ niektorý člen tímu nemôže/nesíha splniť pridelenú úlohu je jeho povinnosťou o tejto skutočnosti včas informovať zvyšok tímu.

*Tomáš Valko a Martin Šuvada:*

- Pripraviť osnovu podrobného návrhu riešenia ako aj dôležitých bodov, ktoré by mala obsahovať používateľská príručka.

*Michal Olšovský a Martin Hrubý:*

- Experimentálna implementácia SVN na našom systéme.
- Zistenie štruktúry databázových tabuliek, nevyhnutnej na návrh inštalačného systému.

*František Januš:*

- Analýza možností integrovania PHP a SVN.

Zapísal František Januš