

**Zápisnica č.3**  
**zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa**  
**10.3.2009**

---

**Prítomní členovia:** Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

**Program:**

1. Diskusia o splnených úlohách
2. Rozdelenie úloh do budúceho týždňa

**K bodu 1.)**

Tretie stretnutie prebehlo bez prítomnosti pedagogického vedúceho. Náš tím nebol v predstihu upovedomený pedagogickým vedúcim, že sa nemôže dostaviť. Aj napriek tomu, prebehla diskusia o stave projektu, prehodnotili sa dosiahnuté výsledky a stanovili sa nové úlohy. Môžeme konštatovať, že stretnutie splnilo svoj účel. Od predchádzajúceho stretnutia sa vykonalo:

- Do testovacej prevádzky bol uvedený SVN engine. Ako sa s ním pracuje bolo odprezentované všetkým členom tímu.
- Odstránili sa chyby v skripte na zadávanie projektov a v skripte na zrkadlenie web stránok.
- Bola vypracovaná dokumentácia k Versioning systémom v rámci Analýzy riešenia.
- Implementovalo sa triedenie projektov a prvky na hromadné spracovávanie stavu projektu, ktoré sprehľadňuje stránku a uľahčujú prácu samotnému užívateľovi.

**K bodu 2.)**

Do nasledujúceho plánujeme pracovať na nasledujúcich úlohách:

*Tomáš Valko a Martin Šuvada:*

Pokračovanie prác na dokumentácii projektu, kapitoly Návrh riešenia a Používateľská príručka. V rámci nasledujúceho stretnutia tímu budú prezentované hotové podkapitoly a minimálne osnova tých, ktoré ešte bude nutné dopracovať.

Tomáš Valko zároveň bude spolupracovať s Michalom Olšovským na zdokonaľovaní užívateľského rozhrania systému. Martinovi Hrubému poskytnete dohodnuté podrobnosti o databáze Drupal-u.

*František Januš:*

Okrem spísania zápisnice, bude pokračovať na písaní podkapitoly o SVN systéme v rámci Návrhu riešenia.

*Michal Olšovský a Martin Hrubý:*

Pokračovanie implementačných prác. Dôraz je kladený na integráciu SVN engine-u s vyvíjaným systémom. Týmto sa užívateľom umožní vykonávať funkcie, ktoré SVN poskytuje pomocou užívateľského rozhrania systému.

Martin Hrubý bude pokračovať na inštalátore systému. Za týmto účelom vykoná DUMP databázy Drupal.

Michal Olšovský sa sústreďí na odladenie drobných nedostatkov, ktoré sa objavili počas implementácia a následného testovania systému. Dopracuje nové funkcie na hromadné spracovávanie stavu projektov, implementuje modul na zobrazovanie diskovej kvóty užívateľov.

Zapísal: František Januš