

AUTOMATY

Nástroj na podporu manažmentu úloh v tíme

Nástroj

- **DotProject**

- Úlohy
- Ganttov diagram
- Kalendár
- Udalosti
- Fórum

- **Iné nástroje**

- Google Groups
 - Správa súborov
- Skype, icq
 - komunikácia

Výhody

- Jednoduchá inštalácia
- Vygeneruje Ganttov diagram
- Upozorňuje na nedodržanie termínu plánovaného ukončenia
- Možnosť zobrazenia vlastných úloh ale aj celého tímu
- Umožňuje prepojenie úloh so súbormi

Nevýhody

- V kalendári nie sú vidieť úlohy, iba udalosti
- Práca strávená na úlohe sa zaokrúhľuje na celé hodiny
- Miestami trochu neintuitívne ovládanie
- Nevie exportovať Ganttov diagram do obrázku
- Ganttov diagram pre úlohy jedného člena
- Percentuálny podiel jednotlivých členov na úlohe

Evidencia dát

- Typy dát
 - Úlohy
 - Udalosti
 - Súbory
- Frekvencia ukladania
 - Denne
 - Po ukončení úlohy
 - Po ukončení etapy

Používanie nástroja

- Pravidelné ukladanie úloh
 - Vkladanie úloh stanovených na stretnutí do nástroja na riadenie
 - Prebieha minimálne raz za týždeň
- Aktualizácia splnenosti úloh
 - Kontrola splnených/nesplnených úloh
 - Prebieha minimálne raz za týždeň
- Udalosti
 - Dôležité dátumy sú v spoločnom kalendári

Používanie nástroja

- Pravidelné ukladanie úloh
- Aktualizácia splnenosti úloh




















Tasks										
Tasks (Inactive) Forums Gantt Chart Task Logs Events Files										
Show: <input type="checkbox"/> Incomplete Tasks Only										
	Pin	New Log	Work	P	Task Name	Task Creator	Assigned Users	Start Date	Duration	Finish Date
		Log	100%		Pozriet simulatory a vytvorit tabulku porovnani	admin	celo (25%) (+5)	07/10/2008 12:00 pm	7 hours	21/10/2008 12:00 pm
		Log	100%		Navrh vizualizacie	admin	robin (75%) (+3)	07/10/2008 12:00 pm	5 hours	11/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Rozdelit roly v time	admin	danka (20%) (+5)	07/10/2008 12:00 pm	1 hours	14/10/2008 12:00 pm
		Log	100%		Plan prace na semester	admin	danka (100%)	07/10/2008 12:00 pm	2 hours	21/10/2008 12:00 pm
		Log	100%		Napisat specifikaciju poziadaviek	admin	celo (25%) (+5)	14/10/2008 12:00 pm	12 hours	04/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Vybrat softverovy nastroj pre manazment v time	admin	danka (40%) (+5)	14/10/2008 12:00 pm	2 hours	21/10/2008 12:00 pm
		Log	100%		Spustit softverovy nastroj pre manazment v time	admin	danka (95%) (+1)	21/10/2008 12:00 pm	4 hours	28/10/2008 12:00 pm
		Log	100%		Navrh vizualizacie – dokoncit, pridanie specifiek pre jednotlivie automaty. Navrh prezentacie nedeterminizmu	admin	robin (100%)	28/10/2008 12:00 pm	2 hours	11/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Prezentacia funkcnosti gui	admin	robin (100%)	28/10/2008 12:00 pm	3 hours	11/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Specifikacija poziadaviek: Editor pasok, Editor stavoveho diagramu + editor formalnej specifikacie	admin	robin (100%)	28/10/2008 12:00 pm	5 hours	04/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Specifikacija poziadaviek: Vseobecne poziadavky	admin	katka (100%)	28/10/2008 12:00 pm	2 hours	04/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Specifikacija poziadaviek: Simulator GUI	admin	danka (100%)	28/10/2008 12:00 pm	2 hours	04/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		specifikacija poziadaviek: File management	admin	celo (100%)	28/10/2008 12:00 pm	2 hours	04/11/2008 12:00 pm
		Log	100%		Specifikacija poziadaviek: Dostatočne vseobecny framework, Riadenie vlakien	admin	matus (100%)	28/10/2008 12:00 pm	4 hours	04/11/2008 12:00 pm

Používanie nástroja

- Zdieľanie súborov – **Google groups**
 - Vkladanie súborov po skončení úlohy
 - Vkladanie konečných a priebežných verzií jednotlivých etáp
 - Zápisnice

Používanie nástroja

- Zdieľanie súborov

+ Odovzdať súbor		Premenovať a odstrániť súbory »		súbory: 50	
Názov súboru	Uplodoval/a	Veľkosť	Dátum odovzdania		
 posudok1.doc	katka	44,5 KB	20. Nov		
 Posudok kapitoly Návrh_corko.doc	coranic@gmail.com	34,0 KB	20. Nov		
 posudok ponuky.doc	Green Airplane	32,0 KB	19. Nov		
 posudok katka.doc	katka	42,0 KB	19. Nov		
 Zaznam_07.doc	Danka	71,0 KB	18. Nov		
 Inzinierske dielo_0.3_FINAL.pdf (3)	katka	985,5 KB	12. Nov		
 Inzinierske dielo_0.3_FINAL.doc (3)	katka	799,5 KB	12. Nov		
 Riadenie_NAOZAJ_FINAL.pdf	katka	862,9 KB	12. Nov		
 Riadenie_FINALNA_VERZIA_0.2.doc	Danka	587,0 KB	12. Nov		
 preberaciProtokol.doc	Danka	21,5 KB	12. Nov		
 Inzinierske dielo_0.3_FINAL.pdf	citron	790,8 KB	12. Nov		
 Inzinierske dielo_0.3_FINAL.doc	citron	853,0 KB	12. Nov		
 Riadenie_FINALNA_VERZIA.doc	Danka	590,0 KB	12. Nov		
 web_timu.rar	katka	1,5 MB	12. Nov		
 prepis_screenshotu.doc	Danka	23,5 KB	11. Nov		
 Inzinierske dielo_0.1.doc	citron	868,0 KB	11. Nov		
 riadenieFinal_verzia3.1.doc	Danka	569,0 KB	11. Nov		
 Inzinierske dielo - navrh2.doc (2)	katka	542,0 KB	11. Nov		
 riadenieFinal_verzia3.doc	Danka	567,5 KB	11. Nov		
 Analýza existujúcich riešení_v0.2.doc	coranic@gmail.com	249,0 KB	11. Nov		
 navrh_editora.doc	Green Airplane	288,5 KB	11. Nov		



Ďakujeme za pozornost