

## Zápisnica č. 7

| Téma stretnutia:      | Úvodné stretnutie, výber témy | Účastníci:          |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Miesto:               | FIIT STU, softvérové štúdio   | Bc. Peter Nosko     |
| Dátum:                | 11. november 2008             | Bc. Dušan Rodina    |
| Čas trvania:          | 9:00 – 12:00                  | Bc. Daniel Slamka   |
| Zápisnicu vypracoval: | Bc. Peter Smolinský           | Bc. Peter Smolinský |
| Stretnutie viedol:    | Bc. Ivan Tomovič              | Bc. Ondrej Ševce    |
| Prílohy:              |                               | Bc. Ivan Tomovič    |

### Obsah stretnutia:

- Odsúhlasili sme nové logo tímu a začali ho aktívne používať
- Bc. Dušan Rodina predviedol prototyp editora pohybov vytvorený podľa dohodnutej špecifikácie. Jeho ďalší plán je pripojiť editor pohybov na server v reálnom čase tak, aby okamžite dokázal vizualizovať editovaný pohyb.
- Bc. Peter Nosko predviedol správanie sa hráča schopného vykonať pohyb spadnutie na zem.
- Ing. Marian Lekavý si prezrel predbežnú verziu dokumentácie (ktorá sa odovzdávala o 2 dni) a dal nám detailnejšie pokyny k jej odovzdaniu.
- Dohodli sme sa s Ing. Mariánom Lekavým na spôsobe odovzdania tlačenej verzie dokumentácie a tiež odovzdaní a posudzovaní dokumentácie tímu 1.
- Určili sme ďalšie ciele a obsah dorobenia dokumentácie ako je pridanie použitej literatúry, formátovanie, štýly a pod.
- Definitívne sme sa dohodli na spoločných štandardoch písania dokumentácie, zdrojových kódov, práce s SVN a iných postupoch práce v tíme.
- Diskutovali sme o reálnom modeli robota Nao používanom v RoboCupe 3D a so záľubou sme sa dohodli pohľadať na internete, či náhodou ho niekto nepredáva.

### Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

| ID    | Úloha                                      | Začiatok    | Koniec      | Stav      | Priorita | Zodpovedné osoby                  |
|-------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 3.5   | Coding standards                           | 21.10. 2008 | 11.11. 2008 | Ukončená  | Stredná  | Všetci                            |
| 5.1   | Vytvoriť modul na výpočet stability robota | -           | -           | Neaktívna | Stredná  | -                                 |
| 5.2   | Vytvoriť framework na riadenie pohybov     | 28.10. 2008 | -           | Aktívna   | Vysoká   | Bc. Dušan Rodina, Bc. Peter Nosko |
| 5.3   | Implementovať jednotlivé pohyby            | 28.10. 2008 | -           | Aktívna   | Nízka    | Všetci                            |
| 5.3.1 | Implementácia chôdze (aj do kruhu)         | 28.10. 2008 | -           | Aktívna   | Stredná  | -                                 |
| 5.3.2 | Implementácia kopania do lopty             | 28.10. 2008 | -           | Neaktívna | Stredná  | -                                 |
| 5.3.3 | Implementácia                              | 28.10.      | -           | Aktívna   | Stredná  | Bc. Peter Nosko                   |

|     |                             |             |             |           |         |                     |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------------|
|     | vstávania                   | 2008        |             |           |         |                     |
| 5.4 | Vyhľadať záznamy zápasov    | 28.10. 2008 | -           | Aktívna   | Stredná | Všetci              |
| 5.5 | Vytvoriť analyzátor pohybov | -           | -           | Neaktívna | Nízka   | -                   |
| 5.6 | Integrovať dokumentáciu     | 28.10. 2008 | 13.11. 2008 | Aktívna   | Vysoká  | Bc. Daniel Slamka   |
| 6.1 | Upratovanie SVN             | 4.11. 2008  | 11.11. 2008 | Ukončená  | Nízka   | Bc. Peter Smolinský |
| 6.2 | Refaktorizácia kódu         | 4.11. 2008  | 11.11. 2008 | Ukončená  | Stredná | Bc. Peter Nosko     |

### Definovanie nových úloh a cieľov na ďalšie obdobie

| ID  | Úloha                                                                               | Začiatok    | Koniec      | Stav    | Priorita | Zodpovedné osoby |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|------------------|
| 7.1 | Dorobiť a odovzdať dokumentáciu analýzy, špecifikácie a návrhu                      | 11.11. 2008 | 13.11. 2008 | Aktívna | Vysoká   | Všetci           |
| 7.2 | Vytvoriť offline verzie našich zdrojových materiálov (hlavne z analýzy iných tímov) | 11.11. 2008 | -           | Aktívna | Stredná  | Všetci           |
| 7.3 | Pohľadať na internete model robota Nao, ktorý je na predaj                          | 11.11. 2008 | -           | Aktívna | Nízka    | Všetci           |

### Zhrnutie

Naše siedme spoločné stretnutie bolo zamerané hlavne na riešenie problémov a technických detailov ohľadov odovzdávania prvej predbežnej verzie dokumentácie analýzy, návrhu a špecifikácie. Všetko nasvedčuje tomu, že túto časť tímového projektu úspešne zvládneme. Navyše sme zhodnotili mnohé úlohy z minulého obdobia, ktoré už boli vyriešené a stanovili nové.