

Zápis zo stretnutia č. 5

Dátum: 4.11.2008

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,
Bc. Martin Virik

Neprítomní: -

Hostia: Ing. Nadežda Andrejčíková

Zápis vyhotovil: Bc. Bálint Farkas

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu dokumentácie a diskusia o zmenách v špecifikácii a návrhu

Vyhodnotenie minulých úloh

Č.	Úloha	Osoba	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie	Stav
2.5	Napísať analýzu a hrubý návrh	všetci	14.10.2008	21.10.2008	1.11.2008	splnená
3.2	Spracovať analýzu súčasného stavu	všetci	21.10.2008	28.10.2008	3.11.2008	splnená
4.1	Zistiť, či už existuje nejaké všeobecné rozdelenie faktov (znalosti)	Martin	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.2	Navrhnuť fyzický model údajov	Mišo	28.10.2008	04.11.2008	30.10.2008	splnená
4.3	Overiť fyzický model Case nástrojom	Bálint	28.10.2008	04.11.2008	03.11.2008	splnená
4.4	Preštudovať DP s tematikou sociálnych sietí	Vojto	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.5	Preštudovať TP s tematikou sociálnych sietí	Bálint	28.10.2008	04.11.2008	02.11.2008	splnená
4.6	Špecifikovať nosné a bočné výstupy systému	Martin	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.7	Upraviť web pre IE6	Martin	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.8	Vytvoriť šablónu dokumentácie	Mišo	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.9	Nájsť voľne dostupný online CVS	Bálint	28.10.2008	04.11.2008	30.10.2008	splnená
4.10	Overiť použitie SVN na labss2	Martin	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená

4.11	Návrh architektúry	Juro	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená
4.12	Napísať špecifikáciu požiadaviek	Juro	28.10.2008	04.11.2008	04.11.2008	splnená

Priebeh stretnutia

1. Pani Šimáková schválila špecifikáciu, ale zároveň upozornila na nedostatky. Diagram prípadov použitia nemôže byť na prvej strane, predtým je potrebné ešte uviesť prípady použitia (stačia hlavičky z tabuliek). Nemáme zabudnúť na číslovanie obrázkov.
2. Michal predstavil svoj logický model. Juraj dodal, že model nie je ešte kompletný, treba ho ešte rozšíriť a podrobnejšie opísať.
3. Pani Šimáková odporučila pridať zadané pojmy do analýzy a napísať dokumentáciu k webovej stránke.
4. Michal predstavil šablónu na dokumentáciu a prediskutovali sme, čo všetko patrí do dokumentácie riadenia.
5. Pani Šimáková ukázala jeden starší dokument od tímu GoldFish, čo sme podrobne prelistovali. Zistili sme, ako používať obsah, deliace body a ako navrhnuť preberací formulár. Máme odovzdať 2 exempláre a vložiť do fascikla.
6. Diskusia k dokumentácii. Rozhodli sme sa, že začneme číslovanie od kapitoly analýza. Kapitulu úvod budeme číslovať rímskymi číslicami. Použitá literatúra bude na konci kapitoly úvod. Skratky, notácia a slovník pojmov bude na konci dokumentu bez číslovania a po obsahu budú dve strany bez číslovania (zoznam obrázkov a tabuliek).
7. Juraj predstavil svoj návrh architektúry, čo bolo v podstate dobré, ale ešte musíme prekresliť model v programe Visio.
8. Pani Andrejčíková predstavila Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti.
9. Rozdelili sme si úlohy na ďalšie stretnutie týkajúce sa dokumentácie, ktorú je potrebné odovzdať 13. 11. 2008.

Nové úlohy

Č.	Úloha	Osoba	Termín ukončenia
5.1	Skompletizovať analýzu	Mišo	11.11.2008
5.2	Sumarizácia špecifikácie	Juro	11.11.2008
5.3	Rozšíriť logický model	Vojto	11.11.2008
5.4	Prekresliť návrh architektúry	Bálint	11.11.2008
5.5	Skontrolovať use-case diagramy	Bálint	11.11.2008

5.6	Napísať definíciu znalosti a zručnosti	Martin	11.11.2008
5.7	Skompletizovať dokumentáciu na odovzdanie	Mišo	11.11.2008
5.8	Vytvoriť preberací protokol	Vojto	11.11.2008
5.9	Dokumentácia k webu	Martin	11.11.2008
5.10	Doplniť plán projektu	Martin	11.11.2008