

Zápis zo stretnutia č. 17

Dátum: 06.04.2009

Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)

Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris,
Bc. Martin Virik

Neprítomní: -

Hostia: -

Zápis vyhotovil: Bc. Juraj Kollár

Téma stretnutia: Implementácia, tvorba posteru na konferenciu IIT.SRC

Vyhodnotenie minulých úloh

Č.	Úloha	Osoba	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie	Stav
12.1	Prejsť špecifikáciu požiadaviek a doplniť nové veci a upraviť staré	Michal Martin	2.3.2009	9.3.2009		zrušená
12.7	Navrhnuť/prehodnotiť štruktúru stránok a navrhnuť UI	Martin	2.3.2009	16.3.2009		rieši sa
12.8	Urobiť detailný návrh systému, UML diagramy	Juraj Michal	2.3.2009	16.3.2009		zrušená
13.4	Dopísať Javdoc pre triedy v dátovom modeli.	Vojto	9.3.2009	16.3.2009		rieši sa
14.1	Prerobiť stránku PridajFakt ako editovacia stránku	Vojto	16.3.2009	23.3.2009		rieši sa
14.2	Dokoncť skripty pre definovanie vzorca a kľucových slov	Martin	16.3.2009	23.3.2009	4.4.2009	splnená
14.3	Vytvoriť stránky pre vytváranie typov faktov	Juraj Martin	16.3.2009	6.4.2009	6.4.2009	splnená
15.2	Vytvoriť poster na IIT.SRC	Bálint	23.3.2009	20.4.2009	4.4.2009	splnená
15.3	Doplnenie funkcionality dátovej vrstvy	Michal Bálint	23.3.2009	6.4.2009		zrušená
16.1	Vytvoriť UI pre kľúčové slová	Martin	30.3.2009	6.4.2009	2.4.2009	splnená

16.2	Implementovať overovanie faktov pedagógmi	Juraj	30.3.2009	6.4.2009	6.4.2009	splnená
16.3	Implementovať výpočet výsledku podľa vzorca	Michal	30.3.2009	6.4.2009	4.4.2009	splnená
16.4	Premyslieť viacjazyčnosť	Juraj	30.3.2009	8.4.2009		rieši sa
16.5	Vyriešiť connection pooling a databázové transakcie	Juraj	30.3.2009	8.4.2009	6.4.2009	splnená

Priebeh stretnutia

1. Bálint vypracoval prvý draft plagátu na IIT.SRC, Mišo ho doniesol vytlačený a ukázal pani Šimákovéj. Tá navrhla, aby sme vypracovali ešte zopár ďalších návrhov a aby farby na plagáte boli živšie, svetlejšie.
2. Pani Šimáková nám priniesla fotky z tímového obedu.
3. Pokračovali sme v implementácii. Mišo s Bálintom pracovali na plagáte.

Nové úlohy

Č.	Úloha	Osoba	Termín ukončenia
17.1	Napísať JUnit test pre výpočet vzorca	Michal	13.4.2009
17.2	Definovanie váh kľúčových slov a ukladanie do DB s naviazaním na fakt	Juraj	13.4.2009
17.3	Naplniť databázu dátami	Michal	13.4.2009