

Zápisnica č. 20

Dátum: 22. 4. 2009

Miestnosť: D105

Prítomní:

Pedagóg: Ing. Grellneth Igor, PhD.

Členovia tímu: Bc. Bielik Martin, Bc. Gula Štefan, Bc. Marko Peter,
Bc. Michalec Vladimír, Bc. Schusterová Zuzana

Ďalší prítomný: Bc. Peter Péti

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

1. Každý člen spísal svoju časť dokumentácie, ktorú poslal Zuzane Schusterovej. Tá ich spracuje do finálnej dokumentácie, ktorú odovzdá budúci týždeň vedúcemu projektu. Dohodli sme sa na elektronickej forme odovzdania dokumentácie, jedine používateľská príručka bude odovzdaná v tlačenej forme.
2. Testovanie systému stále prebieha a prípadné chyby alebo vylepšenia sa odlaďujú priebežne počas celého týždňa.

Priebeh stretnutia

1. Peter Péti informoval o nových možnostiach, ktoré implementoval do systému. Je potrebné ich odskúšať a prípadné problémy nahlásiť Petrovi Péti.
2. Peter Marko navrhol implementovať do systému funkciu, ktorá by v prípade potreby zrušila všetky aktuálne simulácie. Túto funkciu by mal k dispozícii iba administrátor, aby si študenti nemohli rušiť simulácie ako sa im zachce.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

1. Dokončiť dokumentáciu a odovzdať vedúcemu projektu.

Zodpovedná: Schusterová Zuzana

Termín: do 29. 4. 2009

2. Testovanie projektu, hlásenie a odlaďovanie chýb.

Zodpovední: všetci

Termín: koniec semestra

3. Doplniť do VLAB-u laboratórne cvičenia s využitím manažovateľných prepínačov.

Zodpovedný: Bielik Martin

Termín: do 6. 5. 2009

4. Napísať inštalačnú príručku.

Zodpovedný: Vladimír Michalec

Termín: do 6. 5. 2009

5. Dorobiť prihlasovanie sa na konzolu zariadení v simulácii pomocou prihlasovacieho hesla používateľa do systému.

Zodpovedný: Gula Štefan

Termín: do 6. 5. 2009

6. Skontrolovať všetky laboratórne cvičenia v systéme, či v nich nie sú chyby a či je možné prihlásiť sa na všetky zariadenia v simuláciách.

Zodpovedná: Schusterová Zuzana

Termín: do 6. 5. 2009

7. Implementácia funkcie, ktorá zruší všetky aktívne simulácie, v prípade nejakých neočakávaných problémov.

Zodpovedný: Marko Peter

Termín: do 6. 5. 2009