

Zápis zo stretnutia 31.10.2008

Tímový projekt Organisti
Tím č. 14

Zápis zo stretnutia 31.10.2008

| AUTOR DOKUMENTU | PROJEKT / ORGANIZÁCIA / ROLA |
|------------------------|-------------------------------------|
| Bc. Jozef Putz | Organisti / FIIT / Manažér rizík |

| VERZIA | DÁTUM | AUTOR | POPIS ZMENY |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|
| 1.0 | 4.11.2008 | Bc. Jozef Putz | Vytvorenie dokumentu |

Všeobecné informácie

| | |
|--------------------------|--|
| Názov projektu | Organisti |
| Dátum stretnutia | 31.10.2008 |
| Čas stretnutia | 9:00 – 12:00 |
| Miesto stretnutia | Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio |
| Účel stretnutia | Štvrté stretnutie Tvorba fyzického modelu údajov |
| Prítomní | Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz |

Priebeh stretnutia

| P.Č. | MENO | POPIS | VÝSLEDOK |
|------|-----------------------|--|---|
| 1. | Prítomní | Kontrola stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí | <ul style="list-style-type: none"> - dokument: analýza problémovej oblasti (95%) - dokument: špecifikácia požiadaviek (90%) - zabezpečenie konta v teamworkPM pre Mgr.Habudovú (100%) - dokument: logický model údajov (90%) - aktualizácia web stránky (100%) |
| 2. | Prítomní | Diskusia o analýze a špecifikácii | <ul style="list-style-type: none"> - v dokumente treba zjednotiť použité pojmy, výrazy (Vladimír M.) |
| 3 | Ladislav N., Jozef P. | Diskusia o automatickom vytváraní rozvrhov | <ul style="list-style-type: none"> - nápad bol schválený členmi tímu |
| 4 | Peter Cs. | Vysvetlenie logického modelu údajov, diskusia | <ul style="list-style-type: none"> - potrebné opraviť preklepy - modifikovať model tak, aby názvy entít a atribútov boli v súlade s názvami v analýze a v špecifikácii - spresnenie niektorých atribútov a vzťahov medzi entitami - modifikácie spracuje Peter Cs. |
| 5 | Prítomní | Diskusia o fyzickom modeli údajov | <ul style="list-style-type: none"> - načrtnutie prvej verzie fyzického modelu údajov - zavedenie podpory automatického vytvárania preddefinovaných rozvrhov - je potrebné pridať do špecifikácie automatické vytváranie preddefinovaných rozvrhov (Ladislav N., Jozef P.) - vypracovanie entít databázy, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi používateľmi systému (Vladimír M.) - vyskúšanie modelu v implementačnom prostredí (Ladislav B.) - fyzický model spracuje Ladislav N. |
| 6 | Prítomní | Rozdelenie úloh na ďalší týždeň | |

Výstup zo stretnutia

| P.Č. | MENO | POPIS |
|------|-----------------------|---|
| 1. | Ladislav B. | Vyskúšanie fyzického modelu v implementačnom prostredí. |
| 2. | Peter Cs. | Oprava logického modelu údajov. |
| 3. | Ladislav N., Jozef P. | Pridanie funkcionality automatické vytváranie preddefinovaných rozvrhov do špecifikácie . |
| 4. | Ladislav N. | Spracovanie fyzického modelu údajov. |
| 5. | Jozef P. | Napísanie dokumentu: Zápis zo stretnutia č. 4. |
| 6. | Vladimír M. | Vypracovanie entít databázy, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi používateľmi systému. |
| 7. | Vladimír M. | Zjednotenie pojmov v analýze a v špecifikácii, oprava chýb v týchto dokumentoch. |

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa 7.11.2008 v Bratislave.

.....
Bc. Ladislav Biró

Vedúci projektu

.....
Mgr. Nikoleta Habudová

Pedagogická vedúca