

# Zápis zo stretnutia 07.11.2008

---

**Tímový projekt Organisti**  
**Tím č. 14**

*Zápis zo stretnutia 07.11.2008*

<b>AUTOR DOKUMENTU</b>	<b>PROJEKT / ORGANIZÁCIA / ROLA</b>
Bc. Ladislav Biró	Organisti / FIIT / Vedúci tímu a grafický dizajnér

<b>VERZIA</b>	<b>DÁTUM</b>	<b>AUTOR</b>	<b>POPIS ZMENY</b>
1.0	13.11.2008	Bc. Ladislav Biró	Vytvorenie dokumentu

## Všeobecné informácie

---

<b>Názov projektu</b>	Organisti
<b>Dátum stretnutia</b>	07.11.2008
<b>Čas stretnutia</b>	9:00 – 12:00
<b>Miesto stretnutia</b>	Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio
<b>Účel stretnutia</b>	Piate stretnutie Revízia jednotlivých kapitol dokumentu, diagramov
<b>Prítomní</b>	Mgr. Nikoleta Habudová  Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz

## Priebeh stretnutia

P.Č.	MENO	POPIS	VÝSLEDOK
1.	Prítomní	Kontrola stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokument: analýza problémovej oblasti (80%)</li> <li>- dokument: špecifikácia požiadaviek (80%)</li> <li>- dokument: návrh (30%)</li> <li>- dokument: logický model údajov (90%)</li> <li>- dokument: fyzický model údajov (90%)</li> <li>- dokument: architektúra systému (30%)</li> <li>- vyskúšanie fyzického modelu v implementačnom prostredí (0%)</li> <li>- pridanie funkcionality automatické vytváranie preddefinovaných rozvrhov do špecifikácie (100%)</li> <li>- zjednotenie pojmov v analýze a v špecifikácii, oprava chýb v týchto častiach dokumentu (90%)</li> </ul>
2.	Prítomní	Diskusia o odovzdaní a dokončení dokumentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jednotlivé časti dokumentu treba spojiť a skontrolovať</li> </ul>
3	Prítomní	Revízia dokumentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- revízia analýzy, špecifikácie, návrhu, kontrola diagramov</li> </ul>
4	Prítomní	Identifikácia chýb a nedostatkov v dokumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opraviť preklepy a gramatické chyby</li> <li>- doplniť analýzu a pridať ďalšie procesné modely</li> <li>- doplniť špecifikáciu a pridať tabuľky UC</li> <li>- doplniť architektúru systému,</li> <li>- identifikovať moduly systému</li> <li>- vytvoriť diagram komponentov</li> <li>- vytvoriť úvod a obsah dokumentu</li> <li>- zjednotiť dokument a vytvoriť štýly</li> <li>- vytvoriť slovník pojmov</li> <li>- doplniť technológie a porovnať ich</li> <li>- doplniť referencie</li> <li>- doplniť ciele</li> <li>- dokončiť fyzický a logický model údajov</li> </ul>
5	Prítomní	Rozdelenie úloh na ďalší týždeň	

## Výstup zo stretnutia

---

P.Č.	MENO	POPIS
1.	Ladislav B.	Doplnenie architektúry, analýzy, pridanie ďalších procesných modelov. Napísanie dokumentu: Zápis zo stretnutia č. 6. Doplnenie slovníku pojmov, vytvorenie štýlov a revízia dokumentu.
2.	Peter Cs.	Doplnenie technológií a ich porovnanie.
3.	Ladislav N., Jozef P.	Doplnenie a dokončenie diagramov použitia v špecifikácii.
4.	Ladislav N.	Doplnenie a pridanie tabuliek UC. Dokončenie fyzického modelu údajov a vytvorenie tabuliek ku fyz. modelu údajov.
5.	Jozef P.	Vytvorenie diagramu komponentov, identifikácia modulov a ich popis.
6.	Vladimír M.	Vypracovanie entít databázy, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi používateľmi systému.
7.	Vladimír M.	Zjednotenie dokumentu, oprava gramatických chýb a preklepov, vytvorenie časti: Úvod, Slovník pojmov, Ciele, Referencie. Revízia dokumentu.
8.	Norbert Gy.	Doplnenie analýzy a pridanie ďalších procesných modelov. Oprava chýb v predošlých procesných modeloch.

## Schválenie obsahu dokumentu

---

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa 14.11.2008 v Bratislave.

.....  
Bc. Ladislav Biró

Vedúci projektu

.....  
Mgr. Nikoleta Habudová

Pedagogická vedúca