

Zápis zo stretnutia 28.11.2008

Tímový projekt Organisti
Tím č. 14

AUTOR DOKUMENTU	PROJEKT / ORGANIZÁCIA / ROLA
Bc. Vladimír Mako	Organisti / FIIT / Manažér plánovania

VERZIA	DÁTUM	AUTOR	POPIS ZMENY
1.0	01.12.2008	Bc. Vladimír Mako	Vytvorenie dokumentu

Všeobecné informácie

Názov projektu	Organisti
Dátum stretnutia	28.11.2008
Čas stretnutia	9:00 – 12:00
Miesto stretnutia	Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio
Účel stretnutia	ôsme stretnutie Finalizácia návrhu aplikácie
Prítomní	Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz

Priebeh stretnutia

P.Č.	MENO	POPIS	VÝSLEDOK
1.	Prítomní	Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia	<ul style="list-style-type: none">- vypracovanie zápisnice zo stretnutia (100%)- doplnenie a revízia časti riadenie dokumentu (100%)- vypracovanie prezentácie o nástroji pre riadenie projektu TeamWorkPM (100%)- vytvorenie designu aplikácie (100%)
2.	Prítomní	Odobzдание šanónu	<ul style="list-style-type: none">- doplnenie dokumentu posledný zápis zo stretnutia- odovzdanie pedagogickej vedúcej
3.	Prítomní	Úložisko dát	<ul style="list-style-type: none">- diskusia o vhodnom systéme pre úložisko dát, pre potreby zdieľania súborov počas implementácie systému- vytvorenie názornej prezentácie a manuálu (Jozef P.)
4.	Prítomní	Diskusia	<ul style="list-style-type: none">- odovzdanie posudku časti riadenie- doplnenie informácie o prítomných (hlavný organista) do zápisnice zo stretnutia
5.	Prítomní	Návrh používateľských obrazoviek	<ul style="list-style-type: none">- revízia navrhnutých obrazoviek- návrh obrazovky organista
6.	Prítomní	Rozdelenie úloh na ďalší týždeň	

Výstup zo stretnutia

P.Č.	MENO	POPIS
1.	Vladimír M.	Vypracovanie zápisnice zo stretnutia.
2.	Ladislav N.	Prekresliť grafické predlohy používateľských obrazoviek: obrazovky organista.
3.	Ladislav B.	Implementácia obrazoviek podľa grafických predlôh.
4.	Jozef P.	Vytvorenie prezentácie a manuálu k spoločnému úložisku dát pre potreby implementácie projektu.
5.	Vladimír M.	Modifikovať dátový model.
6.	Vladimír M.	Zabezpečiť DB konto na labss2 serveri.
7.	Vladimír M.	Implementovať dátový model podľa fyzického modelu do databázového prostredia MySQL.

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa 3.12.2008 v Bratislave.

.....
Bc. Ladislav Biró

Vedúci projektu

.....
Mgr. Nikoleta Habudová

Pedagogická vedúca