

Zápis zo stretnutia 12.12.2008

Tímový projekt Organisti
Tím č. 14

AUTOR DOKUMENTU	PROJEKT / ORGANIZÁCIA / ROLA
Bc. Jozef Putz	Organisti / FIIT / Manažér rizík

VERZIA	DÁTUM	AUTOR	POPIS ZMENY
1.0	14.12.2008	Bc. Jozef Putz	Vytvorenie dokumentu

Všeobecné informácie

Názov projektu	Organisti
Dátum stretnutia	12.12.2008
Čas stretnutia	9:00 – 12:00
Miesto stretnutia	Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio
Účel stretnutia	desiate stretnutie Prezentácia prototypu
Prítomní	Mgr. Nikoleta Habudová Bc. Ladislav Biró Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz

Priebeh stretnutia

P.Č.	MENO	POPIS	VÝSLEDOK
1.	Prítomní	Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia	<ul style="list-style-type: none">- vypracovanie zápisnice zo stretnutia (100%)- nakresliť grafické predlohy používateľských obrazoviek, napísať o tom kapitolu v dokumentácii(100%)- implementácia obrazoviek podľa grafických predlôh. (95%)- vytvorenie spoločného úložiska (100%)- modifikovať dátový model (100%)- zabezpečiť stretnutie s tímom č.3 pre vzájomnú prezentáciu prototypu (100%)
2.	Prítomní	Diskusia k téme: Riadenie projektu	<ul style="list-style-type: none">- finalizácia dokumentácie k riadeniu
3.	Prítomní	Prezentácia prototypu aplikácie	<ul style="list-style-type: none">- prezentácia prototypu (Ladislav B.)- identifikovanie potrebných modifikácií v prototype
4.	Prítomní	Zhodnotenie práce v tíme v počas semestra	<ul style="list-style-type: none">- zaznamenanie percentuálneho podielu práce členov tímu k jednotlivým fázam projektu
5.	Prítomní	Rozdelenie úloh na ďalší týždeň	

Výstup zo stretnutia

P.Č.	MENO	POPIS
1.	Jozef P.	Vypracovanie zápisnice zo stretnutia.
2.	Ladislav N.	Vypracovať dokument o kresťanských sviatkoch za účelom automatického generovania rozvrhov.
3.	Ladislav B.	Upravenie prototypu.
4.	Norbert Gy.	Vypracovanie formulárov k prototypu.
5.	Jozef P.	Napísať zhodnotenie projektu do dokumentácie o riadení.
6.	Vladimír M.	Komunikácia s tímom č. 3 a dohodnúť detaily pre stretnutie.
7.	Vladimír M.	Vypracovať prezentáciu na stretnutie s tímom č. 3.
8.	Vladimír M.	Upraviť databázu - doimplementovať jednu tabuľku
9.	Peter Cs.	Aktualizácia web stránky, pridanie chýbajúcich dokumentov.
10.	Peter Cs.	Finalizácia dokumentu na riadenie.

Schválenie obsahu dokumentu

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa 16.12.2008 v Bratislave.

.....
Bc. Ladislav Biró

Vedúci projektu

.....
Mgr. Nikoleta Habudová

Pedagogická vedúca