

# Zápis zo stretnutia 19.03.2009

---

**Tímový projekt Organisti**  
**Tím č. 14**

AUTOR DOKUMENTU	PROJEKT / ORGANIZÁCIA / ROLA
Bc. Ladislav Nagy	Organisti / FIIT / Vedúci programátor

VERZIA	DÁTUM	AUTOR	POPIS ZMENY
1.0	25.03.2009	Bc. Ladislav Nagy	Vytvorenie dokumentu

## Všeobecné informácie

---

<b>Názov projektu</b>	Organisti
<b>Dátum stretnutia</b>	19.03.2008
<b>Čas stretnutia</b>	17:00 – 19:00
<b>Miesto stretnutia</b>	Bratislava, STU FIIT, softvérové štúdio
<b>Účel stretnutia</b>	Štrnásť stretnutie Implementácia systému
<b>Prítomní</b>	Mgr. Nikoleta Habudová  Bc. Peter Csóka Bc. Norbert Gyurkovics Bc. Vladimír Mako Bc. Ladislav Nagy Bc. Jozef Putz Bc. Ladislav Bíró

## Priebeh stretnutia

---

P.Č.	MENO	POPIS	VÝSLEDOK
1.	Prítomní	Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. (100%)</li><li>- Implementovať modul „Správy“. (95%)</li><li>- Grafické úpravy aplikácie (50%)</li><li>- Napísanie článku do časopisu pre organistov (70%)</li><li>- Vytvorenie časti „kalendár“. (100%)</li><li>- Implementovať modul „Správy“. (95%)</li><li>- Implementovať modul „Systém pre logovanie“ (95%)</li><li>- Aktualizácia webovej stránky.(100%)</li></ul>
2.	Prítomní	Diskusia o nájdených chybách a nedostatkoch v zdrojovom kóde .	Zistené nedostatky je potrebné opraviť.
3.	Prítomní	Rozdelenie úloh na ďalší týždeň	
4.	Prítomní	Revízia článku do časopisu.	Napísať anglickú verziu dodať obrázkov.
5.	Prítomní	Predvedenie grafického rozhrania.	Kontrola stavu.

## Výstup zo stretnutia

---

P.Č.	MENO	POPIS
1.	Jozef P.	Oprava databázových príkazov kvôli kompatibilite. Vytvorenie „error handling“ modulu.
2.	Vladimír M.	Aktualizácia webovej stránky. Implementovať stránkovanie.
3.	Peter Cs.	Vytvorenie časti „priradenie organistu ku kostolu“ Oprava chýb v zdrojovom kóde.
4.	Norbert Gy.	Dokončenie modulu „Rozvrh“
5.	Ladislav N.	Vypracovanie zápisnice zo stretnutia. Dokončenie článku pre organistov.
6	Ladislav B.	Grafické úpravy css.

## Schválenie obsahu dokumentu

---

Zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo popísaným spôsobom a zápis zo stretnutia je úplný.

Dňa 26.03.2009 v Bratislave.

.....  
Bc. Ladislav Biró

Vedúci projektu

.....  
Mgr. Nikoleta Habudová

Pedagogická vedúca