

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Dátum	Čas	Miesto	Zapisovateľ	Prítomní
11.03.2009	15:00 - 16:00	Labss	Bc. Miloš Cibulka	Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton

Téma stretnutia: Implementácia funkcionality

Pedagogický vedúci: Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: Bc. Miloš Cibulka
Bc. Michal Dávid
Bc. Marián Halaš
Bc. Jakub Marton
Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Stav
Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky				
53	Plán na letný semester	Karol Marton	11. 3. 2009	Splnená
54	Pripraviť webový server pre nasadenie projektu	Ing. Drahoš	11. 3. 2009	Posunutá
52	Upraviť dizajn wiki	Michal Dávid	11. 3. 2009	Čiastočne splnená
Na stretnutí prebehli ďalšie doplňujúce pripomienky k úpravám.				
55	Generovanie dist.info z databázy	Miloš Cibulka	11. 3. 2009	Posunutá
56	Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB	Karol Marton	11. 3. 2009	Posunutá

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. Na úvod stretnutia sme prezentovali dosiahnuté výsledky našej práce a konzultovali ich s Ing. Drahošom. Karol Marton prezentoval náš plán na letný semester, Michal Dávid predviedol zmeny v dizajne stránok. Niektoré z nich budú ešte počas nasledujúceho týždňa inovované kvôli lepšej prehľadnosti.

Miloš Cibulka predviedol generovanie stránok pre nové balíčky a upozornil na ďalšie postupy, ktoré ohľadom generovania stránok ešte treba uskutočniť. Taktiež Ing. Drahoš doplnil aké ďalšie údaje sa budú automaticky na tieto stránky pridávať.

Našou hlavnou úlohou do ďalšieho stretnutia bude nasadiť projekt na virtuálny server, ktorý sprístupní Ing. Drahoš aby sme na nasledujúcich stretnutiach mohli prezentovať výsledky práce prostredníctvom neho. Popri tom bude pokračovať implementácia vkladania údajov o balíčkoch do DB a následne generovanie manifestu z týchto údajov.

Karol Marton taktiež informoval o novej verzii wiki, ktorú jej tvorcovia vydali a rozhodli sme sa aktualizovať našu wiki touto novou verzou. Následne vznikla debata o potrebe changelog-u (záznamy zmien), do ktorého budeme zaznamenávať všetky zmeny, ktoré sme vykonali do zdrojového kódu wiki stránok, čím sa tento changelog stane základným návodom na budúce aktualizovanie wiki na novšie verzie. Zabráni sa tým prepisovaniu zmien, ktoré sme vo wiki urobili.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín
54	Pripraviť webový server pre nasadenie projektu	Ing. Drahoš	18. 3. 2009
52	Upraviť dizajn wiki	Michal Dávid	18. 3. 2009
55	Generovanie dist.info z databázy	Miloš Cibulka	18. 3. 2009
56	Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB	Karol Marton	18. 3. 2009
57	Prerobiť funkciu unzip na PHP	Jakub Marton	18. 3. 2009
58	Vytvoriť changelog	Marián Halaš	18. 3. 2009
59	Doplniť generovanie stránok o ďalšie údaje	Miloš Cibulka	18. 3. 2009
60	Aktualizovať wiki na novú verziu	Karol Marton	18. 3. 2009