

Zápisnica zo stretnutia č. 18

Dátum	Čas	Miesto	Zapisovateľ	Prítomní
29.04.2009	15:00 - 15:30	Labss	Bc. Michal Dávid	Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Michal Dávid

Téma stretnutia: Ukončenie implementácie

Pedagogický vedúci: Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu: Bc. Miloš Cibulka
Bc. Michal Dávid
Bc. Marián Halaš
Bc. Jakub Marton
Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Stav
Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky				
66	Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček.	Michal Dávid	15. 4. 2009	splnená
78	Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie	Marián Halaš	8. 4. 2009	splnená
80	Spraviť utilitu na hromadný upload balíčkov na stránku cez http	Jakub Marton	15.4.2009	splnená
81	Poslať Ing. Drahošovi mail aby nastavil práva a doinštaloval sendmail na serveri	Karol Marton	15.4.2009	splnená
82	Vytvoriť SNAPSHOT wiki a databázy po ukončení testovania	Karol Marton	22.4.2009	splnená

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa odohralo v Labss a malo hlavne informačný charakter o nasadení nášho systému do reálnej prevádzky. Ing. Drahoš nasadil systém na verejne dostupný server a po

nastavení všetkých práv za začala naplňovať databáza reálnymi údajmi. Našou úlohou zostáva len údržba systému a prípadná oprava chýb, ktoré neboli odhalené pri testovaní.

Týmto sme vývoj systému úplne ukončili a nechali sme ho bežať v reálnej prevádzke.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín
83	V prípade chýb pri prevádzke systému zabezpečiť ich nápravu	Karol Marton	31. 6. 2009