

Zápisnica zo stretnutia č. 7

Dátum	Čas	Miesto	Zapisovateľ	Prítomní
18.11.2008	18:30 - 20:00	Internát Mladosť pri vrátnici na C-D blokoch	Bc. Marián Halaš	Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton

Téma stretnutia: Dokumentácia, posudok a funkcionálnosť systému

Členovia tímu: Bc. Miloš Cibulka
Bc. Michal Dávid
Bc. Marián Halaš
Bc. Jakub Marton
Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Stav
Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky				
8	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia	Marián Halaš	13. 11. 2008	splnená
19	Poslať Ing. Drahošovi draft verziu dokumentácie.	Marián Halaš	10. 11. 2008	splnená
20	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť	Jakub Marton Karol Marton	18. 11. 2008	skoro ukončená
- chýba už len vyriešiť zdieľanie databázy				
21	Upraviť zistené formálne nedostatky v dokumentácii	Marián Halaš	12. 11. 2008	splnená
<ul style="list-style-type: none"> - vyhodiť logo na úvodnej strane príp. vymeniť za aktuálne - preštylizovať krátke holé vety na úvodných stranách - odkazy a zdroje dať na koniec dokumentu v minimálnom počte 10 (podľa zaslaných linkov od Ing. Drahoša) - prepísať v celom dokumente Luadist na LuaDist - nahodiť do výsledného dokumentu veci, ktoré ostatní členovia tímu spravia - slovník pojmov prerobiť na tabuľku 				
25	Do plánu doplniť zodpovednosti a k semestrálnym týždňom doplniť reálny dátum	Michal Dávid	12. 11. 2008	splnená
26	Napísať záver do dokumentácie	Karol Marton	12. 11. 2008	splnená
27	Prerobiť zápisnice podľa návrhov z cvičenia MSI	Karol Marton	12. 11. 2008	splnená
28	Spísať kroky, ktoré vykonáva LuaDist pri inštalácii balíčka	Jakub Marton	12. 11. 2008	splnená
29	Prerobiť obrázok č. 1 z dokumentácie	Jakub Marton	12. 11. 2008	splnená
30	Nakresliť workflow diagram podľa	Miloš Cibulka	12. 11. 2008	splnená

	Jakubovho popisu inštalácie balíčka			
31	Doplniť popis modulu do dokumentácie	Marián Halaš	12. 11. 2008	splnená
32	Aktualizovať webové sídlo tímu o súbor výslednej dokumentácie – po odovzdaní	Michal Dávid	14. 11. 2008	splnená
33	Zaslanie opraveného draftu dokumentácie na posledné pripomienkovanie Ing. Drahošovi	Marián Halaš	12. 11. 2008	splnená

Priebeh stretnutia:

Tentokrát sme sa stretli bez nášho pedagogického vedúceho, pretože takmer všetko potrebné už vieme. Hlavnou náplňou stretnutia bola diskusia o dokumentácii, priebehu jej tvorby, zhodnotili sme, že systém rozdelenia jednotlivých častí dokumentácie ľuďom podľa ich schopností a skúseností sa ukázal ako veľmi efektívny. Podobne sa ukázala ako vhodná dvojitá kontrola formátovania dvomi členmi tímu.

Ďalej sme sa bavili o veciach potrebných pre efektívny vývoj podľa zvolených technológií, hlavne systém zdieľanej databázy. Túto úlohu naďalej rieši Karol Marton. Diskutovali sme o funkciách systému, ktoré by bolo vhodné zahrnúť do prototypu, s ktorými sa predpokladajú ťažkosti. Dohodli sme sa, že do prototypu bude vhodné implementovať aspoň rozšírenie dátového modelu WikkaWiki a systém spracovania požiadavky na repozitár od LuaDistu. Na záver sme diskutovali o novej verzii LuaDistu, aby sme mali všetci jasno, čo sa zmenilo a čo zostalo nezmenené.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín
20	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť	Jakub Marton Karol Marton	18. 11. 2008
	- vybaviť vzdialený prístup k databáze MySQL na serveri <i>labss2.fiit.stuba.sk</i>		
34	Napísať posudok na dokumentáciu tímu č. 20	Marián Halaš	20. 11. 2008
	-		
35	Nainštalovať si wikka wiki na lokálne počítače	Karol Marton	25. 11. 2008
36	Vybaviť prebratie dokumentácie od tímu č. 20 a zabezpečiť preberacie protokoly.	Marián Halaš	20. 11. 2008