



Zápis 10. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Dátum: 7. 12. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Martin Mihalovič
Chýbajú: Všetci prítomní	Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dokončenie prototypu a dokumentácie pre tento semester.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav
8.7	Implementácia vyhľadávania cesty	Martin	7. 12. '09	Splnená
8.8	Modelovanie prvkov navigácie	Martin Uhel	7. 12. '09	Splnená
9.1	Opravenie odkazov na stránke	Peťo	7. 12. '09	Splnená
9.2	Dokončenie implementácie informačného panelu	Peťo	7. 12. '09	Čiastočne splnená
9.3	Odstrániť informácie o miestnosti z navigačného módu	Peťo	7. 12. '09	Splnená
9.4	Opraviť picking neviditeľných hrán	Ľubo	7. 12. '09	Splnená
9.5	Implementovať posúvanie modelu	Ľubo	7. 12. '09	Splnená





9.6	Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT	Martin	7. 12. '09	Čiastočne splnená
9.7	Skomponentovanie miestností	Uhel	7. 12. '09	Splnená
9.8	Nahrať prototyp na server	Paľo	7. 12. '09	Splnená

Opis stretnutia

1. Martin, Uhel a Ľubo prezentovali súčasný stav modelu a navigácie.
2. Peťo prezentoval stav informačných panelov, treba upraviť veľkosti na relatívne.
3. Dohodli sme sa na preferovanom čase prezentácie prototypu na pondelok 14.12. o 13:00. Konkrétny čas je potrebné dohodnúť s tímom č. 1.
4. Uhel oboznámil Martina so zmenami v postupe pri modelovaní. Je potrebné znovu upraviť metodiku.
5. Mgr. Kovárová nám poskytla najnovšie upravené plány novej budovy FIIT.
6. Dohodli sme sa, že od ďalšieho semestra bude zapisovateľ na stretnutiach zadávať úlohy do JIRY.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
10.1	Vyriešenie kalendára na stránke tímu, pridanie odkazu na prototyp	Peťo	14. 12. '09	Upravená stránka
10.2	Dohodnutie dátumu prezentácie s tímom číslo 1	Paľo	14. 12. '09	Dátum a čas prezentácie
9.2	Dokončenie implementácie informačného panelu	Peťo	11. 12. '09	Prezentácia
10.3	Upraviť veľkosti prvkov z absolútnych na relatívne	Peťo	11. 12. '09	Prezentácia
10.4	Upraviť stránku produktu tak, aby používateľ vždy vedel, v akom je práve móde	Peťo, Martin	11. 12. '09	Prezentácia
10.5	Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT - dokončiť	Martin	7. 12. '09 - večer	Dokončený dokument





10.6	Poslať Saxane rozbor vynaloženého úsilia (analýza projektového denníka)	Všetci	11. 12. '09	Excelovské súbory
10.7	Vloženie úloh do JIRY	Saxana	14. 12. '09	Úlohy v JIRE
10.8	Kompletizácia a finalizácia dokumentácie pred odovzdaním	Saxana	11. 12. '09	Dokumenty
10.9	Napísať dokumentáciu k implementácii	Ľubo, Uhel, Martin, Peťo	11. 12. '09	Dokumenty
10.10	Zistiť rozdiely medzi starými a novými plánmi	Uhel	14. 12. '09	Prezentácia
10.11	Príprava prezentácie (súbor aj slovná prezentácia)	Paľo	14. 12. '09	Prezentácia
10.12	Pozrieť sa na kompatibilitu projektu v rôznych browseroch	Ľubo	14. 12. '09	Prezentácia

Prílohy

Žiadne prílohy.

