



## Zápis 12. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Dátum: 25. 2. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Pavol Nágl (Paľo)
Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Zápis overil: Bc. Peter Voroňák (Peťo)

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Prvé stretnutie v novom semestri slúžiace na naštartovanie prác v druhej polovici projektu.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav
11.1	Získanie aktuálnych DWG plánov budovy	Mgr. Kovárová	Začiatok letného semestra	Nesplnená vzhľadom na okolnosti
10.7	Vloženie úloh do JIRY	Saxana	Začiatok letného semestra	Čiastočne splnená

### Opis stretnutia

1. Prebehla diskusia o hrubých predstavách prác v druhom semestri, potrebných vylepšeniach GUI a ostatných častí aplikácie.
2. Rozdelili sme si úlohy do ďalšieho stretnutia.





## Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
12.1	Vypracovať plán riadenia na druhý semester	Saxana	4.3.2010	Vypracovaný plán
12.2	Vytvoriť GUI pre zobrazovanie rozvrhu miestnosti	Paľo	4.3.2010	Vytvorené GUI
12.3	Vytvoriť dočasný model poschodia č. 4	Martin	4.3.2010	Vytvorený model
12.4	Zápis úloh z posledného stretnutia do Jiry	Peťo	4.3.2010	Úlohy zapísané v Jire
12.5	Vytvoriť procesy nasadzovania prototypu na server	Paľo	4.3.2010	Prezentácia
12.6	Vylepšenie GUI pri vyhľadávaní	Paľo Martin Peter	4.3.2010	Prezentácia
12.7	Organizácia komponentov v modeli poschodia 5 z pohľadu výkonnosti	Martin Uhel Ľubo	4.3.2010	Otimalizovaný model
12.8	Začiatok implementácie 3D módu	Ľubo	4.3.2010	Prezentácia
12.9	Doplnenie detailov v pochodí 5 (sklo, zábradlia)	Uhel	4.3.2010	Zmenený model poschodia 5
12.10	Začiatok modelovania poschodia 6.	Uhel	4.3.2010	Model poschodia 6

## Prílohy

