



## Zápis 14. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Dátum: 11. 3. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:40 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo)
Chýbajú: Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Zápis overil: Bc. Martin Uhlík (Uhel)

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Práca na projekte, testovanie, doladovanie, dokumentácia.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav
12.5	Vytvoriť procesy nasadzovania prototypu na server	Paľo	5.3.2010	Čiastočne splnená
12.6	Vylepšenie GUI pri vyhľadávaní	Martin Paľo Peťo	11.3.2010	Splnená
13.1	Vytvorenie navigačných hrán pre model 6. poschodia	Martin	11.3.2010	Splnená
13.2	Zdokumentovanie organizačného stromu modelu poschodia	Ľubo	11.3.2010	Splnená
13.3	Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia	Ľubo	11.3.2010	Obsahuje bug
13.4	Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre	Uhel	11.3.2010	Obsahuje bug





	všetky dvere kvôli korektnému otváraníu			
13.5	Doplnenie dynamiky do zobrazovania rozvrhu a nahranie vzorových dát	Paľo	11.3.2010	Splnená
13.6	Nahranie dokumentácie na stránku	Peťo	11.3.2010	Splnená
13.7	Prehodnotenie navrhnutej architektúry a konfrontovanie s architektúrami podobných projektov	Saxana	11.3.2010	Splnená

## Opis stretnutia

1. Martin informoval o dokončení suggestions, ale nemohol predviesť kvôli nefunkčnému serveru
2. Ľubo informoval o nefunkčnosti otvárania dverí na všetkých poschodiach (kvôli bugu – pravdepodobne posunuté boundingboxy)
3. Paľo informoval o dôvode nefunkčnosti servera – výmena sieťovej karty
4. Ujasnili sme si prepojenie ID miestností s databázou, aby sa mohli zobrazované názvy miestností líšiť od ich ID (do tabuľky v databáze pribudne položka pre interný názov miestnosti v modeli)
5. Schválili sme upravenú architektúru projektu

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
13.3	Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia	Ľubo	18.3.2010	Odstránenie bugu
13.4	Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre všetky dvere kvôli korektnému otváraníu	Uhel	18.3.2010	Odstránenie bugu
14.1	Opraviť zobrazovanie prepojení miestností	Ľubo	18.3.2010	Odstránenie bugu





14.2	Upraviť položky v tabuľkách v databáze	Paľo	18.3.2010	Prezentácia
14.3	Spracovať poznámky v dokumentácii	Saxana	18.3.2010	Dokumentácia
14.4	Nakonfigurovať server po hardvérových zmenách	Paľo	18.3.2010	Prezentácia
14.5	Dokončiť 6. poschodie	Uhel	18.3.2010	Model poschodia
14.6	Uploadnúť zápisnice a dokumenty zo stretnutia	Peťo	18.3.2010	Prezentácia
14.7	Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS	Peťo	18.3.2010	Prezentácia
14.8	Rozhodnúť o implementácii výťahu	všetci	18.3.2010	Rozhodnutie o implementácii
15.1	Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku	Paľo, Saxana	25.3.2010	Dokumentácia
15.2	Rozšírenie XML grafu o ďalšie poschodie	Martin	25.3.2010	Prezentácia

## Prílohy

