



Zápis 19. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Dátum: 15. 4. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 17:00 – 18:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Martin Uhlík (Uhel)
Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Zápis overil: Bc. Martin Mihalovič (Martin)

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Odovzdanie dokumentácie a produktu, prevádzka, externé testovanie, údržba a kompletizácia dokumentácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav
18.1	Otestovať prechádzanie medzi poschodiami	Ľubo	15. 4. 2010	Splnená
18.2	Dokončenie modelovania druhého poschodia	Uhel	15.4.2010	Splnená
18.3	Dokončenie modelovania prvého podzemného	Martin	15.4.2010	Predĺžená
18.4	Implementovať zjednodušený HELP do aplikácie	Paľo	15.4.2010	Splnená
18.4	Zpracovanie dokumentácie projektu a riadenia	Saxana	15. 4. 2010	Splnená
18.5	Refactoring štruktúry www stránky	Peťo	15. 4. 2010	Splnená
18.5	Skorigovať príručky – používateľská, inštalačná	Martin	14. 4. 2010	Splnená
		Uhel		
		Ľubo		






18.6	Spracovanie a ukončenie dokumentácie produktu, príprava na odovzdanie	Saxana	15.4.2010	Splnená
18.7	Administrátorská príručka	Peťo Paľo	14.4.2010	Splnená
18.8	Napálenie na CD produkt projektu	Paľo	15.4.2010	Splnená
18.9	Kontrola výškovej mapy v modeli a možnosti hýbania v modeli	Peťo Ľubo	12. 4. 2010	Splnená
18.10	Vytvorenie HELP screenu	Peťo	15. 4. 2010	Splnená

Opis stretnutia

- Paľo sa pýtal na zmyslupnosť napáľovania produktu na CD, ak nie je ešte kompletný – vedúca nás usmernila, že je to potrebné a produkt napáľime aj v tomto stave.
- Vedúci dnešného stretnutia je Martin.
- Prehodnotili sme názvy a označenia tlačidiel aplikácie:
 - všetky názvy budú v slovenčine, pričom prioritou je využívanie intuitívnych ikoniek
 - výsledok brainstormingu je animačný návrh:



- IP adresa servera:
 - Interná (SW štúdio): <http://10.62.5.76/HTML/>
 - Externá: <http://147.175.159.181/HTML/>





Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
18.3	Dokončenie modelovania prvého podzemného poschodia	Martin	29.4.2010	Model
19.1	Aktualizovanie navigácie v XML	Martin	22.4.2010	Doplnené XML
19.2	Skomponentovanie modelu 2. poschodia	Uhel	22.4.2010	Model
19.3	Optimalizácia modelu 2. poschodia	Ľubo	22.4.2010	Model
19.4	Prerobiť tlačidlá na ikonické a doplniť popisy nad obrázky tlačidiel	Peťo	22.4.2010	Prezentácia
19.5	Vygenerovanie mapy 2. poschodia	Ľubo	22.4.2010	Mapa
19.6	Upravenie mapy 1.poschodia, 2. poschodie ak bude hotové	Peťo	22.4.2010	Mapa
19.7	Testovanie	Paľo Saxana	22.4.2010	Prezentácia

Prílohy

