



Zápis 2. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Marcela Polrecká (Saxana) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Dátum: 14. 10. 2009 Miestnosť: CD35 Čas: 17:00 – 19:30 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Marcela Polrecká
Chýbajú: Bc. Pavol Nágel	Zápis overil: Bc. Martin Uhlík

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

Analýza softvérových riešení

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Znenie úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav úlohy
1.1	Spraviť 3 návrhy pre logo a plagát	Peťo	10.10. 20:00	Splnená
1.2	Prečítať rozdelené bakalárske práce po dvojiciach	Všetci	14.10.	Splnená
1.3	Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia	Paľo	14.10.	Čiastočne splnená
1.4	Spraviť prototyp stránky podľa šablony č. 6	Peťo	14.10.	Splnená
1.5	Analýza O3D, prezentovanie výhod, obmedzení	Ľubo	14.10.	Splnená
1.6	Analýza možných 3D alternatív k O3D	Martin	14.10.	Splnená
1.7	Analýza tajných dokumentov – 2D plánov o novej budove FIIT	Uhel	14.10.	Splnená
1.8	Analýza riadenia IS	Saxana	14.10.	Splnená
1.9	Dokumentácia projektu a riadenia projektu	Saxana	14.10.	Čiastočne splnená





Opis stretnutia

1. Mgr. Kovárová spripomienkovala zápisnicu
2. Kontrola projektových denníkov
3. Analýza predchádzajúcich bakalárskych prác
4. Spripomienkovanie internetovej stránky
5. Pripojenie na server
6. O3D – analýza, diskusia o jeho použití
7. Alternatívy k O3D
8. Martin a Uhel – socializácia ohľadom plánov, rez budov ☺
9. Plán riadenia, šablóny dokumentácie
10. Rozdelenie rolí:

Vedúci tímu	Peťo
Manažér vývoja	schvaľuje architektúru prototypu- Ľubo
Manažér plánovania	Saxana (deadliner, dokumentarista)
Manažér kvality	zodpovedný za testovanie, za prototyp - Martin
Manažér podporných činností ako SVN, .PROJECT, ICQ, socializácia	- Paľo
Manažér riadenia	Uhel (dohodnutie sa na počiatočných veci- jednotný zdrojový kód...)

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
1.3	Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia	Paľo	Predĺžený 21.10. '09	Prezentácia
1.9	Dokumentácia projektu a riadenia projektu	Saxana	Predĺžený 21. 10. '09	Fungujúca šablóna
2.1	Aktualizovanie stránky – fotky členov tímu, dátum, termíny	Peťo	21. 10. '09	Aktualizovaná stránka
2.2	Odkúšať prototyp v O3D otvárania dverí na veľkom modeli s mnohými dverami	Ľubo, Martin	21. 10. '09	Prezentácia, ukážka prototypu
2.3	Naštudovanie diplomovej práce – Gabriel Braniša	Peťo	21. 10. '09	Prezentácia
2.4	Loadovanie – návrh priestorov, plánov	Uhel, Martin	21. 10. '09	Prezentácia





Prílohy

Analýza O3D.doc– autor Ľubo

Analýza 2D plánov novej FIIT.doc – autor Uhel

