



## Zápis 6. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo) [neskorý príchod] Bc. Pavol Nágľ (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) [neskorý príchod]	Dátum: 10. 11. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 13:00 – 15:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Pavol Nágľ
Chýbajú: Všetci prítomní	Zápis overil: Bc. Martin Uhlík

### Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Analýza odovzdanej dokumentácie a ďalšieho postupu.

### Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Stav úlohy
5.1	Vypracovať dokument o nástroji na riadenie projektu, dokončenie dokumentácie riadenia	Paľo, Saxana	4. 11. '09	Splnená
5.2	Napísať dokumentáciu k nástroju na modelovanie 3D komponentov	Martin	4. 11. '09	Splnená
5.3	Odkúšať proces modelovania 3D komponentov od modelovania k použitiu v stránke s použitím 3DS Max (jednoduchý modul použiteľný pri navigácii)	Martin	10. 11. '09	Splnená
5.4	Spísanie aplikácií so zameraním podobným VFIT	Ľubo, Peťo	4. 11. '09	Splnená
5.5	Napísať zhodnotenie analýzy, ktoré nástroje a postupy sa budú používať počas vývoja	Martin, Saxana	4. 11. '09	Splnená
5.6	Dokončiť špecifikáciu požiadaviek – hardvérové	Peťo	4. 11. '09	Splnená





	(server) a softvérové nároky			
5.7	Určenie priorit pri implementácii funkcionálnych požiadaviek	Uhel	4. 11. '09	Splnená
5.8	Spustiť prostredie 3DS Max a naučiť sa základné akcie (modelovanie, export, ...)	Všetci	10. 11. '09	Čiastočne splnená
5.9	Rozbehanie nástroja JIRA	Paľo	10. 11. '09	Splnená
5.10	Naučiť sa pracovať s SVN, Saxana upload dokumentácie, ostatní stiahnuť dokumentáciu	Všetci	10. 11. '09	Čiastočne splnená

## Opis stretnutia

1. Mgr Kovárová zhodnotila odovzdanú dokumentáciu. Upozornila na chyby hlavne v spracovaní architektúry systému. Celkovo bola dokumentácia hodnotená pozitívne.
2. Martin prezentoval pokroky v modeli v prostredí 3DS Max.
3. Martin poslal odkaz na 3DS Max Tutorial.
4. Dohoda termínu ďalšieho stretnutia (16. 11. o 16:00, v prípade komplikácií 18.11 o 17:30)

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
5.8	Spustiť prostredie 3DS Max a naučiť sa základné akcie (modelovanie, export, ...)	Saxana, Peťo, Paľo	16. 11. '09	Prezentácia
6.1	Zaučiť Saxanu do technológie SVN	Paľo	16. 11. '09	Prezentácia
6.2	Dokončenie inštalácie nástroja Jira na server STU	Paľo	16. 11. '09	Prezentácia
6.3	Spísať formát tvorby modelu	Martin	16. 11. '09	Dokument
6.4	Tvorba 3d modelu v 3DS Max	Martin, Uhel,	16. 11. '09	Prezentácia stavu





		Ľubo		
6.5	Štúdium tvorby 3d modelu v 3DS Max	Paľo, Saxana, Peťo	16. 11. '09	Prezentácia stavu
6.6	Opraviť architektúru	Ľubo	16. 11. '09	Dokument
6.7	Implementovať rozhranie informačného panelu	Peťo	16. 11. '09	Rozhranie informačného panelu
6.8	Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira	Paľo, Saxana	16. 11. '09	Prezentácia
6.9	Analýza prepojenia Javascriptu a Databázy	Paľo	16. 11. '09	Prezentácia

## Prílohy

žiadne

