

<b>Zápis zo stretnutia č. 5</b>	
<b>Dátum:</b>	3.11.2009
<b>Čas:</b>	8:00 – 11:00
<b>Miestnosť:</b>	softvérové štúdio (d07b)
<b>Vedúci projektu:</b>	Ing. Peter Lacko
<b>Zúčastnení členovia tímu:</b>	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
<b>Vypracoval:</b>	Bc. Jozef Zvalo

**Téma stretnutia:** Prvý kontrolný bod, odovzdanie dokumentácií, definovanie prototypu

### Opis stretnutia:

1. dokončenie riadiaceho dokumentu a odovzdanie všetkých dokumentov potrebných v prvom kontrolnom bode
2. analyzovanie problémovej oblasti v implementácii, vhodnej pre prototypovanie
3. dohodnutie sa na oblasti prototypu – zamerať sa na proces prijímania článkov, čiže upload diplomových, dizeračných prác, autoreferátov a článkov.
4. definovanie konvencie písania zdrojových kódov a komentárov, taktiež hierarchie zdrojových súborov.

### Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

3.3 Úspešne sme konečne rozbehali Redmina vďaka sprístupneniu iného servera.

4.1 Vybrali sme Javu s použitím technológií Spring a Ibatis, dôvody výberu sú v analýze dostatočne napísané. Taktiež sme sa dohodli na nepoužití nejakého CMS.

4.2 Bola vytvorená rozsiahla dokumentácia pozostávajúca z analýzy, špecifikácie požiadaviek a návrhu. V šasti analýza boli analyzované aktuálne trendy vo vývoji webových aplikácií a taktiež boli zanalyzované existujúce časopisové portály podobne našemu zadaniu. Špecifikácia bola po stretnutí s prof. Návratom doplnená o prerobené Use Case diagramy. V návrhu sa nachádza návrh procesov pomocou activity diagramov a návrh dátového modelu.

4.3 Diagramy a tabuľky k diagramom boli prerobené, doplnené o nové funkcionality

4.4 Boli vytvorené tri procesy – zostavenie časopisu, zverejnenie autoreferátu a zverejnenie článku. Ku každému z procesov bol vytvorený activity diagram a popis diagramu.

4.5 Bol vytvorený predbežný dátový model obsahujúci 7 tabuliek. Predpokladáme však, že sa tento

model bude modifikovať.

4.6 Boli navrhnuté obrazovky pre vkladanie článku a prezeranie článku. Vzhľad bol použitý z existujúcej stránky, ktorá sa dočasne používa.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
5.1	Štúdium Ibatisu a DAO Springových tried	10.11.2009	Klinovský, Ondriaga
5.2	Implementovanie stránok pre prezeranie a upload článkov	10.11.2009	Ott
5.3	Vytvorenie šablóny pre oba portály	10.11.2009	Kozák
5.4	Implementovanie uploadu súborov a ukladanie záznamov do DB	10.11.2009	Zvalo
5.5	Štúdium JSP a JSTL	10.11.2009	Pružinský
5.6	Vytvorenie javaDoc templatov	6.11.2009	Zvalo
5.7	Vytvoriť jednoduchý návod pre používanie Redminu	6.11.2009	Klinovský